Информация о результатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности, 
эффективности использования бюджетных средств
и муниципального имущества МАУ «УСК «Альбатрос»

Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 2.2.1. плана работы Контрольно-счетной палатой БМР на 2018 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты БМР от 11.01.2018 №1 (с изменениями  от 14.02.2018 № 3 о продлении сроков).
Предмет контрольного мероприятия: 
финансово-хозяйственная деятельность, получившая документальное отражение в подлинных бухгалтерских, плановых и иных документах.
Объект контрольного мероприятия: 
муниципальное автономное учреждение «Универсальный спортивный комплекс «Альбатрос» муниципального образования город Балаково (далее МАУ «УСК «Альбатрос»).
Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 января по 5 марта 2018 года.
Проверяемый период: 1 октября 2016 года по 31 декабря 2017 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено нарушений и недостатков (имеющих стоимостную оценку) на общую сумму 93,1 млн.руб. (в т.ч. в 2016 году – 7,8 млн.руб. и в 2017 году 85,3 млн.руб.), из которых 
нарушения ведения бухгалтерского учета составили 74 553,8 тыс.руб., в т.ч. грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившиеся в искажении строк отдельных форм бухгалтерской отчетности Учреждения не менее чем на 10 % (по данному факту составлено 2 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.15.11. КоАП в отношении должностных лиц); нарушения требований, предъявляемых: к оформлению фактов хозяйственной жизни, к регистрам бухгалтерского учета, к проведению инвентаризации, к организации и осуществлению внутреннего контроля, списанию материальных запасов; 
нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившиеся в накоплении в кассе наличных денежных средств сверх установленного лимита,   (составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.15.1. КоАП в отношении юридического лица, постановлением мирового судьи от 27.02.2018 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс.руб.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
нарушения в оплате труда работникам учреждения установлены на общую сумму 4 778,4 тыс. руб.;
направление средств, полученных из бюджета МО город Балаково, на цели, не соответствующие целям, определенным Соглашением о предоставлении субсидий на иные цели, составило 1 650 тыс.руб. (по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст.15.14 КоАП в отношении должностного лица и постановлением мирового судьи от 20.03.2018 и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс.руб.);
финансирование капитальных вложений в объект капитального строительства «Здание спортивного комплекса» осуществляюсь путем предоставления субсидий на иные цели, что повлекло неприменение положений ч. 4 ст. 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при планировании и осуществлении закупок, определении подрядчиков и заключении договоров на строительство объекта;   
в нарушение ч.1 ст.51 Градостроительного кодекса РФ строительство объекта капитального строительства «Здания спортивного комплекса» осуществлялось (началось) до получения разрешения на строительство (29.12.2016), а также продолжалось после окончания срока его действия (15.08.2017). До получения разрешения на строительство Учреждением были заключены и оплачены, за счет спонсорских средств, а подрядчиками выполнены строительные работы на общую сумму 4 262,2 тыс.руб.;  
при строительстве здания спортивного комплекса выявлено отсутствие авторского надзора, отсутствие документального отчета по строительному контролю, отсутствие государственного строительного контроля, осуществление строительных работ без проекта производства работ (ППР), ненадлежащее оформление Общего журнала работ, что несет в себе риск выполнения работ с нарушением действующих строительных норм и правил и, как следствие, риск небезопасной эксплуатации здания;   
неправомерные расходы Учреждения в размере 176,65 тыс.руб. в результате завышения согласованного сторонами индекса изменения сметной стоимости к СМР, то есть по заключенному договору предполагалось выполнить определенный объем работ за утвержденную в договоре стоимость, тогда как подрядчик фактически выполнил только часть работ, при этом стоимость договора не изменилась и была отрегулирована индексом;
нарушение условий исполнения договоров, а именно несвоевременная оплата за выполненные работы в общей сумме 2 637,3 тыс.руб.;
неэффективные расходы Учреждения (за счет внебюджетных средств, а также средств субсидии на иные цели) в размере 4 566,12 тыс.руб. в результате непринятия возможных мер по минимизации расходов на строительство здания спортивного комплекса по отдельным договорам, а именно при заключении прямых договоров, а также при объявлении конкурентных процедур, использование более высоких индексов  изменения сметной стоимости СМР по сравнению с возможным;
неэффективные расходы средств Учреждения в размере 125,75 тыс.руб. по оплате затрат на возведение временных зданий и сооружений, которые фактически не возводились;
неэффективные расходы Учреждения в размере 135,3 тыс.руб., в результате приобретения материалов (электросварных труб) не востребованных в деятельности Учреждения;
водные аттракционы, построенные в проверяемом периоде на территории Учреждения фактически были запущены и эксплуатировались в летний период 2017г., при этом документы, предусмотренные действующим законодательством для приемки в эксплуатацию законченных строительством водных аттракционов, а также документы, необходимые для их ежедневого использования в   МАУ «УСК «Альбатрос» отсутствуют; 
выявлены случаи, когда в договорах гражданско-правового характера и в актах оказанных услуг не отражены сведения, позволяющие достоверно определить на каких объектах и в каком объеме выполнялась работа привлекаемыми физическими лицами, что  признается необоснованными расходами на сумму 55,2 тыс.руб.: 
недополученный доход в сумме 87,3 тыс.руб. в результате несвоевременного внесения оплаты по договорам аренды, возмездного оказания услуг и компенсации расходов по коммунальным услугам;
упущенная выгода в сумме 51,4 тыс.руб. в результате неуплаты арендной платы, компенсации расходов по коммунальным услугам и неэффективного управления финансовыми ресурсами;
выявлены факты оказания услуг без утвержденного тарифа;
выявлены договоры, в которых: не содержатся указания об источнике финансирования, не соблюден срок заключения, дата подписания ранее даты принятого решения о согласовании, не отвечающие по своему содержанию договорам о взаимном сотрудничестве, оказание услуг дублирует друг друга;    
[bookmark: _GoBack]выявлено нарушение Положения о закупке товаров, работ и услуг МАУ «УСК «Альбатрос», выразившееся в участии лица, заинтересованного в результатах закупки, в составе закупочной комиссии при проведении запроса котировок, по результатам которого был заключен договор на выполнение работ с ООО «Официна»;
выявлены факты заключения договоров с ООО «ТРИУМФ» на выполнение работ и на поставку материалов, имеющие косвенные признаки заинтересованности в совершении сделки; 
непринятие мер к устранению выявленных предыдущей проверкой нарушений: не установление в местах назначения товаров, приобретенных для инвалидов и других маломобильных групп населения на сумму 38,0 тыс.руб.; не ведение журналов регистрации посещений по видам оказания платных услуг.
На основании статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 16 Положения «О Контрольно-счетной палате Балаковского муниципального района Саратовской области» в адрес МАУ «УСК «Альбатрос», МКУ «ЦБ по ОКСМ и Т администрации БМР» и Отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.
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