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Глава Балаковского

муниципального района

__________И.В. Чепрасов

«___»__________2017 год

Координация взаимодействия уполномоченных органов
и структурных подразделений администрации Балаковского муниципального района  по реализации мероприятий,  проводимых в отношении  земельных участков,  расположенных в 21 мкр, г.Балаково, предоставленных  гражданам, имеющих трёх и более детей для индивидуальной жилой застройки.

	№ п/п
	Административная процедура/действие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	
	1. Формирование территории 

	1
	Расторжение договора аренды земельного участка
	Исполнено 
2013 год
	КМСЗР АБМР 
Правовое управление

	2
	Определение территории, подлежащей предоставлению многодетным семьям в соответствии с документами территориального планирования в части необходимой для обеспечения многодетных семей
	Исполнено 
2013 год
	КМСЗР АБМР Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	3
	Составление перечня территорий 
	Исполнено
 2013 год
	КМСЗР АБМР

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	4
	Формирование участка и передача его в собственность МО г.Балаково
	Исполнено
 2014 год
	Правообладатель земельного участка 

	5
	Принятие решения Совета МО г.Балаково о даче согласия на прием земельного участка в муниципальную собственность 
	Исполнено
1 кв. 2014 год
	Совет МО г.Балаково
КМСЗР АБМР

	6
	Подготовка акта приема-передачи земельного участка и 2-х стороннее подписание


	Исполнено
1 кв. 2014 год
	КМСЗР АБМР

	7
	Регистрация перехода права в регистрирующем органе


	Исполнено
2 кв. 2014 год
	КМСЗР АБМР и

территориальный регистрирующий орган



	
	2. Предоставление земельного участка

	1
	Направление заявления о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление бесплатно земельного участка
	Постоянно с 2013г.
	Заинтересованное лицо

	2
	Внесение сведений в реестр граждан,  имеющих  право состоять на учете 
	Постоянно с 2013г.
	КМСЗР АБМР

	3
	Запрос  сведений из реестра граждан, в отношении которых уполномоченным органом исполнительной власти области или органами местного самоуправления приняты решения о предоставлении им земельных участков в собственность бесплатно
	Постоянно с 2013г.
	КМСЗР АБМР

	4
	Принятие решения  о постановке заявителя на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление бесплатно земельного участка, либо об отказе в постановке на учет.
	Постоянно с 2013г.
	КМСЗР АБМР

	5
	Определение подрядчика на проведение межевых и кадастровых работ, в соответствии с положением № 44 ФЗ от 05.04.2013 с целью формирования земельных участков
	Постоянно с 2013г.
	КМСЗР АБМР

	6
	Выполнение подрядчиком работ и прием выполненных работ 
	Постоянно с 2013г.
	КМСЗР АБМР

	7
	Формирование перечня земельных участков, предназначенного для предоставления в собственность бесплатно гражданам
	Постоянно с 2014г.
3-4 кв. 2014 г.
	КМСЗР АБМР

	8
	Принятие решения  об утверждении перечня земельных участков
	Постоянно с 2014г.
3-4 кв. 2014 г.
	КМСЗР АБМР

	9
	Публикация перечня  земельных участков на сайте (www.admbal.ru) и в печатном издании 
	Постоянно с 2014г.
3-4 кв. 2014 г.
	КМСЗР АБМР

	10
	Принятие решения  о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и  снятии с учета гражданина
	Постоянно с 2014г.
	КМСЗР АБМР

	11
	Направление  сведений о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и снятии с учета гражданина в орган исполнительной власти области
	Постоянно с 2014г.
	КМСЗР АБМР

	12
	Регистрация права собственность на земельный участок 
	Постоянно с 2014г.
	Заинтересованное лицо

	13
	Принятие решения о предоставлении льготы по уплате  земельного налога 
	2016г.

июнь 2017 г. 
	Совет МО г.Балаково 

	
	3. Оценка фактического состояния территории 

	1
	Визуальное обследование территории 
	2013г.
	КМСЗР АБМР

	2
	Принятие решения о выполнении  топографической съемки территории 
	2013г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	3
	Определение возможной стоимости работ по выполнению топографической сьемке 
	2013г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	4
	Формирование бюджетной заявки на предоставление субсидий
	2013г.
	Комитет финансов

	5
	Направление заявки на выделение средств из бюджет МО г.Балаково  на выполнение топографической съемки 
	3 кв. 2013г.
	Комитет финансов 

	6
	Принятие решения о финансировании заявленных работ 
	4 кв. 2013г.
	Совет МО г.Балаково

	7
	Направление заявки на внесение изменений в план график закупок 
	1 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	8
	Внесение изменений в план график закупок 
	1 кв. 2014г.
	Отдел муниципального заказа

	9
	Направление заявки на проведение аукциона 
	2 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	10
	Аукционные мероприятия на заключение договора 
	2 кв. 2014г.
	Отдел муниципального заказа 

	11
	Заключение договора на выполнение топографической съемки 
	2 кв. 2014г.
	Отдел муниципального заказа 

	12
	Приемка работ по топографической съемке
	3 кв. 2014г.
	Подрядная организация

	13
	Приемка работ по топографической съемке 
	3 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	
	4. Оценка обеспеченности земельных участков 

	1
	Проведение работы по установлению потребности в обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению бесплатно в собственность семьям, имеющим трех и более детей
	4 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД Отдел по координации работы ЖКХ

	2
	Запрос технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям
	4 кв. 2014г.
	Отдел по координации работы ЖКХ

	3
	Определение технической возможности подключения сетей инженерно-технического обеспечения 
	4 кв. 2014г.
	Отдел по координации работы ЖКХ

	4
	Разработка муниципальной  программы, предусматривающей  мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для обеспечения земельных участков, подлежащих предоставлению бесплатно в собственность семьям, имеющим трех и более детей
	4 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД 

	
	5. Проект планировки территории 

	1
	Определение стоимости работ на подготовку проекта планировки территории
	2 кв. 2013г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД 

	2
	Формирование бюджетной заявки на предоставление субсидий
	3 кв. 2013г.
	Комитет финансов

	3
	Направление заявки на выделение средств из бюджет МО г.Балаково  на подготовку проекта планировки территории
	3 кв. 2013г.
	Комитет финансов 

	4
	Принятие решения о финансировании заявленных работ 
	4 кв. 2013г.
	Совет МО г.Балаково

	5
	Принятие решения о разработке   проекта планировки территории
	2 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	6
	Направление заявки на внесение изменений в план график закупок 
	2 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	7
	Внесение изменений в план график закупок 
	2 кв. 2014г.
	Отдел муниципального заказа 

	8
	Направление заявки на проведение аукциона 
	2 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	9
	Аукционные мероприятия на заключение договора 
	3 кв. 2014г.
	Отдел муниципального заказа 

	10
	Заключение договора на разработку проекта планировки территории
	3 кв. 2014г.
	Отдел муниципального заказа 

	11
	Разработка проекта планировки территории
	3 кв. 2014г.
	Подрядная организация

	12
	Приемка работ 
	3 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	13
	Принятие решение о вынесении вопроса и назначение публичных  слушаний
	3 кв. 2014г.
	Глава МО

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	14
	Организация и проведение публичных слушаний 
	3 кв. 2014г.
	Глава МО

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	15
	Размещение информации о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории на сайте и в печатном издании
	3 кв. 2014г.
	Совет МО г.Балаково

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	16
	Публичные слушания об утверждении проекта планировки территории
	3 кв. 2014г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	17
	Размещение на сайте и в печатном издании заключения публичных слушаний
	3 кв. 2014г.
	Совет МО г.Балаково

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	18
	Принятие  решения об утверждении проекта  планировки территории по результатам проведения публичных слушаний
	3 кв. 2014г.
	Глава БМР Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	19
	Утверждение муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»
	1 кв. 2015г.
	МКУ «УЖКХ»

	20
	Направление обращений в адрес ресурсоснабжающих организаций с предложением  о включении  в инвестиционные программы мероприятий, направленных на реализацию принятой муниципальной программы
	1 кв. 2015г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	
	6. Контрольные мероприятия

	1
	Контроль за фактическим использованием земельных участков (установление фактов захламления территории, ведение земляных работ не связанных с рекультивацией)
	Постоянно 
	КМСЗР АБМР



	2
	Информационное и мониторинговое сопровождение реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению бесплатно семьям, имеющим трех и более детей
	Постоянно
	Заместитель главы администрации БМР по строительству и развитию ЖКХ

	3
	Информационное и организационное сопровождение по созданию ТСН
	Постоянно
	Заместитель главы администрации БМР по строительству и развитию ЖКХ

	4
	Размещение информации о реализации мероприятий на сайте АБМР
	Постоянно
	Отдел по работе со СМИ 

	
	7. Получение разрешения на строительство ИЖД

	1
	Подача заявления о подготовке и выдаче (ГПЗУ) градостроительного плана земельного участка
	с 03.2015 г.
	Заинтересованное лицо 

	2
	Рассмотрение обращения и подготовка ГПЗУ
	Постоянно
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	3
	Принятие решения об утверждении ГПЗУ
	Постоянно
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	4
	Выдача ГПЗУ
	Постоянно
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	5
	Подача заявления о выдаче разрешения на строительство ИЖД
	Постоянно
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	6
	Рассмотрение обращения о выдаче разрешения на строительство ИЖД 
	Постоянно
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	7
	Принятие решения о выдаче разрешения на строительство ИЖД
	Постоянно
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	8
	Выдача разрешения на строительство
	Постоянно
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	9
	Строительство объекта 

(с момента выдачи разрешения на строительство)
	10 лет 
	Правообладатель земельного участка 

	10
	Постановка объекта на кадастровый учет 
	при 100% готовности 
	Правообладатель земельного участка 

	11
	Регистрация права собственности на объект недвижимости 
	при 100% готовности 
	Правообладатель земельного участка 

	
	8. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков (магистральные сети)

	1
	Внесение изменений в  муниципальную программу «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»
	4 кв. 2015г.

2 кв. 2016 г.
	МКУ «УЖКХ»

	
	8.1 Электроснабжение

	2
	Принятие решения о строительстве объектов электросетевого хозяйства в рамках производственной программы 
	1 кв. 2016г. 
	АО «Облкоммунэнерго»

	3
	Принятие решения о выполнение топографической съемки, разработке проекта планировки территории и проекта межевания 
	2 кв. 2016г.
	АО «Облкоммунэнерго»
Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	4
	Заключение договоров  на выполнение работ 
	2 кв. 2016г.
	АО «Облкоммунэнерго»

	5
	Выполнение топографической съемки 
	2 кв. 2016г.
	Подрядная организация

	6
	Разработка проекта планировки территории
	2-3 кв. 2016г.
	Подрядная организация

	7
	Приемка работ 
	3 кв. 2016г.
	АО «Облкоммунэнерго»

	8
	Направление обращения об утверждении проекта планировки территории 
	3 кв. 2016г.
	АО «Облкоммунэнерго»

	9
	Принятие решение о вынесении вопроса и назначение публичных  слушаний
	3 кв. 2016г.
	Глава МО

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	10
	Организация и проведение публичных слушаний 
	3 кв. 2016г.
	Глава МО

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	11
	Размещение информации о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории на сайте и в печатном издании
	3 кв. 2016г.
	Совет МО г.Балаково

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	12
	Публичные слушания об утверждении проекта планировки территории
	3 кв. 2016г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	13
	Размещение на сайте и в печатном издании заключения публичных слушаний
	3 кв. 2016г.
	Совет МО г.Балаково

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	14
	Принятие  решения об утверждении проекта  планировки территории по результатам проведения публичных слушаний
	3 кв. 2016г.
	Глава БМР Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	15
	Заключение договоров  на выполнение работ 
	3 кв. 2016г.
	АО «Облкоммунэнерго»

	16
	Строительство объектов электросетевого хозяйства
	3 кв. 2016г.
	АО «Облкоммунэнерго»

	17
	Заключение договоров на технологическое присоединение 
	Постоянно 
	АО «Облкоммунэнерго»
Заинтересованное лицо

	18
	Постановка объекта на кадастровый учет
	4 кв. 2016г. 


	АО «Облкоммунэнерго»

	
	8.2 Водоснабжение 

	19
	Принятие решения о восстановление эксплуатационных свойств дюкерного перехода через судоходный канал г.Балаково 
	2 кв. 2015г.
	Глава БМР

	20
	Разработка инвестиционной программы 
	3 кв. 2015г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	21
	Принятие решения о разработке ПСД на восстановительные работы 
	3 кв. 2015г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	22
	Определение возможной стоимости работ 
	3 кв. 2015г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	23
	Формирование бюджетной заявки на предоставление субсидий
	4 кв. 2015г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	24
	Принятие решения о финансировании заявленных работ на 2016 г. 
	4 кв. 2015г.
	Совет МО г.Балаково

	25
	Аукционные мероприятия на заключение договора 
	1 кв. 2016г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	26
	Заключение договора на разработку проекта 
	1 кв. 2016г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	27
	Выполнение работ 
	1 кв. 2016г.
	Подрядная организация

	28
	Приемка выполненных работ 
	1 кв. 2016г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	29
	Принятие решения о заключении договорных отношений  на восстановительные работы 
	1 кв. 2016г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	30
	Определение возможной стоимости работ 
	1 кв. 2016г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	31
	Аукционные мероприятия на заключение договора 
	2 кв. 2016г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	32
	Заключение договора на выполнение работ  
	2-3 кв. 2016 г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	33
	Выполнение работ 
	3 кв. 2016 г.
	Подрядная организация

	34
	Приемка выполненных работ 
	3  кв. 2016 г.
	МУП «Балаково-Водоканал»

	35
	Принятие решения о строительстве магистрального водовода для нужд завода по гидротурбинному оборудованию  
	2 кв. 2016г.
	АО «ВолгаГидро»

	36
	Разработка ПСД 
	3 кв. 2016г.
	АО «ВолгаГидро»

	37
	Заключение договора на выполнение работ  
	3 кв. 2016г.
	АО «ВолгаГидро» 

МУП «Балаково-Водоканал»

	38
	Приемка выполненных работ 
	3 кв. 2016г.
	АО «ВолгаГидро»

	39
	Постановка объекта на кадастровый учет
	2018 г.
	АО «ВолгаГидро»

	40
	Принятие решения о выполнение работ по устройству колодца с запорной арматурой  
	1 квартал 2017
	МУП «Балаково-Водоканал»

	41
	Определение возможной стоимости работ 
	2 квартал 2017
	МУП «Балаково-Водоканал»

	42
	Заключение договора на разработку проекта 
	3 квартал 2017
	МУП «Балаково-Водоканал»

	43
	Выполнение работ 
	3 квартал 2017
	Подрядная организация

	44
	Приемка выполненных работ 
	4 квартал 2017
	МУП «Балаково-Водоканал»

	
	8.3 Газоснабжение

	45
	Принятие решения об увеличение пропускной способности магистрального газопровода Балаково-Степное 
	2014 г.
	ПАО «Газпром»

	46
	Принятие решения о выполнение топографической съемки, разработке проекта планировки территории и проекта межевания 
	2015 г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	47
	Заключение договоров  на выполнение работ 
	2015 г.
	ПАО «Газпром»

	48
	Выполнение топографической съемки 
	2015 г.
	Подрядная организация

	49
	Разработка проекта планировки территории
	2015 г.
	Подрядная организация

	50
	Приемка работ 
	2015 г.
	ПАО «Газпром»

	51
	Направление обращения об утверждении проекта планировки территории 
	2016 г.
	ПАО «Газпром»

	52
	Принятие решение о вынесении вопроса и назначение публичных  слушаний
	2016 г.
	Глава МО

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	53
	Организация и проведение публичных слушаний 
	2016 г.
	Глава МО

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	54
	Размещение информации о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории на сайте и в печатном издании
	2016 г.
	Совет МО г.Балаково

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	55
	Публичные слушания об утверждении проекта планировки территории
	2016 г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	56
	Размещение на сайте и в печатном издании заключения публичных слушаний
	2016 г.
	Совет МО г.Балаково

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	57
	Принятие  решения об утверждении проекта  планировки территории по результатам проведения публичных слушаний
	2016 г.
	Глава БМР Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	58
	Заключение договоров  на выполнение проектных работ 
	2016 г.
	ПАО «Газпром»

	59
	Выполнение проектных работ 
	2016 г.
	ПАО «Газпром»

	60
	Приемка выполненных работ 
	2016 г.
	ПАО «Газпром»

	61
	Получение положительное заключения экспертизы проектной документации 
	4 квартал 2017г
	ПАО «Газпром»

	62
	Подача заявления о выдаче разрешения на строительство магистрального газопровода Балаково-Степное 
	2018 г.
	ПАО «Газпром»

	63
	Рассмотрение обращения о выдаче разрешения на строительство 
	2018 г.
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	64
	Принятие решения о выдаче разрешения на строительство 
	2018 г.
	Глава БМР

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	65
	Выдача разрешения на строительство
	2018 г.
	Глава БМР

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	66
	Заключение договоров  на выполнение работ по строительству 
	2018 г. 
	ПАО «Газпром»

	67
	Строительство объекта в рамках производственной программы
	2018 -2019 г.
	ПАО «Газпром»

	68
	Постановка объекта на кадастровый учет 
	2019 г.
	ПАО «Газпром»

	69
	Регистрация права собственности на объект недвижимости 
	2019 г.
	ПАО «Газпром»

	70
	Направление обращение в адрес генерального директора АО «Газпром» о строительстве сетей в рамках производственной программы
	1 кв. 2017 г.
	Заместитель главы администрации БМР по строительству и развитию ЖКХ



	
	9. Проектно-сметная документация на строительство сетей
(при наличии финансирования)

	1
	Определение возможной стоимости работ 
	3 кв. 2017г
	МКУ «УЖКХ»

	2
	Формирование бюджетной заявки на предоставление субсидий
	3 кв. 2017г
	МКУ «УЖКХ»

	3
	Направление заявки на выделение средств из бюджет МО г.Балаково  на выполнение работ 
	3 кв. 2017 г.
	МКУ «УЖКХ»

	4
	Принятие решения о финансировании заявленных работ 
	4 кв. 2017 г.
	Совет МО г.Балаково

	5
	Принятие решения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для прохождения линейных объектов   внутри квартала жилой застройки
	1кв 2018
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	6
	Направление заявки на проведение аукциона 
	1 кв. 2018г
	МКУ «УЖКХ»

	7
	Аукционные мероприятия на заключение договора 
	1 кв. 2018г
	Отдел муниципального заказа 

	8
	Заключение договора на разработку ПСД
	2 кв. 2018г
	МКУ «УЖКХ»

	9
	Начало  работ по разработке проектно- сметной документации в том числе проекта планировки и проекта межевания  линейных объектов
	2 кв. 2018г 


	Подрядная организация

	10
	Направление обращения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
	3кв.2018
	МКУ «УЖКХ»

	11
	Принятие решение о вынесении вопроса и назначение публичных  слушаний
	3кв.2018
	Глава БМР, Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	12
	Организация и проведение публичных слушаний
	3кв.2018
	Глава МО

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	13
	Размещение информации о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории на сайте и в печатном издании
	3кв.2018
	Совет МО г.Балаково

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	14
	Публичные слушания об утверждении проекта планировки территории
	3кв.2018
	Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	15
	Размещение на сайте и в печатном издании заключения публичных слушаний
	3кв.2018
	Совет МО г.Балаково

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	16
	Принятие  решения об утверждении проекта  планировки территории по результатам проведения публичных слушаний
	3кв.2018
	Глава БМР Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	17
	Окончание работ по разработке ПСД  с получением положительного заключения государственной экспертизы
	4 кв. 2018г
	Подрядная организация

	18
	Приемка выполненных работ 
	4 кв. 2018г
	МКУ «УЖКХ»

	
	10. Проектно-сметная документация на строительство автодорог 
(при наличии финансирования)

	1
	Определение возможной стоимости работ 
	3 кв. 2019г
	МКУ «УДХБ»

	2
	Формирование бюджетной заявки на предоставление субсидий
	3 кв. 2019г
	МКУ «УЖКХ» », МКУ «УДХБ»

	3
	Направление заявки на выделение средств из бюджет МО г.Балаково  на выполнение работ 
	3 кв. 2019г
	МКУ «УЖКХ», МКУ «УДХБ»

	4
	Принятие решения о финансировании заявленных работ 
	4 кв. 2019 г.
	Совет МО г.Балаково

	5
	Направление заявки на внесение изменений в план график закупок 
	1 кв. 2020г
	МКУ «УДХБ»

	6
	Внесение изменений в план график закупок 
	1 кв. 2020г
	Отдел муниципального заказа 

	7
	Направление заявки на проведение аукциона 
	1 кв. 2020г
	МКУ «УДХБ»

	8
	Аукционные мероприятия на заключение договора 
	2 кв. 2020г
	Отдел муниципального заказа 

	9
	Заключение договора на выполнение работ 
	2 кв. 2020г
	МКУ «УДХБ» 

	10
	Выполнение работ 
	2-3 кв. 2020г
	Подрядная организация

	11
	Приемка выполненных работ 
	2-3 кв. 2020г
	МКУ «УДХБ»

	12
	Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД
	3 кв. 2020г
	МКУ «УДХБ»

	
	11. Строительство сетей
(при наличии финансирования)

	1
	Межевание земельных участков под размещение линейных объектов (инженерные сети) 
	2-3 кв. 2019г
	КМСЗР АБМР



	2
	 Оформление права на земельный участок
	3 кв. 2019г
	МКУ «УЖКХ», КМСЗР АБМР



	3
	Формирование бюджетной заявки на предоставление субсидий
	3 кв. 2019г
	МКУ «УЖКХ»

	4
	Направление заявки на выделение средств из бюджет МО г.Балаково  на выполнение работ 
	3 кв. 2019г
	МКУ «УЖКХ»

	5
	Принятие решения о финансировании заявленных работ 
	4 кв. 2019г
	Совет МО г.Балаково

	6
	Формирование пакета документов для получения разрешения на строительство 
	1кв 2020
	МКУ «УЖКХ»

	7
	Принятие решения о выдаче разрешения на строительство
	1кв 2020
	Глава БМР

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	8
	Направление заявки на проведение аукциона 
	1 кв. 2020г
	МКУ «УЖКХ»

	9
	Аукционные мероприятия на заключение договора 
	2 кв. 2020г
	Отдел муниципального заказа 

	10
	Заключение договора на выполнение работ 
	2 кв. 2020г
	МКУ «УЖКХ» 

	11
	Выполнение работ (поэтапное)
	3кв. 

2020 г. -2023 г.
	Подрядная организация

	12
	Приемка выполненных работ 
	3 кв. 2023 г.
	МКУ «УЖКХ»

	13
	Заключение договоров на техническое присоединение 
	3 кв. 2023 г.
	Заинтересованное лицо

	14
	Инвентаризация объектов 
	4 кв. 2023г
	МКУ «УЖКХ»

	15
	Формирование пакета документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию  
	4 кв. 2023г
	МКУ «УЖКХ»

	16
	Принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
	4 кв. 2023г
	Глава БМР

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	17
	Постановка объектов на государственный кадастровый учет 
	4 кв. 2023г
	КМСЗР АБМР

	18
	Регистрация права муниципальной собственности 
	4 кв. 2023г
	КМСЗР АБМР

	
	12. Строительство дорог
(при наличии финансирования)

	1
	Межевание земельных участков под размещение линейных объектов (автодороги)
	2-3 кв. 2023 г
	КМСЗР АБМР



	2
	Оформление права на земельный участок
	3 кв. 2023 г
	МКУ «УДХБ», КМСЗР АБМР



	3
	Формирование бюджетной заявки на предоставление субсидий
	3 кв. 2023 г
	МКУ «УДХБ»,МКУ «УЖКХ»

	4
	Направление заявки на выделение средств из бюджет МО г.Балаково  на выполнение работ 
	3 кв. 2023 г
	МКУ «УДХБ»,МКУ «УЖКХ»

	5
	Принятие решения о финансировании заявленных работ 
	4 кв. 2023 г
	Совет МО г.Балаково

	6
	Направление заявки на проведение аукциона 
	1 кв. 2024 г
	МКУ «УДХБ»

	7
	Аукционные мероприятия на заключение договора 
	2 кв. 2024 г
	Отдел муниципального заказа 

	8
	Формирование пакета документов для получения разрешения на строительство
	1кв 2024
	МКУ «УДХБ»

	9
	Принятие решения о выдаче разрешения на строительство
	1кв2024
	Глава БМР

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	10
	Заключение договора на выполнение работ 
	2 кв. 2024 г
	    МКУ «УДХБ» 

	11
	Выполнение работ (поэтапное)
	2 кв. 

2024 г.- 2027 г.
	Подрядная организация

	12
	Приемка выполненных работ 
	3 кв. 2027 г
	МКУ «УДХБ»

	13
	Инвентаризация объектов 
	3 кв. 2027 г
	МКУ «УДХБ»

	14
	Формирование пакета документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию  
	4 кв. 2027 г
	МКУ «УДХБ»

	16
	Принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
	4 кв. 2027 г
	Глава БМР

Отдел архитектуры, градостроительства и ИОГД

	17
	Постановка объектов на государственный кадастровый учет 
	4 кв. 2027 г
	КМСЗР АБМР

	18
	Регистрация права муниципальной собственности 
	4 кв. 2027 г
	КМСЗР АБМР


Согласовано
Первый заместитель главы АБМР,

руководитель аппарата                                                              Д.Н.Поперечнев 
Заместитель главы администрации 

БМР по строительству и развитию ЖКХ                                   В.М. Попеко
Заместитель главы администрации БМР 
 по экономическому  развитию и управлению 
муниципальной собственностью                                                  А.В. Балуков
Председатель комитета по управлению

муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами АБМР                                                                             А.А. Мурнин 

Начальник правового управления

администрации БМР





                                  О.Ф. Сударкина

Директор МКУ БМР "УДХБ"                                                  В.Н. Капитанов

Директор МБУ «БалАвтоДор»                                            А.П. Котельников

Директор МУП «Балаково-Водоканал»                                М.Л. Либуркин

Директор МКУ «УЖКХ»                                                              П.С.Канатов

