Решения и меры, принятые по устранению выявленных КСП БМР нарушений и недостатков
По результатам рассмотрения представления Контрольно-счетной  платы БМР администрацией Быково-Отрогского МО рекомендации КСП БМР приняты к исполнению:
в муниципальных контрактах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов будет предусматриваться порядок взаиморасчетов за фактически построенные временные здания и сооружения;
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов,финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, администрация Быково-Отрогского МО обязуется обеспечивать ведение и постоянное хранение всей исполнительной документации;
при заключении договоров на осуществление функций строительного контроля, в дальнейшем администрация Быково-Отрогского МОбудет предусматриваться условие об обязательном документальном оформлении и передаче заказчику отчета о результатах технического надзора;
в адрес ООО «Балаковоагропромэнерго» направлено письмо об устранении недостатков, выявленных в ходе проверки. 

