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Введение 


Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора 


и представления заказчику нескольких вариантов развития систем теплоснабжения, из кото-


рых будет выбран рекомендуемый вариант. 


В мастер-плане приведены возможные варианты покрытия перспективной тепловой 


нагрузки новых потребителей в зонах нового строительства. 


Основные критерии покрытия перспективной тепловой нагрузки новых потребителей: 


1. Приоритет отдаётся источникам централизованного теплоснабжения; 


2. При выборе источника теплоснабжения учитывается: 


- стоимость прокладки новых трубопроводов тепловых сетей для подключения новых 


потребителей к системе централизованного теплоснабжения; 


- гидравлические режимы работы тепловых сетей (достаточная пропускная способ-


ность трубопроводов); 


- резерв тепловой мощности источника; 


3. Если подключение новых потребителей к сетям действующих источников тепло-


снабжения технически невозможно по причине сильного удаления от зоны действия источ-


ника или экономически нецелесообразно, то приоритет отдаётся индивидуальным источни-


кам теплоснабжения. 


Все предложения по строительству новых источников тепловой энергии и реконструк-


ции основного оборудования существующих источников представлены в Главе 7 «Предло-


жения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепло-


вой энергии».  


Все предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в Главе 8 «Предло-


жения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».  


В Главе 12 приведены результаты расчета финансовых потребностей на реализацию 


проектов реконструкции оборудования, строительство новых источников тепловой энергии и 


прокладку тепловой сети для подключения перспективных потребителей тепловой энергии. 


В мастер-плане заказчику предоставляются варианты сценариев развития системы 


теплоснабжения города в целом, а также варианты обеспечения тепловых нагрузок в пер-


спективных зонах теплоснабжения. 
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Раздел 1. Описание вариантов перспективного  
развития систем теплоснабжения г. Балаково 


 Описание «Инерционного» варианта (Вариант № 1)  1.1.
«Инерционный» вариант развития системы теплоснабжения полностью 


соответствует текущему положению по распределению всей тепловой энергии на источнике 


комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Балаковской ТЭЦ-4 и 


магистральных тепловых сетей. 


В данном варианте не предусмотрены выводы из эксплуатации основного оборудова-


ния ТЭЦ. 


Также в данном варианте учтено увеличение тепловой нагрузки за счет подключения 


новых потребителей и снижение подключенной тепловой нагрузки за счет сноса в зоне дей-


ствия Балаковской ТЭЦ-4, а также программа технического перевооружения на источнике – 


Балаковская ТЭЦ-4 и магистральных тепловых сетях. 


 Мероприятия по техническому перевооружению и  1.2.
реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 


Актуализированная схема теплоснабжения МО «Город Балаково» до 2028 г. 


предполагает в период 2020-2028 гг. реализацию комплекса мероприятий по техническому 


перевооружению и реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 вне зависимости от 


вариантов развития. Мероприятия, реализуемые на Балаковской ТЭЦ-4 в зоне действия 


ЕТО Филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» представлены в табл. 1.2.1. 


Таблица 1.2.1 


№ п/п Наименование источника 
Затраты с 


НДС, тыс. руб. 


1 
Техническое перевооружение устройства противоаварийной автоматикиБалаковской 
ТЭЦ-4  (частотная делительная автоматика-ЧДА)  , в т.ч. 


373,20 


2 БалТЭЦ-4 Техническое перевооружение вращающихся сеток БНС 44 400,00 


3 
Модернизация подсистем электропитания АСУТПСистема электропитания САУГ кот-
лоагрегата ст. №5 Балаковской ТЭЦ-4 


11 400,00 


4 ТЭЦ-4 ОНМ 1 200,00 


5 ТЭЦ-4 ОНМ 1 200,00 


6 ОНМ 1 200,00 


7 
БалТЭЦ-4 Техническое перевооружение котлоагрегатов с заменой набив-
ки«холодного», «горячего» слоев  РВП-7А,Б на интенсифицированную, заменагазовоз-
духоводов, замена водяного экономайзера. 


27 600,00 


8 


ТЭЦ-4 Техническое перевооружение системы видеонаблюдения с оборудованиемна 
железнодорожных площадках для досмотра ж/д транспорта дополнительноговидеона-
блюдения со сценой просмотра ж/д транспорта со всех сторон(п.159) - 2 ж/д площадка 
(ПИР) 


4 200,00 


9 Установка СКУД на КПП объекта 1 320,00 


10 Установка системы охранной телевизионной (п.227-240 Правил) 10 800,00 


11 СМР. Комплексная реконструкция СОТИАССО БАЛАКОВСКОЙ ТЭЦ-4 13 410,59 


12 
ПИР, СМР. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИОПОВЕЩЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛУЭТАЖЕЙ И ТОННЕЛЕЙ 
БАЛАКОВСКОЙ ТЭЦ-4 ФИЛИАЛА«САРАТОВСКИЙ» ПАО «Т ПЛЮС» 


7 140,00 


13 Оборудование, не требующее монтажа. 2 400,00 


14 
ПИР, СМР.  Модернизация системы пожарной сигнализации зданий территориального 
управления по теплоснабжению в г. Балаково ф-ла «Саратовский» ПАО «Т ПЛЮС» 


1 788,00 


15 
Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению турбоагрегата ст. 
№ 6 с заменой стойки вибрации 


9 793,01 
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№ п/п Наименование источника 
Затраты с 


НДС, тыс. руб. 


16 Техническое перевооружение котлоагрегата №1 с установкой кислородомеров  620,72 


17 Техническое перевооружение котлоагрегата №2 с установкой кислородомеров  559,02 


18 
Техническое перевооружению трубопроводов сетевой воды предстанционной эстака-
ды с переврезкой трубопровода Ф800мм 


5 930,98 


19 
Техническое перевооружение ПТВМ-180 ст.№4 с заменой экранов и заменой конвек-
тивной части  


72 412,43 


20 Модернизация сборки АВР системы АМАКС КА-5 – ХС 474,44 


21 Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3 43 816,08 


 
Итого 262 038,47 


 Мероприятия по реконструкции  1.3.
и модернизации магистральных тепловых сетей 


В разработанной инвестиционной программе г. Балаково в сфере теплоснабжения за-


планированы мероприятия по реконструкции и модернизации магистральных тепловых се-


тей для повышения надежности теплоснабжения коммунальных и промышленных потреби-


телей вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения. 


Полный перечень магистральных тепловых сетей, запланированных к перекладке в 


период 2020 – 2028 гг. приведен в табл. 1.3.1. 


Таблица 1.3.1 


№ 
п/п 


Источник 
Затраты с 


НДС, тыс. руб 


1 
Техническое перевооружение участка ТМ-4 от ТЭЦ 4 от П-2,2" до ТК-4/3,2Ду600мм, 
L=856 м по ул.Вокзальная (1 -2 этап). 


57 812,40 


2 
Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул.Проспект Героев 
до ТК-1/45 2Ду250  L= 466,2 п.м. 


960,00 


3 
БалТУТС Техническое перевооружение участка ТМ-6 от ТЭЦ-4 от ТК-6/40 доТК-6/44 по 
ул. Красная звезда  2Ду300 L=548м 


41 218,80 


4 
БалТУТС Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ-4  от ТК-1/7 доТК-1/62 
2Ду325 L= 411м по ул.Проспект Героев (ПИР) 


64 556,40 


5 
Техническое перевооружение объектов Балаковских тепловых сетей сустановкой  си-
стем охранно-пожарных сигнализаций 


9 216,00 


6 
Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети ТК-6/23 до ТК-6/24 
2Ду 400мм по улице Свердлова L=165 п.м. 


19 962,72 


7 
Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 по ул.Трнавская от ТК-1/28 до ТК-
1/35, 2Ду500мм, L= 360м (от ТК-1/28 до ТК-1/31) 1 очередь 


59 068,96 


8 
Реконструкция объекта «Магистральные и внутриквартальные участки тепловых сетей 
от ТК-1/69 (ТМС 2Ду400 по ул. Заречная) до ТК-1-2 в г. Балаково (участок от ТК-1-2 до 
МКД №39 по ул. Строительная) 


1 059,96 


9 
Строительство участка ТС 2Ду70 мм  L=80 м.п., подключенной в ТК-1/7 на ТМ 2Ду 600 
мм по ул. Саратовское шоссе для подключения торгового центра в г. Балаково, напро-
тив 10-го микрорайона 


1 558,08 


10 Капитальный ремонт участка т/п МТС Ду900, от Н.О.-2 до Н.О.-5 4 192,20 


11 
Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ 4 от ТК-1/31 до ТК-1/35 ул. Трнав-
ская 2Ду400мм, L=450м (2 этап) 


47 434,85 


Сумма 307 040,37 
 


Сводные данные по объему перекладки магистральных и квартальных сетей за каж-


дый год перспективного периода 2021 – 2028 гг. приведены в табл. 1.3.2.  


Таблица 1.3.2. 


№  
п/п 


Наименование  
Материальная характеристика, м


2
 


2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


1 Магистральные сети 763 360 328,8 500,25 1027,2 0 0 0 
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Раздел 2. Вариант № 2 развития систем  
теплоснабжения г. Балаково 


 Описание варианта «Развития» (Вариант №2)  2.1.


В Варианте 2 развития системы теплоснабжения г. Балаково предложено реализовать 


разработанную программу технического перевооружения и реконструкции на источнике - 


Балаковская ТЭЦ-4 и магистральных тепловых сетях и инвестиционные программы в рамках 


проектов инвестиционной программы по реконструкции ВКС.  


В настоящее время разработан проект инвестиционной программы по рекон-


струкции ВКС, в соответствии с которым будут реализованы следующие мероприя-


тия: 


I. Автоматизация ЦТП и ГБ.  


II. Реконструкция объектов ЦТП и ГБ с модернизацией теплообменного оборудования. 


III. Реконструкция теплотрасс ВКС и строительство трубопроводов циркуляции ГВС 


(Т4) в случае их отсутствия. 


В результате реализации мероприятий по автоматизации ЦТП и ГБ ожидаются следу-


ющие эффекты:  


1. Повышение оперативности управления теплоэнергетическими объектами, создание 


элементов автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением 


(АСУТ); 


2. Повышение качества и надёжности услуг централизованного теплоснабжения и го-


рячего водоснабжения Потребителей, путём осуществления локального автоматического и 


автоматизированного оперативного диспетчерского управления оборудованием ЦТП, с оп-


тимизацией режимов их работы; 


3. Оперативный контроль технического состояния оборудования ЦТП и трубопроводов 


внутриквартальных (распределительных) тепловых сетей; 


4. Сбор, накопление и анализ данных о режимах работы оборудования ЦТП для фор-


мирования корректирующих воздействий. 


Реализация мероприятий по автоматизации ЦТП и ГБ позволит: 


- обеспечить автоматическую работу ЦТП без постоянного присутствия обслуживаю-


щего персонала; 


- использовать погодозависимое регулирование температуры в системе отопления 


(экономия тепловой энергии составит до 10%); 


- поддерживать заданную постоянную температуру в системе ГВС; 


- обеспечить диспетчеризацию и удаленное управление технологическим процессом, 


включая контроль состояния оборудования, температуру и давление теплоносителей; 


- снизить затраты электроэнергии на транспорт тепловой энергии и теплоносителя до 


15%.  


В результате реализации мероприятий по реконструкции объектов с модернизацией 


теплообменного оборудования предусмотрена замена существующих кожухотрубных водо-


водяных подогревателей (ВВП) на пластинчатые теплообменники. В рамках данной рекон-


струкции объектов также будет проведена замена устаревшего насосного оборудования на 
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насосы той же производительности, но с меньшей мощностью; запорной арматуры, трубо-


проводов внутри объектов. 


Необходимость модернизации ВВП: 


Нормативный срок эксплуатации кожухотрубных водонагревателей – 15 лет. 


Фактический срок эксплуатации превышает 20 лет. 


Водоподогреватели работают на 20% своей мощности, как следствие – большой рас-


ход теплоносителя, повышенные затраты электроэнергии на его перекачку, недоотпуск теп-


ла потребителю, нарушение режима работы ЦТП из-за перераспределения нагрузки между 


ЦО и ГВС, ухудшение качества ГВС из-за повреждений трубных пучков. Оборудование тре-


бует срочной замены. 


В результате реализации мероприятий по реконструкции теплотрасс ВКС ожидаются 


следующие эффекты:  


- предотвращение аварийных отключений потребителей тепла, возникающие вслед-


ствие недопустимого утонения стенок труб и образования сквозных дефектов на участках 


ТС ВКС; 


- снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя. 


Реализация мероприятий по реконструкции теплотрасс позволит: 


- предотвратить аварийные отключения потребителей тепла, возникающие вследствие 


недопустимого утонения стенок труб и образования сквозных дефектов на участках тепло-


вых сетей; 


- снизить потери тепловой энергии и теплоносителя. 


Саратовским филиалом ПАО «Т Плюс» разработана инвестиционная программа на 


период 2022 – 2047 гг.  


Полный перечень мероприятий, запланированный в рамках проекта инвестиционной 


программы по реконструкции ВКС и планируемых к реализации в период с 2022 по 2047 


год, приведен в Приложении № 1 Главы 5. 


В настоящей редакции Схемы теплоснабжения приводится объем мероприятий, соот-


ветствующий периоду, рассматриваемому в Схеме теплоснабжения.  


 Мероприятия по техническому перевооружению и  2.2.
реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 


Актуализированная схема теплоснабжения МО «Город Балаково» до 2028 г. 


предполагает в период 2020-2028 гг. реализацию комплекса мероприятий по техническому 


перевооружению и реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 вне зависимости от 


вариантов развития системы теплоснабжения. Мероприятия, реализуемые на Балаков-


ской ТЭЦ-4 в зоне действия ЕТО Филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» представлены в табл. 


1.2.1 в п. 1.2. 


 Мероприятия по реконструкции  2.3.
и модернизации магистральных тепловых сетей 


В инвестиционной программе в г. Балаково в сфере теплоснабжения запланированы 


мероприятия по реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей для повы-
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шения надежности теплоснабжения коммунальных и промышленных потребителей вне за-


висимости от вариантов развития системы теплоснабжения. 


Полный мероприятий для магистральных тепловых сетей, в период 2020 – 2028 гг. 


приведен в табл. 1.3.1. 


 Реконструкция и модернизация квартальных тепловых сетей 2.4.


В инвестиционной программе г. Балаково в сфере теплоснабжения запланированы 


мероприятия по реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей для повы-


шения надежности теплоснабжения коммунальных и промышленных потребителей в рам-


ках реализации Варианта № 2 развития системы теплоснабжения. 


Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации внутриквартальных тепло-


вых сетей в рамках инвестиционной программы приведен в табл. 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 


N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


 За счет тарифных источников сети ВКС         


1 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение Теп-
лотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 
по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 53м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 703,13 6 649,05 0,00 0,00 0,00 7 352,18 


2 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение Сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 
по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу 
ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 42м, 2Ду50мм 
(Отопление) 


0,00 0,00 128,93 1 138,91 0,00 0,00 0,00 1 267,84 


3 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение Со-
оружение - сети горячего водоснабжения от наружной 
стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (тран-
зит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 42м, 2Ду50мм (ГВС) 


0,00 0,00 24,65 217,73 0,00 0,00 0,00 242,38 


4 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение Со-
оружение - сети теплоснабжения от бойлера располо-
женного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет 
ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены 
жилого дома  №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ     
L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 43,06 380,35 0,00 0,00 0,00 423,41 


5 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение Сети 
горячего водоснабжения от бойлера расположенного в 
подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет 
ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены 
жилого дома №19 по  ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    
L= 13м, 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 17,83 157,51 0,00 0,00 0,00 175,34 


6 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение Со-
оружение - теплотрасса с горячим водоснабжением 
трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет 
ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    
L= 38м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 389,28 3 752,67 0,00 0,00 0,00 4 141,95 


7 


ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение Теп-
лотрасса от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел 
Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел 
Социализма    L= 31м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 447,38 4 208,10 0,00 0,00 0,00 4 655,48 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


8 


ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение Со-
оружение (сети теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №1А по 
ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого 
здания д/с №41    L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 471,76 4 530,89 0,00 0,00 0,00 5 002,65 


9 
ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение Сети 
теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 
1    L= 36м, 2Ду125мм (Отопление) 


0,00 0,00 126,13 1 114,16 0,00 0,00 0,00 1 240,29 


10 


ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение Сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жи-
лого дома) до выхода из подвала наружной стены.    L= 
56м, 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 40,37 356,58 0,00 0,00 0,00 396,95 


11 


ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение Сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жи-
лого дома) до выхода из подвала наружной стены    L= 
56м, 2Ду70мм (Отопление) 


0,00 0,00 171,91 1 518,55 0,00 0,00 0,00 1 690,46 


12 


ЦТП-19 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти теплоснабжения и горячего водоснабжения) - тепло-
трасса от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной 
стены жилого дома № 99А по ул.Ленина    L= 35м, 
2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


0,00 0,00 345,15 3 338,07 0,00 0,00 0,00 3 683,22 


13 


ЦТП-19 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети горячего водоснабжения от наружной стены жило-
го дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) 
до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина    L= 
30м, 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 26,64 235,34 0,00 0,00 0,00 261,98 


14 


ЦТП-19 + ГБ Ленина 107 Техническое перевооружение 
Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водо-
снабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) 
до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с 
ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого 
дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены 
ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной 
стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до 
наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до 
наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 
до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 
до наружной стены  жилого дома №105 по ул.Ленина, 
от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по 
ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены  жилого до-
ма №97 по ул.Ленина    L= 622м, 2Ду150мм (Отопление) 
/ 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 7 475,28 71 172,22 0,00 0,00 0,00 78 647,50 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


15 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Теплотрасса с 
горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по 
ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко    L= 8м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


0,00 0,00 30,67 275,32 0,00 0,00 0,00 305,99 


16 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод 
от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвления-
ми: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по 
ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от 
ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко    L= 758м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 12 056,26 114 501,79 0,00 0,00 0,00 126 558,05 


17 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод 
от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлени-
ями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по 
ул.Шевченко    L= 148м, 2Ду250мм (Отопление) / 
2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 2 924,21 27 476,06 0,00 0,00 0,00 30 400,27 


18 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод 
от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с 
ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по 
ул.Саратовское шоссе    L= 104,1м, 2Ду150мм (Отопле-
ние) / 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 1 563,87 14 900,18 0,00 0,00 0,00 16 464,05 


19 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома 
по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого до-
ма) до выхода из подвала на СМУ 1    L= 117м, 
2Ду80мм (Отопление) 


0,00 0,00 353,11 3 170,24 0,00 0,00 0,00 3 523,35 


20 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Центральное 
отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от 
ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 
ул.Шевченко    L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


0,00 0,00 210,82 2 057,91 0,00 0,00 0,00 2 268,73 


21 
ЦТП-39 Техническое перевооружение Теплотрасса 
(транзит) дом №15 ул.Дружбы    L= 230м, 2Ду150мм 
(Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 1 286,11 11 546,94 0,00 0,00 0,00 12 833,05 


22 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома 
№2 ул.Шевченко    L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 259,77 2 443,42 0,00 0,00 0,00 2 703,19 


23 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Центральное 
отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от 
ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко    L= 79м, 2Ду200мм 
(Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 1 370,92 12 960,68 0,00 0,00 0,00 14 331,60 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


24 
ЦТП-39 Техническое перевооружение Теплотрасса 
(транзит) дом № 4 ул.Шевченко.    L= 20м, 2Ду250мм 
(Отопление) 


0,00 0,00 119,38 1 054,52 0,00 0,00 0,00 1 173,90 


25 
ЦТП-39 Техническое перевооружение Теплотрасса 
(транзит) дом № 4 ул.Шевченко.    L= 120м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 562,06 4 964,91 0,00 0,00 0,00 5 526,97 


26 
ЦТП-39 Техническое перевооружение Теплотрасса 
(транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе    L= 80м, 
2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 513,57 4 610,87 0,00 0,00 0,00 5 124,44 


27 


ЦТП-45 Техническое перевооружение Теплотрасса с 
горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д  №18 по 
Проспекту Героев до ж/д  №20 по Проспекту Героев    
L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 243,31 2 309,71 0,00 0,00 0,00 2 553,02 


28 


ЦТП-45 Техническое перевооружение Теплотрасса с 
горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по 
Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская    L= 
20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 243,31 2 309,71 0,00 0,00 0,00 2 553,02 


29 


ЦТП-45 Техническое перевооружение Трубопровод от 
ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: 
от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от 
ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская    L= 352м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 3 774,12 36 247,13 0,00 0,00 0,00 40 021,25 


30 


ЦТП-45 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод 
от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлени-
ем от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская.    L= 83м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 850,26 8 196,61 0,00 0,00 0,00 9 046,87 


31 


ЦТП-45 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением)  трубопровод 
от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлени-
ями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская    L= 64м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 774,63 7 371,51 0,00 0,00 0,00 8 146,14 


32 


ЦТП-45 Техническое перевооружение Теплотрасса с 
горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по 
ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев    L= 
20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 265,33 2 509,08 0,00 0,00 0,00 2 774,41 


33 
ЦТП-45 Техническое перевооружение Теплотрасса до 
наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская    L= 
10м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 154,20 1 440,34 0,00 0,00 0,00 1 594,54 


34 


ЦТП-45 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса от наружной стены жилого дома №11 
ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по 
ул.Трнавская    L= 20м, 2Ду50мм (Отопление) 


0,00 0,00 163,69 1 611,23 0,00 0,00 0,00 1 774,92 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


35 
ЦТП-45 Техническое перевооружение теплотрасса 
(транзит) дом № 13 ул.Трнавская    L= 81м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 418,21 3 694,21 0,00 0,00 0,00 4 112,42 


36 
ЦТП-45 Техническое перевооружение Сооружения- 
теплотрасса (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев    L= 84м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 332,46 2 936,77 0,00 0,00 0,00 3 269,23 


37 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Теп-
лотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 39м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 566,06 0,00 5 246,99 0,00 0,00 5 813,05 


38 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Теп-
лотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 20м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 260,86 0,00 2 608,45 0,00 0,00 2 869,31 


39 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Теп-
лотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 21м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 221,36 0,00 2 248,12 0,00 0,00 2 469,48 


40 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Теп-
лотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 38м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 462,29 0,00 4 338,36 0,00 0,00 4 800,65 


41 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Теп-
лотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 40м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 580,57 0,00 5 381,53 0,00 0,00 5 962,10 


42 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Теп-
лотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 30м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 391,28 0,00 3 912,68 0,00 0,00 4 303,96 


43 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Со-
оружение - теплотрасса (транзит) дом №2, 3 ул. Наб. 50 
лет ВЛКСМ    L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 335,51 0,00 3 133,97 0,00 0,00 3 469,48 


44 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Сара-
товская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№2 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,    L= 70м, 2Ду200мм (Отоп-
ление) / 2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 449,37 0,00 4 197,54 0,00 0,00 4 646,91 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


45 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Сара-
товская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№3, 4 Наб. 50 лет ВЛКСМ,,    L= 70м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 322,33 0,00 3 010,90 0,00 0,00 3 333,23 


46 
ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение теп-
лотрасса (транзит) дом №2,7 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ    
L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 335,51 0,00 3 133,97 0,00 0,00 3 469,48 


47 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Сара-
товская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№7, 8 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,    L= 100м, 2Ду100мм 
(Отопление) 


0,00 0,00 325,63 0,00 3 041,66 0,00 0,00 3 367,29 


48 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Сара-
товская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№3, 5 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,    L= 120м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 552,57 0,00 5 161,55 0,00 0,00 5 714,12 


49 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение Со-
оружение - теплотрасса с горячим водоснабжением 
трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет 
ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    
L= 36м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 616,53 0,00 6 394,65 0,00 0,00 7 011,18 


50 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2;  ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Техническое 
перевооружение Трубопровод от ж/д №8 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 52,5м, 2Ду80мм 
(Отопление) 


0,00 0,00 458,26 0,00 4 428,85 0,00 0,00 4 887,11 


51 


ЦТП-19 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной 
стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной 
стены жилого дома №105А по ул.Ленина    L= 72м, 
2Ду125мм (Отопление) 


0,00 0,00 744,10 0,00 7 076,74 0,00 0,00 7 820,84 


52 
ЦТП-19 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина    
L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) 


0,00 0,00 226,95 0,00 2 193,33 0,00 0,00 2 420,28 


53 


ЦТП-19 Техническое перевооружение Сооружение - 
горячее водоснабжение (теплотрасса от наружной сте-
ны ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по 
ул.Ленина)    L= 112м, 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 246,00 0,00 3 102,75 0,00 0,00 3 348,75 


54 


ЦТП-26 Техническое перевооружение Теплотрасса с 
горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по 
ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева    L= 17м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 255,39 0,00 2 531,59 0,00 0,00 2 786,98 
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55 


ЦТП-26 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения от наружной стены жилого дома №10 по 
ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной 
стены жилого дома №10 по ул.Менделеева    L= 16м, 
2Ду125мм (Отопление) 


0,00 0,00 55,11 0,00 514,80 0,00 0,00 569,91 


56 
ЦТП-26 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса (транзит) дом № 8 ул.Менделеева    L= 
100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 528,29 0,00 4 934,71 0,00 0,00 5 463,00 


57 
ЦТП-26 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса (транзит) дом №1 ул.Менделеева    L= 
57м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 262,47 0,00 2 451,74 0,00 0,00 2 714,21 


58 


ЦТП-26 Техническое перевооружение Трубопровод от 
ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: 
от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до 
ж/д №4 по ул.Менделеева    L= 160м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 1 869,51 0,00 18 837,46 0,00 0,00 20 706,97 


59 


ЦТП-26 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод 
от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвле-
нием от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет 
ВЛКСМ    L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм 
(ГВС) 


0,00 0,00 1 751,78 0,00 17 368,36 0,00 0,00 19 120,14 


60 


ЦТП-26 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от 
ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по 
ул.Менделеева    L= 6м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 30,46 0,00 284,48 0,00 0,00 314,94 


61 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) – трубопро-
вод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по 
ул.Шевченко    L= 20м, 2Ду50мм (ГВС) 


0,00 0,00 32,97 0,00 479,78 0,00 0,00 512,75 


62 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской 
д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из 
подвала на д.№11 по ул.Каховской    L= 79м, 2Ду150мм 
(Отопление) 


0,00 0,00 288,46 0,00 2 694,53 0,00 0,00 2 982,99 


63 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Сети горячего 
водоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода 
из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской    L= 79м, 
2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 153,29 0,00 1 431,86 0,00 0,00 1 585,15 


64 


ЦТП-39 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское 
шосе до ТК-б/н (транзит)    L= 18м, 2Ду125мм (Отопле-
ние) / 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 255,39 0,00 2 540,19 0,00 0,00 2 795,58 
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65 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2;  ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Техническое 
перевооружение Сооружение - трубопровод от ж/д №8 
по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    L= 45м, 2Ду70мм 
(Отопление) 


0,00 0,00 682,03 0,00 0,00 7 313,48 0,00 7 995,51 


66 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение Со-
оружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от 
наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская 
до наружной стены жилого дома №2 по 
ул.Пролетарская    L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) 


0,00 0,00 236,04 0,00 0,00 2 330,07 0,00 2 566,11 


67 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение Со-
оружение - теплотрасса от наружной стены жилого до-
ма №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого 
дома №3 по ул.Пролетарская    L= 22м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 311,27 0,00 0,00 3 021,21 0,00 3 332,48 


68 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение Сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрас-
са от наружной стены жилого дома №2 по 
ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №4 
по ул.Пролетарская    L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 311,27 0,00 0,00 3 021,21 0,00 3 332,48 


69 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение Сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Пролетарская д.4 (транзит по подвалу ж/д) до выхо-
да из подвала к ж/дому №2 по ул.Пролетарская    L= 
77,9м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 328,82 0,00 0,00 2 981,29 0,00 3 310,11 


70 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение Со-
оружение - сети теплоснабжения от узла ж/д по 
ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхо-
да из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская    L= 4м, 
2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 14,13 0,00 0,00 128,11 0,00 142,24 


71 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение Сети 
горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по 
ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхо-
да из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская    L= 8м, 
2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 7,58 0,00 0,00 68,70 0,00 76,28 


72 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение Со-
оружение - сети теплоснабжения от узла ж/д по 
ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхо-
да из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская    L= 7м, 
2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 24,73 0,00 0,00 224,19 0,00 248,92 
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73 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение Со-
оружение - сети горячего водоснабжения от бойлера 
ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до 
выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская    L= 
4м, 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 3,79 0,00 0,00 34,35 0,00 38,14 


74 


ГБ Ф.Социализма 13 Техническое перевооружение Се-
ти теплоснабжения от бойлера расположенного в под-
вале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (тран-
зит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома 
№13 по ул.Факел Социализма    L= 39м, 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 29,98 0,00 0,00 271,84 0,00 301,82 


75 


ГБ Ф.Социализма 13 Техническое перевооружение Се-
ти теплоснабжения от бойлера расположенного в под-
вале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (тран-
зит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома 
№13 по ул.Факел Социализма    L= 55м, 2Ду100мм 
(Отопление) 


0,00 0,00 194,28 0,00 0,00 1 761,49 0,00 1 955,77 


76 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, вклю-
чающая в себя теплотрасса от наружной стены ж/д №7 
ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 
ул.Красноармейская    L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 486,62 0,00 0,00 4 773,90 0,00 5 260,52 


77 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти теплоснабжения и горячего водоснабжения) 
- теплотрасса от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 
ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 
до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 
1-7/19 до наружной стены ж/д №15 
ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены 
ж/д №19 ул.Красноармейская    L= 324м, 2Ду150мм 
(Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 4 255,23 0,00 0,00 44 178,16 0,00 48 433,39 


78 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти теплоснабжения и горячего водоснабжения) - тепло-
трасса  от наружной стены ж/д №11 
ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 
ул.Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
L= 28м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 483,11 0,00 0,00 4 633,51 0,00 5 116,62 


79 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти теплоснабжения и горячего водоснабжения) - тепло-
трасса  от наружной стены ж/д №11 
ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 
ул.Красноармейская    L= 35м, 2Ду150мм (Отопление) / 
2Ду50мм (ГВС) 


0,00 0,00 455,99 0,00 0,00 4 450,93 0,00 4 906,92 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


80 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти теплоснабжения и горячего водоснабжения) - Тепло-
трасса от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская 
до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская    L= 
18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 228,15 0,00 0,00 2 231,41 0,00 2 459,56 


81 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти теплоснабжения и горячего водоснабжения) - тепло-
трасса  от наружной стены ж/д №19 
ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 
ул.Красноармейская    L= 15м, 2Ду70мм (Отопление) / 
2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 151,07 0,00 0,00 1 599,62 0,00 1 750,69 


82 


ЦТП-24 Техническое перевооружение сети горячего 
водоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого 
дома) до выхода из подвала на д.№5 по 
ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 
по ул.Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
L= 91м, 2Ду150мм (ГВС) 


0,00 0,00 176,57 0,00 0,00 1 713,22 0,00 1 889,79 


83 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения от наружной стены жилого дома по 
ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого 
дома) до выхода из подвала на д.№5 по 
ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 
по ул.Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
L= 91м, 2Ду150мм (Отопление) 


0,00 0,00 360,46 0,00 0,00 3 268,16 0,00 3 628,62 


84 
ЦТП-24 Техническое перевооружение Саратовская 
обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,,    L= 
72м, 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 105,32 0,00 0,00 954,95 0,00 1 060,27 


85 
ЦТП-24 Техническое перевооружение Саратовская 
обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,,    L= 
72м, 2Ду125мм (Отопление) 


0,00 0,00 269,03 0,00 0,00 2 439,23 0,00 2 708,26 


86 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Теплотрасса про-
тяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жи-
лого дома №21 ул Красноармейская    L= 74м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 900,25 0,00 0,00 8 831,72 0,00 9 731,97 


87 


ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса (транзит) от наружной стены жилого дома 
№9 до наружной стены жилого дома №7 
ул.Красноармейская    L= 45м, 2Ду150мм (Отопление) / 
2Ду50мм (ГВС) 


0,00 0,00 586,27 0,00 0,00 5 722,63 0,00 6 308,90 


88 
ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса (транзит) д.5 по ул.Красноармейская    L= 
72м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 359,66 0,00 0,00 3 260,90 0,00 3 620,56 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


89 
ЦТП-24 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса (транзит) д.7 по ул.Красноармейская    L= 
73м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 308,13 0,00 0,00 2 793,76 0,00 3 101,89 


90 


ЦТП-26 Техническое перевооружение Сети горячего 
водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 
по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наруж-
ной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева    L= 
16м, 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 26,10 0,00 0,00 253,27 0,00 279,37 


91 
ЦТП-26 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева    L= 
14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 71,06 0,00 0,00 689,50 0,00 760,56 


92 


ЦТП-26 Техническое перевооружение Трубопровод от 
ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделее-
ва с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менде-
леева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 
2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева    L= 217м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 2 264,87 0,00 0,00 23 911,56 0,00 26 176,43 


93 


ЦТП-20 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с 
ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; 
от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до 
ж.д. № 78 по ул.Ленина    L= 324м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 2 032,38 0,00 0,00 41 683,45 43 715,83 


94 


ЦТП-20 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети горячего водоснабжения от наружной стены жило-
го дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до 
выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина    L= 29м, 
2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 13,59 0,00 0,00 258,44 272,03 


95 
ЦТП-20 Техническое перевооружение Саратовская 
обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,,    L= 29м, 
2Ду80мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 46,99 0,00 0,00 893,36 940,35 


96 
ЦТП-20 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной 
стены ж.д. №88 по ул.Ленина    L= 45м, 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 59,57 0,00 1 606,46 1 666,03 


97 
ЦТП-20 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по 
ул.Комсомольская    L= 43м, 2Ду125мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 217,42 0,00 4 696,96 4 914,38 


98 


ЦТП-20 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной 
стены ж.д. №86 по ул.Ленина    L= 49м, 2Ду80мм (Отоп-
ление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 261,91 0,00 5 631,23 5 893,14 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 
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99 


ЦТП-20 Техническое перевооружение Сети горячего 
водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 
по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной 
стены жилого дома №78 по ул.Ленина    L= 12м, 
2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 109,55 115,11 


100 


ЦТП-20 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения от наружной стены жилого дома №78 по 
ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены 
жилого дома №78 по ул.Ленина    L= 12м, 2Ду80мм 
(Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 19,22 0,00 378,68 397,90 


101 


ЦТП-20 Техническое перевооружение Сооружение –
сети горячего водоснабжения от наружной стены жило-
го дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до 
наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина    L= 
30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 73,32 0,00 1 444,45 1 517,77 


102 


ЦТП-20 Техническое перевооружение Сооружение - 
центральное отопление, горячего водоснабжения (теп-
лотрасса от наружной стены ж/д №90 до наружной сте-
ны ж/д №92 по ул.Ленина)    L= 30м, 2Ду80мм (Отопле-
ние) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 160,35 0,00 3 447,69 3 608,04 


103 


ЦТП-20 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети  горячего водоснабжения от наружной стены жило-
го дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до 
выхода из подвала к ж/дому №88    L= 16м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 0,00 690,83 725,89 


104 
ЦТП-62 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения (транзит) ул.Степная, дом № 52    L= 30м, 
2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,20 1 086,41 1 140,61 


105 


ЦТП-62 Техническое перевооружение Сети горячего 
водоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Степная № 52 (транзит по подвалу) до выхода из 
подвала на ж/д № 56 по ул.Степная    L= 30м, 2Ду80мм 
(ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,53 291,29 305,82 


106 


ЦТП-62 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения - теплотрасса от ЦТП 
№62 (Проспект Героев №31/1) до ТК 3-9/11 (Проспект 
Героев) с ответвлением от ТК 3-9/11 (Проспект Героев) 
до наружной стены жилого дома №27 Проспект Героев, 
с ответвлением от ТК 3-9/11 до ТК 3-9/12 (ул.Степная), 
с ответвлением от ТК 3-9/12 (ул.Степная) до наружной 
стены жилого дома №48 ул.Степная и с ответвлением 
от ТК 3-9/12 до наружной стены жилого дома №52 
ул.Степная    L= 164м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 063,14 22 988,39 24 051,53 
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107 


ЦТП-62 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
ЦТП 62 до ТК 3-9/15 Проспект Героев с ответвлением 
от ТК 3-9/15 до наружной стены жилого дома  №31 Про-
спект Героев    L= 67м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,87 11 006,09 11 520,96 


108 


ЦТП-62 Техническое перевооружение cооружение - 
теплотрасса от наружной стены жилого дома №48 до 
наружной стены жилого дома №48"а" ул.Степной    L= 
8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70 977,86 1 022,56 


109 


ЦТП-62 Техническое перевооружение cооружение - 
теплотрасса от ТК 3-9/14 до наружной стены жилого 
дома №54 ул.Степная    L= 6м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,53 733,40 766,93 


110 


ЦТП-62 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома 
по ул.Степная №48 (транзит по подвалу ж/д) до выхода 
из подвала    L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,20 1 126,64 1 182,84 


111 


ГБ Ф.Социализма 11 Техническое перевооружение Со-
оружение - сети теплоснабжения от наружной стены 
жилого дома №11 по ул.Факел Социализма (транзит по 
подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №11 по 
ул.Факел Социализма    L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,80 159,80 


112 


ГБ Ф.Социализма 7 Техническое перевооружение Тру-
бопровод горячего водоснабжения(транзит), проходя-
щий в подвальном помещении жилых домов 
№5,7 по ул.Факел Социализма    L= 79м, 2Ду100мм 
(ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,34 61,34 


113 


ЦТП-25 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
наружной стены жилого дома №108 ул.Ленина до 
наружной стены ж/д №112"А" ул.Ленина  с ответвлени-
ем от ТК-7/6 до нежилого здания №114 ул.Ленина    L= 
58м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,20 390,20 


114 


ЦТП-25 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения - теплотрасса от 
наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной 
стены ж/д № 112"А" ул. Ленина    L= 9м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,62 54,62 


115 


ЦТП-25 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти теплоснабжения) - теплотрасса  от ЦТП 25 до 
наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина    L= 16м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,15 120,15 
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116 
ЦТП-25 Техническое перевооружение Саратовская 
обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,,    L= 12м, 
2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 9,32 


117 


ЦТП-25 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома 
№108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наруж-
ной стены жилого дома №108 по ул.Ленина    L= 111м, 
2Ду150мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,37 233,37 


118 


ЦТП-25 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома 
по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) 
до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина    L= 
12м, 2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 


119 
ЦТП-25 Техническое перевооружение Сооружение-
теплотрасса от стены д.108 по ул. Ленина до ТК 1-7/6    
L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 42,33 


120 
ЦТП-25 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по 
ул.Ленина    L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,92 110,92 


121 
ЦТП-25 Техническое перевооружение Сеть ГВС (тран-
зит), проходящая по подвальному помещению ж/д 
№106 по ул.Ленина    L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,29 23,29 


122 


ЦТП-25 Техническое перевооружение Сеть теплоснаб-
жения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина 
№112А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала 
к ж/дому №108 ул.Ленина    L= 34м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,14 90,14 


123 


ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Техническое перево-
оружение Сооружение (сети теплоснабжения) - тепло-
трасса от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-
7/2 до наружной стены ж/д №100  ул.Ленина, от ТК 1-7/2 
до наружной стены ж/д № 102  ул.Ленина с ответвлени-
ем от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98  ул.Ленина, 
с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д 
№110  ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наруж-
ной стены ж/д №112 и ж/д №106  ул.Ленина    L= 474м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 757,56 2 757,56 
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124 


ЦТП-62 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения - теплотрасса от ТК 3-
9/15 до ТК 3-9/16 (Проспект Героев) с ответвлением от 
ТК 3-9/16 до ТК 3-9/17 Проспект Героев, с ответвлением 
от ТК 3-9/17 до наружной стены жилого дома №73 
ул.Саратовское шоссе, с ответвлением от ТК 3-9/17 до 
ТК 3-9/18 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/18 до 
наружной стены жилого дома №60 ул.Степная    L= 
295м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,63 1 984,63 


125 


ЦТП-62 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
наружной стены ж/д №52 ул.Степная до ТК 3-9/14 с от-
ветвлением от ТК 3/9-14 до наружной стены ж/д №56 
ул.Степная    L= 63м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм 
(ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,32 365,32 


126 


ЦТП-62 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект 
Героев (клуб "Бездна")    L= 10м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,10 75,10 


127 


ЦТП-62 Техническое перевооружение Теплотрасса от 
ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект 
Героев (клуб "Бездна")    L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,19 533,19 


128 


ГБ Комарова 109 Техническое перевооружение Тепло-
трасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№109 по ул.Комарова до ж/д №107 по ул.Комарова    L= 
85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,05 623,05 


129 


ГБ Леонова 27 Техническое перевооружение Сооруже-
ние - теплотрасса с горячим водоснабжением, вкл. в 
себя трубопровод от ж/д №27 по ул.Набережная Лео-
нова до ж/д №26 по ул.Набережная Леонова    L= 16м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,91 130,91 


130 


ГБ Леонова 27 Техническое перевооружение Саратов-
ская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №27 
ул.Наб.Леонова,,    L= 58м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,69 184,69 


131 


ГБ Минская 27 Техническое перевооружение Трубопро-
вод от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Мин-
ская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 
по ул Минская    L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 
2Ду50мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,20 608,20 


132 


ГБ Минская 27 Техническое перевооружение Сооруже-
ние - теплотрасса с горячим водоснабжением - трубо-
провод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по 
ул.Минская    L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,92 310,92 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


133 
ГБ Минская 27 Техническое перевооружение Тепло-
трасса (транзит) дом №27 ул.Минская    L= 7м, 
2Ду125мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,13 15,13 


134 


ГБ Минская 27 Техническое перевооружение Саратов-
ская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №25 
ул.Минская,,    L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм 
(ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,73 32,73 


135 
ГБ Минская 27 Техническое перевооружение Сооруже-
ние-теплотрасса (транзит) дом № 23 ул.Минская    L= 
7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,79 15,79 


136 
ГБ Минская 27 Техническое перевооружение Сети теп-
лоснабжения - теплотрасса (транзит) дом №25 
ул.Минская    L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 11,84 


137 


ЦТП-36 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод 
от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлени-
ями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н 
до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по 
ул.Шевченко    L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 101,03 3 101,03 


138 


ЦТП-36 Техническое перевооружение Теплотрасса с 
горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 
до ж/д №44 по ул.Шевченко    L= 135м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,59 1 104,59 


139 


ЦТП-36 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод 
от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответв-
лением от ТК 2-8/1 до ж/д №116  по ул. Лобачевского.    
L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,42 1 456,42 


140 
ЦТП-36 Техническое перевооружение Теплотрасса 
(транзит) дом № 25 ул.Шевченко    L= 90м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,69 219,69 


141 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения - теплотрасса от 
наружной стены ж/д №45 по 
ул.Комсомольской до наружной стены ж/д №47 по 
ул.Комсомольской    L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,39 160,39 


142 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения - теплотрасса от ЦТП 
23 до наружной стены жилого дома №41 по 
ул.Комсомольской с ответвлением от ТК 1-6/16 до 
наружной стены жилого дома №39 по 
ул.Комсомольская    L= 53м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,47 350,47 
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N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


143 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения теплотрасса от 
наружной стены жилого дома №37 по 
ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома 
№43 ул.Комсомольской    L= 26м, 2Ду125мм (Отопле-
ние) / 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,42 231,42 


144 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения) теплотрасса от 
наружной стены жилого дома № 43 по 
ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома № 
45 по ул.Комсомольской    L= 26м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,74 212,74 


145 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сооружение (се-
ти теплоснабжения) - теплотрасса от наружной стены 
жилого дома №41 по ул.Комсомольской до наружной 
стены жилого дома №49 по ул.Комсомольской    L= 43м, 
2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,84 87,84 


146 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения - теплотрасса  ЦТП 23 
по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома 
№37 по ул.Комсомольской    L= 48м, 2Ду125мм (Отоп-
ление) / 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,23 427,23 


147 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения от наружной стены жилого дома №37 по 
ул.Комсомольской (транзит по подвалу ж/д), до наруж-
ной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская    L= 
74м, 2Ду125мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,90 159,90 


148 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети горячего водоснабжения от наружной стены жило-
го дома №37 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу 
ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по 
ул.Комсомольская    L= 37м, 2Ду125мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,87 37,87 


149 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения от наружной стены жилого дома №45 по 
ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наруж-
ной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская    L= 
109м, 2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,66 222,66 


150 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сети горячего 
водоснабжения от наружной стены жилого дома №45 
по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до 
наружной стены жилого дома №45 по 
ул.Комсомольская    L= 108м, 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,36 91,36 
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151 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса от наружной стены жилого дома №43 до 
наружной стены здания №49а по ул.Комсомольская    
L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,72 252,72 


152 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Теплотрасса 
(транзит) от наружной стены жилого дома 
ул.Комсомольская до наружной стены нежилого здания 
лицея № 2 (школа № 20) № 47 Б по ул.Комсомольская    
L= 100м, 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,49 156,49 


153 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса (транзит) от наружной стены жилого дома 
№43 ул.Комсомольская    L= 105м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,31 303,31 


154 
ЦТП-23 Техническое перевооружение Сооружение - 
теплотрасса (транзит) ул.Комсомольская, д.47    L= 80м, 
2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 43,82 


155 


ЦТП-23 Техническое перевооружение Сооружение - 
сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома 
№41 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до 
наружной стены жилого дома №41 по 
ул.Комсомольская    L= 65м, 2Ду100мм (Отопление) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,78 132,78 


156 


ЦТП-38 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод 
от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлени-
ем от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко    L= 173м, 
2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,02 1 093,02 


157 


ЦТП-38 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод 
от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвления-
ми: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 
до ж/д №5 по ул.Каховская    L= 159м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,47 1 165,47 


158 


ЦТП-38 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод 
от ТК 2-9/10 до С/Ш №26    L= 38м, 2Ду80мм (Отопле-
ние) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,28 251,28 


159 


ЦТП-38 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод 
от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до 
ж/д №1 по ул.Шевченко    L= 192м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,97 1 570,97 


160 


ЦТП-38 Техническое перевооружение Сооружение 
(теплотрасса с горячим  водоснабжением) - трубопро-
вод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56    L= 78м, 
2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,80 492,80 
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161 


ЦТП-38 Техническое перевооружение Сети теплоснаб-
жения - теплотрасса от ЦТП-38 до наружной стены жи-
лого дома №7 ул.Каховская    L= 33м, 2Ду80мм (Отоп-
ление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,22 218,22 


162 
ЦТП-38 Техническое перевооружение Теплотрасса 
(транзит) дом №3 ул.Каховская    L= 80м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,28 195,28 


163 
ЦТП-38 Техническое перевооружение Теплотрасса 
(транзит) дом № 1 ул.Шевченко    L= 38м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,77 109,77 


 ИТОГО, с НДС 65 091,90 369 452,22 123 513,96 138 643,52 49 869,02 18 005,85 53 992,87 818 569,34 


 в т.ч. доп.НВВ без НДС 0 6 793,92 27 167,46 49 153,94 41 557,52 15 004,87 44 994,06 184 671,77 


 в т.ч. ФОНД без НДС 0 141 499,60 0 0 0 0 0 141 499,60 


 в т.ч. Собственные средства без НДС 54 243,25 159 583,33 75 760,83 66 382,33 0 0 0 355 969,74 
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 Предложения по реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением  2.5.
тепловой мощности в целях подключения новых потребителей  


в соответствии с проектом инвестиционной программы по  
реконструкции ВКС 


Филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» разработаны проект инвестиционной про-


граммы, в соответствии с которым запланированы мероприятия по автоматизации ЦТП, без 


присутствия оперативного персонала, с выводом информации на диспетчерский пульт, а 


также реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного оборудования.  


Финансирование реконструкции планируется провести за счет собственных средств и 


прочих источников 


Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации ЦТП в рамках инвестицион-


ной программы приведен в табл. 2.5.1. 


Перечень мероприятий по реконструкции насосных станций в рамках инвестиционной 


программы приведен в табл. 2.5.2. 
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Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации ЦТП в рамках проекта инвестиционной программы приведен в табл. 2.5.1 


Таблица 2.5.1 


N  
п/п 


Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


Всего 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


I 
Автоматизация объектов, работа без присутствия 
оперативного персонала, с выводом информации на 
диспетчерский пульт 


7 810,19 68 536,32 206 283,81 75 473,40 18 515,00 45 216,07 45 690,92 467 525,72 


1 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №1 
ул.Рабочая 41/1  


120,19  4 113,00     4 233,19 


2 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №2 
ул.Рабочая 57/1  


120,19 
 


3 910,00 
    


4 030,19 


3 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №3 
ул.Харьковская 34/1  


120,19 
 


3 488,00 
    


3 608,19 


4 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №4 
ул.Бр. Захаровых 6/1  


120,19 
 


4 887,00 
    


5 007,19 


5 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №5 
ул.Бр. Захаровых 144  


120,19 
 


5 780,00 
    


5 900,19 


6 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №6 
ул.Свердлова 17/1  


120,19 
 


4 334,00 
    


4 454,19 


7 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №7 
ул.Свердлова 31/1  


120,19 
 


5 559,00 
    


5 679,19 


8 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №8 
ул.Свердлова 1/1  


120,19 
 


5 386,00 
    


5 506,19 


9 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №9 
ул.Свердлова 56/1  


120,19 
 


6 336,00 
    


6 456,19 


10 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №10 
ул.20 лет ВЛКСМ 55/1  


120,19 
 


2 674,00 
    


2 794,19 


11 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №11 
ул.Ленина 60/1  


120,19 
 


3 015,00 
    


3 135,19 


12 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №12 
ул.Ф.Социализма 16/1   


120,19 
 


4 873,00 
    


4 993,19 
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13 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №13 
ул.Чапаева 107/1  


   
134,53 


  
2 448,67 2 583,20 


14 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №14 
ул.Ф. Социализма 2/1  


120,19 
 


3 889,00 
    


4 009,19 


15 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №15 
ул.Ленина 91/1  


120,19 
 


3 369,00 
    


3 489,19 


16 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №16 
ул.Ф. Социализма 29/1  


120,19 
 


3 693,00 
    


3 813,19 


17 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №17 
ул.Ф. Социализма 33/1  


120,19 
 


4 155,00 
    


4 275,19 


18 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №18 
ул.Гагарина 75/1  


120,19 
 


2 683,00 
    


2 803,19 


19 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №19 
ул.Ленина 97/1  


120,00 2 529,28 
     


2 649,28 


20 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №20 
ул.Ленина 84/1  


120,19 2 854,00 
     


2 974,19 


21 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №21 
ул.Чапаева 115/1  


120,19 
 


3 468,00 
    


3 588,19 


22 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №22 
ул.Чапаева 131/1  


120,19 
 


3 355,00 
    


3 475,19 


23 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №23 
ул.Комсомольская 37/1  


120,19 
 


3 709,00 
    


3 829,19 


24 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №24 
ул.Красноармейская 15/1  


120,00 4 862,00 
     


4 982,00 


25 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №25 
ул.Ленина 108/1  


120,00 3 086,00 
     


3 206,00 


26 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №26 
ул.Менделеева 1/1  


120,00 2 952,56 
     


3 072,56 


27 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №27 
ул.Минская 2/1  


   
134,53 


  
3 177,67 3 312,20 
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28 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №28 
ул.Заречная 6а/1  


   
134,53 


  
3 762,67 3 897,20 


29 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №29 
ул.Минская 41/1   


120,19 
 


3 775,00 
    


3 895,19 


30 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №31 
ул.Комарова 146/1  


120,19 
 


3 415,00 
    


3 535,19 


31 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №32 
ул.Вокзальная 7/2  


120,19 
 


4 408,00 
    


4 528,19 


32 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №33 
ул.Минская 57/1  


120,19 
 


2 231,00 
    


2 351,19 


33 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №34 
ул.Вокзальная 16а/1  


120,19 
 


3 563,00 
    


3 683,19 


34 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №35 
ул.Саратовское шоссе 15/1  


 
125,00 


 
3 671,80 


   
3 796,80 


35 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №36 
ул.Шевченко 21/1  


120,19 5 754,00 
     


5 874,19 


36 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №37 
ул.Шевченко 46/1  


120,19 
 


5 942,00 
    


6 062,19 


37 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №38 
ул.Каховская 7/1  


120,19 
 


5 239,00 
    


5 359,19 


38 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №39 
ул.Саратовское шоссе 35/1  


120,00 6 301,36 
     


6 421,36 


39 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №40 
ул. 30 лет Победы 9/2  


120,19 5 756,00 
     


5 876,19 


40 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №41 
ул. 30 лет Победы 15/1  


120,19 
 


5 417,00 
    


5 537,19 


41 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №42 
ул.30 лет Победы 43а  


120,19 
 


5 417,00 
    


5 537,19 


42 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №43 
ул.30 лет Победы 10/1  


120,00 4 561,00 
     


4 681,00 
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43 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №44 
ул.Трнавская 5/1  


120,19 
 


3 371,00 
    


3 491,19 


44 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №45 
ул.Трнавская 15/1  


120,00 3 240,64 
     


3 360,64 


45 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №46 
ул.пр-кт Героев 2а/1  


120,19 
 


4 596,00 
    


4 716,19 


46 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №47 
ул.пр-кт Героев 13/1  


120,19 
 


4 374,00 
    


4 494,19 


47 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №48 
ул.пр-кт Героев 5/1  


120,19 
 


5 162,00 
    


5 282,19 


48 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №49 
ул.Наб.Леонова 64/1  


120,19 
 


4 087,00 
    


4 207,19 


49 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №50 
ул.Трнавская 35/2  


120,19 
 


4 186,00 
    


4 306,19 


50 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №51 
ул.30 лет Победы 28/1  


120,19 
 


5 956,00 
    


6 076,19 


51 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №52 
ул.Степная 11/1  


120,19 
 


4 271,00 
    


4 391,19 


52 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №53 
ул.Степная 17/4  


120,19 
 


4 927,00 
    


5 047,19 


53 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №55 
ул.30 лет Победы 32/1  


120,19 
 


4 910,00 
    


5 030,19 


54 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №56 
ул.30 лет Победы 34а  


 
125,00 


 
3 850,80 


   
3 975,80 


55 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №57 
ул.Саратовское шоссе 49/1  


 
125,00 


 
3 513,80 


   
3 638,80 


56 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №58 
ул.Степная 14/1  


120,19 
 


5 990,00 
    


6 110,19 


57 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №59 
ул.Саратовское шоссе 51/1  


 
125,00 


 
3 592,80 


   
3 717,80 







45 


N  
п/п 


Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


Всего 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


58 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №60 
ул. пр-кт Героев 58/1  


   
134,53 


  
1 700,67 1 835,20 


59 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №61 
ул. пр-кт Героев 40/2  


120,19 
 


3 714,00 
    


3 834,19 


60 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №62 
ул. пр-кт Героев 31/1  


120,19 5 099,00      5 219,19 


61 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №63 
ул.Трнавская 26/8  


   135,20   5 807,12 5 942,32 


62 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №64 
ул.пр-кт Героев 26/9  


   135,20   5 684,40 5 819,60 


63 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №65 
ул.Трнавская 36/7  


   
135,20 


  
4 484,24 4 619,44 


64 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №66 
ул.Степная 27/8  


  
130,00 


  
5 377,77 


 
5 507,77 


65 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №67 
ул.Степная 49/1  


120,00 4 305,60 
     


4 425,60 


66 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №68 
ул.Саратовское шоссе 69/11  


  
130,00 


  
5 751,77 


 
5 881,77 


67 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №69 
ул.Степная 96/1  


   
134,53 


  
4 864,67 4 999,20 


68 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №70 
ул.Трнавская 61/1  


120,19 
 


4 917,00 
    


5 037,19 


69 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №71 
ул.наб. Леонова 63/2  


120,19 
 


5 251,00 
    


5 371,19 


70 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №72 
ул.наб. Леонова 72/1  


120,19 
 


5 260,00 
    


5 380,19 


71 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №73 
ул.Трнавская 67/1  


120,19 
 


4 967,00 
    


5 087,19 


72 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного персона-
ла, с выводом информации на диспетчерский пульт ЦТП №74 
ул.Саратовское шоссе 83/6  


  
130,00 


  
5 659,77 


 
5 789,77 
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73 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №1 Группо-
вой бойлер, ул.Факел Социализма 1  


120,00 2 042,56 
     


2 162,56 


74 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №2 Группо-
вой бойлер, ул.Факел Социализма 7  


 
125,00 


 
2 020,00 


   
2 145,00 


75 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №3 Группо-
вой бойлер, ул.Факел Социализма 11  


 
125,00 


 
2 089,00 


   
2 214,00 


76 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №4 Группо-
вой бойлер, ул.Факел Социализма 13  


 
125,00 


 
2 175,00 


   
2 300,00 


77 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №5 Группо-
вой бойлер, ул.Чапаева116 а  


 
125,00 


 
2 537,00 


   
2 662,00 


78 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №6 Группо-
вой бойлер, ул.Пролетарская 2  


120,19 3 763,00 
     


3 883,19 


79 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №7 Группо-
вой бойлер, ул.Ленина 102  


 
125,00 


 
2 880,00 


   
3 005,00 


80 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №8 Группо-
вой бойлер, ул.Ленина 107  


 
125,00 


 
3 943,00 


   
4 068,00 


81 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №9 Группо-
вой бойлер, ул.Ленина 111  


 
125,00 


 
3 432,00 


   
3 557,00 


82 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №10 Груп-
повой бойлер, ул.Ленина 117  


 
125,00 


 
3 844,00 


   
3 969,00 


83 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №11 Груп-
повой бойлер, ул.Харьковская 30  


 
125,00 


 
2 946,00 


   
3 071,00 


84 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №12 Груп-
повой бойлер, ул.Коммунистическая 137а  


 
125,00 


 
2 669,00 


   
2 794,00 


85 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №13 Груп-
повой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2  


120,00 3 293,68 
     


3 413,68 


86 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №14 Груп-
повой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9  


120,00 1 841,84 
     


1 961,84 


87 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №15 Груп-
повой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14  


 
125,00 


 
2 222,00 


   
2 347,00 
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88 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №16 Груп-
повой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17  


 
125,00 


 
2 184,00 


   
2 309,00 


89 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №17 Груп-
повой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19  


120,00 1 918,80 
     


2 038,80 


90 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №18 Груп-
повой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26  


120,19 
 


1 968,00 
    


2 088,19 


91 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №19 Груп-
повой бойлер, ул.Менделеева 12  


 
125,00 


 
2 744,80 


   
2 869,80 


92 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №20 Груп-
повой бойлер, ул.Менделеева 15  


 
125,00 


 
2 149,80 


   
2 274,80 


93 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №21 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 1  


 
125,00 


 
2 876,00 


   
3 001,00 


94 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №22 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 15  


 
125,00 


 
2 010,00 


   
2 135,00 


95 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №23 Груп-
повой бойлер, ул.Вокзальная 6А  


 
125,00 


 
2 458,00 


   
2 583,00 


96 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №24 Груп-
повой бойлер, ул.Комарова 152  


 
125,00 


 
2 589,00 


   
2 714,00 


97 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №25 Груп-
повой бойлер, ул.Комарова 109  


120,19 
 


2 053,00 
    


2 173,19 


98 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №26 Груп-
повой бойлер, ул.Комарова 113  


 
125,00 


 
2 121,00 


   
2 246,00 


99 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №27 Груп-
повой бойлер, ул.Минская 31  


 
125,00 


 
2 069,00 


   
2 194,00 


100 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №28 Груп-
повой бойлер, ул.Минская 27  


 
125,00 


  
2 602,00 


  
2 727,00 


101 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №29 Груп-
повой бойлер, ул.Минская 19  


 
125,00 


  
2 495,00 


  
2 620,00 


102 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №30 Груп-
повой бойлер, ул.Минская 5  


 
125,00 


  
2 142,00 


  
2 267,00 
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103 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №31 Груп-
повой бойлер, ул.Минская 67  


 
125,00 


  
2 364,00 


  
2 489,00 


104 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №32 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 75  


 
125,00 


  
2 201,00 


  
2 326,00 


105 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №33 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 79  


 
125,00 


  
2 302,00 


  
2 427,00 


106 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №34 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 99  


 
125,00 


  
2 167,00 


  
2 292,00 


107 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №35 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 83  


 
125,00 


  
2 242,00 


  
2 367,00 


108 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №36 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 93  


  
130,00 


  
2 403,00 


 
2 533,00 


109 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №37 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 87  


  
130,00 


  
2 288,00 


 
2 418,00 


110 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №38 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 98  


 
125,00 


 
2 752,80 


   
2 877,80 


111 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №39 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 108  


 
125,00 


 
2 318,80 


   
2 443,80 


112 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №40 Груп-
повой бойлер, ул.Шевченко 112  


  
130,00 


  
2 646,00 


 
2 776,00 


113 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №41 Груп-
повой бойлер, ул.Комарова 103  


 
125,00 


 
2 061,00 


   
2 186,00 


114 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №42 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 37  


  
130,00 


  
2 105,00 


 
2 235,00 


115 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №43 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 34  


  
130,00 


  
2 383,00 


 
2 513,00 


116 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №44 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 43  


  130,00   2 249,77  2 379,77 


117 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №45 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 24  


  130,00   2 240,00  2 370,00 
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118 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №46 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 27  


  130,00   2 268,00  2 398,00 


119 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №47 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 28  


   135,20   2 345,20 2 480,40 


120 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №48 Груп-
повой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А  


  130,00   2 378,00  2 508,00 


121 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №49 Груп-
повой бойлер, ул.Волжская 57  


  130,00   2 269,00  2 399,00 


122 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №50 Груп-
повой бойлер, ул.Волжская 61  


  130,00   2 569,00  2 699,00 


123 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №51 Груп-
повой бойлер, ул.Волжская 71  


   135,00   2 479,36 2 614,36 


124 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №52 Груп-
повой бойлер, ул.Минская 10  


   135,00   2 509,52 2 644,52 


125 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт ГБ №53 Груп-
повой бойлер, ул.Минская 12  


  129,81   2 628,00  2 757,81 


126 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пульт Групповой бой-
лер, ул. Шевченко, 104  


   135,00   4 578,08 4 713,08 


II 
Автоматизация насосных, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт ПНС 
ул. ул.Коммунистическая  


       0,00 


127 
Автоматизация насосных, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
Насосная ул. Ленина 122а 


   134,53   1 848,67 1 983,20 


128 
Автоматизация насосных, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
Насосная ул. Саратовское Шоссе, 39  


120,19  2 291,00     2 411,19 


II 
Реконструкция объектов с модернизацией теплообменно-
го оборудования 


7 803,08 64 164,16 198 699,29 64 369,40 15 355,00 45 080,07 36 005,94 431 476,95 


1 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1  


120,19  3 481,00     3 601,19 


2 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1  


120,19  4 079,00     4 199,19 


3 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1  


120,19  2 709,00     2 829,19 
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4 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1  


120,19  4 492,00     4 612,19 


5 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144  


120,19  2 238,00     2 358,19 


6 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1  


120,19  3 962,00     4 082,19 


7 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1  


120,19  5 027,00     5 147,19 


8 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1  


120,19  5 178,00     5 298,19 


9 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1  


120,19  6 825,00     6 945,19 


10 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1  


120,19  3 640,00     3 760,19 


11 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №11 ул.Ленина 60/1  


120,19  3 192,00     3 312,19 


12 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1   


120,19  4 354,00     4 474,19 


13 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1  


   134,53   1 348,67 1 483,20 


14 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1  


120,19  3 891,00     4 011,19 


15 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №15 ул.Ленина 91/1  


120,19  3 588,00     3 708,19 


16 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1  


120,19  3 642,00     3 762,19 


17 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1  


120,19  4 352,00     4 472,19 


18 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1  


120,19  2 931,00     3 051,19 


19 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №19 ул.Ленина 97/1  


120,00 3 181,36      3 301,36 


20 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №20 ул.Ленина 84/1  


119,60 3 272,62      3 392,22 


21 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1  


120,19  3 815,00     3 935,19 


22 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1  


120,19  3 624,00     3 744,19 


23 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1  


120,19  4 045,00     4 165,19 


24 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1  


120,00 4 722,00      4 842,00 


25 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №25 ул.Ленина 108/1  


120,00 2 723,00      2 843,00 
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26 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1  


120,00 3 207,36      3 327,36 


27 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №27 ул.Минская 2/1 


   134,53   3 873,67 4 008,20 


28 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 


   134,53   5 346,67 5 481,20 


29 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №29 ул.Минская 41/1   


120,19  4 643,00     4 763,19 


30 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №31 ул.Комарова 146/1  


120,19  5 031,00     5 151,19 


31 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2  


120,19  3 355,00     3 475,19 


32 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №33 ул.Минская 57/1  


119,60  4 596,64     4 716,24 


33 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1  


119,60  3 253,64     3 373,24 


34 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1  


 125,00  4 105,80    4 230,80 


35 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1  


119,60 4 395,62      4 515,22 


36 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1  


119,60  5 287,64     5 407,24 


37 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №38 ул.Каховская 7/1  


119,60  5 264,64     5 384,24 


38 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1  


120,00 4 605,12      4 725,12 


39 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2  


119,60 5 931,62      6 051,22 


40 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1  


120,19  5 634,00     5 754,19 


41 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а  


120,19  4 754,00     4 874,19 


42 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1  


120,00 4 652,00      4 772,00 


43 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1  


120,19  4 231,00     4 351,19 


44 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1  


120,00 3 813,68      3 933,68 


45 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1  


120,19  4 392,00     4 512,19 


46 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1  


120,19  4 512,00     4 632,19 


47 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1  


120,19  4 644,00     4 764,19 
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48 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1  


120,19  4 034,00     4 154,19 


49 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2  


120,19  3 989,00     4 109,19 


50 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1  


120,19  4 686,00     4 806,19 


51 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №52 ул.Степная 11/1  


120,19  5 253,00     5 373,19 


52 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №53 ул.Степная 17/4  


120,19  4 838,00     4 958,19 


53 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №55  ул.30 лет Победы 32/1 


119,60  2 238,64     2 358,24 


54 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а 


 125,00  4 712,80    4 837,80 


55 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 


 125,00  4 710,80    4 835,80 


56 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №58 ул.Степная 14/1  


120,19  5 898,00     6 018,19 


57 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 


 125,00  4 698,80    4 823,80 


58 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 


   134,53   2 712,67 2 847,20 


59 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2  


120,19  4 012,00     4 132,19 


60 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1  


119,60 4 942,62      5 062,22 


61 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 


   135,20   2 617,44 2 752,64 


62 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 


   135,20   2 617,44 2 752,64 


63 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 


   135,20   2 617,44 2 752,64 


64 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №66 ул.Степная 27/8 


  130,00   6 887,77  7 017,77 


65 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №67 ул.Степная 49/1 


120,00 4 660,24      4 780,24 


66 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 


  130,00   6 838,77  6 968,77 


67 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №69 ул.Степная 96/1 


   134,53   5 683,67 5 818,20 


68 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1  


120,19  4 403,00     4 523,19 


69 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2  


120,19  4 134,00     4 254,19 
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70 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1  


120,19  5 235,00     5 355,19 


71 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1  


120,19  4 881,00     5 001,19 


72 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного обору-
дования ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 


  130,00   6 907,77  7 037,77 


73 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1  


120,00 1 955,20      2 075,20 


74 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7  


 125,00  1 646,00    1 771,00 


75 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11  


 125,00  1 622,00    1 747,00 


76 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13  


 125,00  1 471,00    1 596,00 


77 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а  


 125,00  2 272,00    2 397,00 


78 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2  


119,60 2 289,62      2 409,22 


79 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102  


 125,00  1 590,00    1 715,00 


80 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107  


 125,00  2 465,00    2 590,00 


81 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111  


 125,00  2 154,00    2 279,00 


82 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117  


 125,00  2 450,00    2 575,00 


83 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30  


 125,00  1 873,00    1 998,00 


84 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а  


 125,00  1 363,00    1 488,00 


85 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2  


120,00 2 740,40      2 860,40 


86 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9  


120,00 1 295,84      1 415,84 


87 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14  


 125,00  1 923,00    2 048,00 


88 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17  


 125,00  1 817,00    1 942,00 


89 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19  


120,00 1 400,88      1 520,88 


90 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26  


119,60  1 366,64     1 486,24 


91 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12  


 125,00  2 935,80    3 060,80 
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92 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15  


 125,00  1 647,80    1 772,80 


93 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1  


 125,00  2 668,00    2 793,00 


94 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15  


 125,00  1 575,00    1 700,00 


95 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А  


 125,00  2 166,00    2 291,00 


96 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152  


 125,00  1 538,00    1 663,00 


97 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109  


119,60  1 670,64     1 790,24 


98 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113  


 125,00  1 747,00    1 872,00 


99 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31  


 125,00  1 750,00    1 875,00 


100 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27  


 125,00   2 138,00   2 263,00 


101 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19  


 125,00   2 122,00   2 247,00 


102 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5  


 125,00   1 663,00   1 788,00 


103 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67  


 125,00   1 987,00   2 112,00 


104 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75  


 125,00   1 813,00   1 938,00 


105 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79  


 125,00   1 873,00   1 998,00 


106 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99  


 125,00   1 772,00   1 897,00 


107 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83  


 125,00   1 987,00   2 112,00 


108 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93  


  130,00   2 201,00  2 331,00 


109 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87  


  130,00   1 712,00  1 842,00 


110 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98  


 125,00  2 187,80    2 312,80 


111 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108  


 125,00  2 077,80    2 202,80 


112 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112  


  130,00   1 547,00  1 677,00 


113 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103  


 125,00  1 449,00    1 574,00 
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114 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37  


  130,00   1 921,00  2 051,00 


115 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34  


  130,00   2 012,00  2 142,00 


116 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43  


  130,00   2 311,77  2 441,77 


117 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24  


  130,00   1 792,00  1 922,00 


118 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27  


  130,00   1 879,00  2 009,00 


119 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28  


   135,20   1 857,44 1 992,64 


120 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А  


  130,00   2 072,00  2 202,00 


121 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57  


  130,00   2 445,00  2 575,00 


122 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61  


  130,00   2 209,00  2 339,00 


123 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71  


   135,00   1 918,80 2 053,80 


124 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10  


   135,00   1 985,36 2 120,36 


125 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12  


  129,81   2 344,00  2 473,81 


126 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного оборудо-
вания Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104  


   135,00   2 190,02 2 325,02 


 Всего по группе с НДС 15 493,08 132 700,48 403 536,10 139 708,27 33 870,00 90 296,14 80 460,20 896 064,27 


 Всего по группе без  НДС 12 910,90 110 583,73 336 280,08 116 423,56 28 225,00 75 246,78 67 050,17 746 720,22 


 в т.ч. доп.НВВ без НДС 0,00 1 666,67 3 249,68 2 921,67 28 225,00 75 246,78 67 050,17 178 359,97 


 в т.ч. ФОНД без НДС 0,00 108 500,40 249 997,07 99 996,33 0,00 0,00 0,00 458 493,80 


 в т.ч. Собственные средства без НДС 12 910,90 416,66 83 033,33 13 505,56 0,00 0,00 0,00 109 866,46 
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Перечень мероприятий по  реконструкции насосных станций в рамках инвестиционной программы приведен в табл 2.5.2. 


Таблица 2.5.2 


N п/п Наименование мероприятий 
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 


1 


Реконструкция насосных, без при-
сутствия оперативного персонала, 
с выводом информации на дис-
петчерский пульт Насосная ул. 
Ленина 122а 


   134,53   1 236,67 1 371,20 


2 


Реконструкция насосных с модер-
низацией теплообменного обору-
дования Насосная ул. Саратов-
ское Шоссе, 39  


120,19  1 447,00     1 567,19 


 
Всего по группе с НДС 120,19 0,00 1 447,00 134,53 0,00 0,00 1 236,67 2 938,39 


 Всего по группе без  НДС 100,16 0,00 1 205,83 112,11 0,00 0,00 1 030,56 2 448,66 


 в т.ч. доп.НВВ без НДС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,55 1 030,55 


 в т.ч. ФОНД без НДС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 
в т.ч. Собственные средства 
без НДС 


100,17 0,00 1 205,83 112,11 0,00 0,00 0,01 1 418,12 
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Раздел 3. Обоснование выбора приоритетного варианта  
перспективного развития систем теплоснабжения г. Балаково на 


основе анализа ценовых (тарифных) последствий для  
потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе  
анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей,  


возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, 
и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения,  


городского округа, города федерального значения 


 Экономический эффект от реализации мероприятий  3.1.
в рамках проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС 


В Варианте 2 развития системы теплоснабжения г. Балаково предложено реализовать 


разработанную инвестиционную программу по реконструкции магистральных тепловых 


сетей в рамках  постановления Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410 "О порядке 


согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 


регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 


содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в 


соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" и 


разработанные инвестиционные программы в рамках проектов инвестиционной программы 


по реконструкции ВКС.  


Сравнение ТЭП Варианта 1 и Варианта 2 приведено в таблице 3.1.1. Из представлен-


ной таблицы видно, что целесообразно заключить проект инвестиционной программы по ре-


конструкции ВКС (Вариант 2), поскольку это приводит к значительному снижению тепловых 


потерь и повреждаемости на тепловых сетях. 
 


Таблица 3.1.1 


Показатель Ед. изм. Итого 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


Вариант 1 


Тепловые потери тыс. Гкал 3716 454 457 460 463 466 469 472 474 


Повреждаемость шт. 8 231 959 978 998 1 018 1 038 1 059 1 080 1 102 


Вариант 2 


Тепловые потери тыс. Гкал 3 301 450 449 428 409 394 392 390 389 


Повреждаемость шт. 6 570 959 971 878 796 738 743 742 742 


 
Экономические эффект проектов инвестиционной программы по реконструкции ВКС 


№1,2 приведены в табл. 3.1.2. 


Таблица 3.1.2 


Наименование эффекта Ед. изм. 
Итоговая за  
весь период 


Проект  
инвестиционной 


программы  
по реконструкции 


ВКС № 1 


Автоматизация ЦТП 


Экономия э/э на собственные нужды млн. руб. без НДС 10 


Снижение затрат на обслуживание обору-
дования ИТ при автоматизации ЦТП, ГБ 


млн. руб. без НДС 17 


Снижение затрат на эксплуатацию обору-
дование ЦТП (дежурная машина, химпро-
мывка) 


млн. руб. без НДС 52 







58 


Наименование эффекта Ед. изм. 
Итоговая за  
весь период 


Перекладка тепловых сетей ВКС 


Снижение потерь тепловой энергии тыс. Гкал 39 


Снижение затрат на ремонт с индексацией млн. руб. без НДС 117 


Снижение повреждаемости шт. 20 


Проект  
инвестиционной 


программы  
по реконструкции 


ВКС № 2 


Автоматизация ЦТП 


Экономия э/э на собственные нужды млн. руб. без НДС 33 


Снижение затрат на обслуживание обору-
дования ИТ при автоматизации ЦТП, ГБ 


млн. руб. без НДС 17 


Снижение затрат на эксплуатацию обору-
дование ЦТП (дежурная машина, химпро-
мывка) 


млн. руб. без НДС 4 


Перекладка тепловых сетей ВКС 


Снижение потерь тепловой энергии тыс. Гкал 44 


Снижение затрат на ремонт с индексацией млн. руб. без НДС 114 


Снижение повреждаемости шт. 20 


 


Экономические эффекты по техническому перевооружению магистральных тепловых 


сетей приведены в табл. 3.1.3. 


Таблица 3.1.3 


Наименование эффекта Ед. изм. 
Итоговая за 
весь период 


Перекладка тепловых сетей МТС 


Снижение потерь тепловой энергии тыс. Гкал 16 


Снижение повреждаемости шт. 5 


 


Таким образом, можно констатировать, что комплекс мероприятий по модернизации и 


техническому перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей в г. Балаково 


в результате реализации мероприятий по Варианту 2 улучшит технико-экономические пока-


затели работы системы теплоснабжения г. Балаково. 


В схеме теплоснабжения г. Балаково принят Вариант № 2. 
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 Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей 3.2.


Сравнение тарифов на тепловую энергию с учетом реализации проекта инвестицион-


ной программы по реконструкции ВКС и без реализации проекта инвестиционной програм-


мы по реконструкции ВКС (руб./Гкал без НДС) представлено в табл. 3.2.1. 


Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию с коллекторов Балаковской ТЭЦ-4 


(тариф текущего года к тарифу предыдущего года) составляет 104% (за период 2021 – 2028 


гг.) как для тарифов с учетом реализации инвестиционной программы, так и для тарифов 


без учета реализации инвестиционной программы. 


Таким образом, реализация проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС 


не окажет влияния на тариф с коллекторов Балаковской ТЭЦ-4. 


Актуализированная схема теплоснабжения МО «Город Балаково» до 2028 г. 


предполагает в период 2021-2028 гг. реализацию комплекса мероприятий по техническому 


перевооружению и реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 вне зависимости от 


вариантов развития системы теплоснабжения. 


Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию с коллекторов ТЭЦ-4 (тариф теку-


щего года к тарифу предыдущего года) составляет 104% (за период 2021 – 2028 гг.) для та-


рифов без реализации проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС, как и для 


тарифов с учетом реализации проекта. 


Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию из сетей МТС (тариф текущего года 


к тарифу предыдущего года) составляет 104% (за период 2021 – 2028 гг.) для тарифов без 


реализации проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС, и 106% (за период 


2021 – 2028 гг.) для тарифов с учетом реализации проекта. 


Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию из сетей ВКС (тариф текущего года к 


тарифу предыдущего года) составляет 104% (за период 2021 – 2028 гг.) для тарифов без 


реализации проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС, и 106% (за период 


2022 – 2028 гг.) для тарифов с учетом реализации проекта. 
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Таблица 3.2.1 


Показатели 
Ед. 


Изм. 


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


A-3 A-2 A-1 A A+1 A+2 A+3 A+4 A+5 A+6 A+7 A+8 


Среднегодовой тариф на генера-
цию (с учетом реализации инве-
стиционной программы) 


Руб/Г
кал 


631,45 648,54 672,61 698,58 714,36 742,93 772,65 803,56 835,70 869,13 903,89 940,05 


Среднегодовой рост тарифа теку-
щего года к предыдущему году 


% 104% 103% 104% 104% 102% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 


Среднегодовой тариф на генера-
цию (без реализации инвестицион-
ной программы) 


Руб/Г
кал 


631,45 648,54 672,61 698,58 714,36 742,93 772,65 803,56 835,70 869,13 903,89 940,05 


Среднегодовой рост тарифа теку-
щего года к предыдущему году 


% 104% 103% 104% 104% 102% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 


Среднегодовой тариф для потре-
бителей в зоне магистральных 
тепловых сетей (с учетом реализа-
ции инвестиционной программы) 


Руб/Г
кал 


1 014,30 1 046,96 1 076,63 1 105,60 1 146,41 1 203,21 1 251,17 1 299,84 1 350,03 1 399,82 1 452,46 1 505,36 


Среднегодовой рост тарифа теку-
щего года к предыдущему году 


% 104% 103% 103% 103% 104% 105% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 


Среднегодовой тариф для потре-
бителей в зоне магистральных 
тепловых сетей (без реализации 
инвестиционной программы) 


Руб/Г
кал 


1 014,30 1 046,96 1 076,63 1 105,60 1 146,41 1 203,21 1 251,17 1 299,84 1 350,03 1 399,82 1 452,46 1 505,36 


Среднегодовой рост тарифа теку-
щего года к предыдущему году 


% 104% 103% 103% 103% 104% 105% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 


Среднегодовой тариф для потре-
бителей в зоне внутриквартальных 
тепловых сетей (с учетом реализа-
ции концессионного соглашения) 


Руб/Г
кал 


1 296,740 1 338,48 1 376,44 1 413,47 1 466,20 1 524,03 1 598,30 1 694,19 1 795,85 1 903,60 2 017,81 2 138,88 


Среднегодовой рост тарифа теку-
щего года к предыдущему году 


% 104% 103% 103% 103% 104% 104% 105% 106% 106% 106% 106% 106% 


Среднегодовой тариф для потре-
бителей в зоне внутриквартальных 
тепловых сетей (без реализации 
концессионного соглашения) 


Руб/Г
кал 


1 296,74 1 338,48 1 376,44 1 413,47 1 466,20 1 524,03 1 574,20 1 631,84 1 692,14 1 756,93 1 824,23 1 894,14 


Среднегодовой рост тарифа теку-
щего года к предыдущему году 


% 104% 103% 103% 103% 104% 104% 103% 104% 104% 104% 104% 104% 
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Таким образом, среднегодовой рост тарифа, превышающий на 2% рост тарифа, учитываю-


щий Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы (базо-


вый вариант) в актуальной редакции позволит реализовать мероприятия по реконструкции квар-


тальных сетей и ЦТП на общую сумму 1 714 572,03 млн. руб. за период 2022 – 2028 гг. 


Сравнение тарифов на тепловую энергию в зоне ВКС Балаковской ТЭЦ-4 по обоим сцена-


риям развития приведено на рис. 3.2.1.  


 


Рис. 3.2.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию в зоне ВКС Балаковской ТЭЦ-4 


 


Проект инвестиционной программы по реконструкции ВКС и ЦТП обеспечит модернизацию 


тепловых сетей в г. Балаково за период 2022 – 2028 гг. и позволит осуществить принципы органи-


зации отношений в сфере теплоснабжения (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 


2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"): 


- развитие систем централизованного теплоснабжения; 


- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 


энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 


- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения; 


- обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения. 
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Раздел 4. Оценка финансовых потребностей  
для строительства и реконструкции тепловых  


сетей и сооружений на них 


 Общая оценка финансовых потребностей для строительства 4.1.
и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 


Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей 


определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник № 


13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-


дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.  


Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для 


Группы проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения и представлен в  


табл. 4.1.1. 


Таблица 4.1.1 


Стоимость 
проектов 


Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2028 гг. 


А А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+8 


Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них 


Всего стои-
мость проек-
тов 


тыс. руб. 85 841,92 48 986,85 150 314,73 566 174,33 588 439,45 291 037,30 329 854,82 


Всего смета 
проектов 
нарастающим 
итогом 


тыс. руб. 85 841,92 134 828,76 285 143,49 851 317,82 1 439 757,27 1 730 794,57 2 060 649,39 


Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 
нагрузки 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 0,00 1 552,00 1 638,00 16 042,00 2 130,00 12 551,00 2 124,00 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 
итогом 


тыс. руб. 0,00 1 552,00 3 190,00 19 232,00 21 362,00 33 913,00 36 037,00 


Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функциони-
рования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 
итогом 


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция магистральных тепловых сетей для обеспечения надежности теп-
лоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 85 841,92 47 434,85 67 971,60 47 979,60 57 812,40 0,00 0,00 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 
итогом 


тыс. руб. 85 841,92 133 276,77 201 248,37 249 227,97 307 040,37 307 040,37 307 040,37 


Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей для обеспечения надежности 
теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 0,00 0,00 65 091,88 369 452,23 123 513,95 138 643,54 121 867,76 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 


тыс. руб. 0,00 0,00 65 091,88 434 544,11 558 058,06 696 701,60 818 569,36 
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Стоимость 
проектов 


Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2028 гг. 


А А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+8 


итогом 


Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-
печения перспективных приростов тепловой нагрузки 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 
итогом 


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-
печения расчетных гидравлических режимов 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 
итогом 


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 
итогом 


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 0,00 0,00 120,19 0,00 1 447,00 134,53 1 236,67 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 
итогом 


тыс. руб. 0,00 0,00 120,19 120,19 1 567,19 1 701,72 2 938,39 


Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощно-
сти, в целях подключения новых потребителей. 


Всего стои-
мость группы 
проектов 


тыс. руб. 0,00 0,00 15 493,06 132 700,50 403 536,10 139 708,23 204 626,39 


Всего стои-
мость группы 
проектов 
накопленным 
итогом 


тыс. руб. 0,00 0,00 15 493,06 148 193,56 551 729,66 691 437,89 896 064,28 
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 Реализация проекта инвестиционной  4.2.
программы по реконструкции ВКС 


 Реализация проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС 4.2.1.


Планируется реализовать мероприятия в рамках проекта инвестиционной программы 


по реконструкции ВКС в отношении тепловых сетей г. Балаково. 


В проекте инвестиционной программы по реконструкции ВКС запланированы меропри-


ятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений 


на них г. Балаково. 


Стоимость мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) 


модернизации тепловых сетей и сооружений на них в рамках проектов инвестиционной про-


граммы по реконструкции ВКС по годам периода 2022 – 2028 гг. приведена в табл. 4.2.1. 


Таблица 4.2.1 


Наименование 
мероприятия 


Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 


2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026- 


2028 гг. 
ИТОГО, 


тыс. руб. 
Доля 
в % 


Подгруппа про-
ектов рекон-
струкции внут-
риквартальных 
тепловых сетей 
для обеспече-
ния надежности 
теплоснабже-
ния потребите-
лей, в том чис-
ле в связи с 
исчерпанием 
эксплуатацион-
ного ресурса в 
ценах с учетом 
индексов МЭР с 
НДС 


0,00 0,00 65 091,88 369 452,23 123 513,95 138 643,54 121 867,76 818 569,36 47,66% 


Подгруппа про-
ектов рекон-
струкции насос-
ных станций в 
ценах с учетом 
индексов МЭР с 
НДС 


0,00 0,00 120,19 0 1 447,00 134,53 1 236,67 2 938,39 0,17% 


Подгруппа про-
ектов Строи-
тельство и ре-
конструкция 
ЦТП (проект 
инвестицион-
ной програм-
мы по рекон-
струкции ВКС 
№ 1), в том 


числе с увели-
чением тепло-
вой мощности, 
в целях под-
ключения новых 
потребителей в 
ценах с учетом 
индексов МЭР 
С НДС 


0,00 0,00 15 493,06 132 700,50 403 536,10 139 708,23 204 626,39 896 064,28 52,17% 


ИТОГО 0,00 0,00 80 705,13 502 152,73 528 497,05 278 486,30 327 730,82 1 717 572,03 100,00% 
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Стоимость мероприятия по годам периода 2022 – 2028 гг. по новому строительству, 


реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельно-


сти единой теплоснабжающей организации филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в рамках 


проектов инвестиционной программы по реконструкции ВКС № 1 и № 2 по годам периода 


2022 – 2028 гг. приведена на графике рис. 4.2.2. 


 


Рис. 4.2.2. Суммарные затраты по годам периода 2022 – 2028 гг. на реализацию  
мероприятий на тепловых сетях ЕТО в рамках проектов инвестиционной  


программы по реконструкции ВКС № 1 и № 2 


Таким образом, в рамках проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС 


запланированы мероприятия в сумме 1 млрд 717 млн 572 тыс. руб., из которых на рекон-


струкции внутриквартальных тепловых сетей выделено 818 млн. 569 тыс. руб., на реализа-


цию проектов «Строительство и реконструкция ЦТП» – 896 млн. 064 тыс. руб., на рекон-


струкцию насосных станций – 2 млн. 938 тыс. руб. 


Подгруппа проектов реконструкции внутриквартальных тепловых сетей для обеспече-


ния надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуа-


тационного ресурса в ценах с учетом индексов МЭР с НДС – 23,9 % в общем объеме инве-


стиционных проектов по реконструкции ВКС и сооружений на ВКС. 


Подгруппа проектов реконструкции внутриквартальных тепловых сетей (проект инве-


стиционной программы по реконструкции ВКС) для обеспечения надежности теплоснабже-


ния потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в ценах с 


учетом индексов МЭР С НДС – 26,75 % в общем объеме инвестиционных проектов по ре-


конструкции ВКС и сооружений на ВКС. 


Подгруппа проектов Строительство и реконструкция ЦТП (проект инвестиционной про-


граммы по реконструкции ВКС), в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях 
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подключения новых потребителей в ценах с учетом индексов МЭР С НДС –52,17% в общем 


объеме инвестиционных проектов по реконструкции ВКС и сооружений на ВКС. 


Подгруппа проектов реконструкции насосных станций – 0,17% в общем объеме инве-


стиционных проектов по реконструкции ВКС и сооружений на ВКС. 


Источники финансирования инвестиций для мероприятий по техническому перевоору-


жению объектов в зоне ЕТО (инвестиции в техническое перевооружение ВКС, ЦТП, насос-


ных станций), а так же структура источников финансирования (доли в % в объеме финанси-


рования) представлены в табл. 4.2.2.  


Таблица 4.2.2. 


Показатель 
Ед. 
изм. 


2020 
г. 


2021 
г. 


2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026- 


2028 гг. 
ИТОГО за 


период 


Потребности в инве-
стициях с НДС 


тыс. 
руб. 


0,00 0,00 80 705,13 502 152,73 528 497,05 278 486,3 327 730,8 1 717 572,03 


Источники финансирования 


Амортизация  
тыс. 
руб. 


0,00 0,000 0,000 764,555 45 933,092 78 402,401 273 108,96 398 209,01 


Средства из прибыли 
тыс. 
руб. 


0,00 0,00 0,00 7 709,26 25 398,36 0,00 0,00 33 107,62 


Прочие собственные 
средства (Средства 
ПАО) 


тыс. 
руб. 


0,00 0,00 67 254,32 159 986,77 119 085,69 53 673,20 0,00 399 999,98 


Прочие источники 
тыс. 
руб. 


0,00 0,00 0,00 250 000,00 249 997,07 99 996,33 0,00 599 993,40 


Прочие (НДС) 
тыс. 
руб. 


0,00 0,00 13 450,86 83 692,12 88 082,84 46 414,39 54 621,79 286 262,00 


плата за технологиче-
ское присоединение 


тыс. 
руб. 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


ИТОГО источники 
финансирования 


тыс. 
руб. 


0,00 0,00 80 705,18 502 152,70 528 497,06 278 486,32 327 730,75 1 717 572,01 


 


Общий объем инвестиций из всех источников для реализации мероприятий по техни-


ческому перевооружению объектов в зоне ЕТО запланирован в объеме 1 млрд. 717 млн.  


572 тыс. руб. 


Анализ сведений, представленных в табл. 4.2.2 показывает: 


Амортизация в общем объеме источников инвестиций составит 23,18% 


Средства из прибыли – 1,93% 


Плата за подключение – 0,0% 


Прочие (НДС) – 16,67% 


Прочие собственные средства – 23,29% 


Прочие источники– 34,93% 


Анализ затрат на мероприятия по техническому перевооружению объектов в 


зоне ЕТО филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», показывает, что 65,07% мероприя-


тий по модернизации и реконструкции ВКС, ЦТП и насосных станций будет профинан-


сировано за счет собственных средств ПАО «Т Плюс». 
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Раздел 5. Описание изменений в мастер-плане развития  
систем теплоснабжения г. Балаково за период,  


предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 


За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения реализованы планы 


реконструкции и модернизации оборудования Балаковской ТЭЦ-4.  


Мероприятия, реализованные на Балаковской ТЭЦ-4 за 2020 г. представлены в  


табл. 5.1.1. 


Таблица 5.1.1 


№ 
п/п 


Наименование источ-
ника 


Наименование  
мероприятия 


Причина реализации 
Год реали-


зации 
Затраты с НДС, 


тыс.руб. 


1 Балаковская ТЭЦ-4 ТП ж/д путей 
Обеспечение тех. состо-


яния 
2020 7 334 


2 Балаковская ТЭЦ-4 
ТП КА №1 с установкой 


кислородомеров 
Обеспечение тех. состо-


яния 
2020 780 


3 Балаковская ТЭЦ-4 
ТП КА №2 с установкой 


кислородомеров 
Обеспечение 
тех.состояния 


2020 780 


4 Балаковская ТЭЦ-4 
Техническое перево-


оружение системы по-
жаротушения  


Обеспечение тех. состо-
яния 


2020 2 522 


5 Балаковская ТЭЦ-4 Установка УУР 
Обеспечение тех. состо-


яния 
2020 3 636 


6 Балаковская ТЭЦ-4 
Оборудование, не тре-


бующее монтажа 
Обеспечение тех. состо-


яния 
2020 719 


7 Балаковская ТЭЦ-4 
Техническое перевоор-


жуение ХЦ 
Обеспечение тех. состо-


яния 
2020 5 875 


8 Балаковская ТЭЦ-4 
Техническое переово-


ружение ПТВМ-180 
Обеспечение тех. состо-


яния 
2020 69 947 


9 Балаковская ТЭЦ-4 
Тех. Перевооружение 
СЭУ электролизерна  


Обеспечение тех. состо-
яния 


2020 19 200 


10 Балаковская ТЭЦ-4 
Техническое перево-


оружение ТА №6 с за-
меной стойки вибрации 


Обеспечение тех. состо-
яния 


2020 9 960 


11 Балаковская ТЭЦ-4 
Техническое перево-


оружение трубопровода 
СВ 


Обеспечение тех. состо-
яния 


2020 5 911 


12 Балаковская ТЭЦ-4 


Техническое перево-
оружение зданий с обо-
рудованием автомати-
ческой пожарной сигна-


лизаций 


Обеспечение тех. состо-
яния 


2020 2 952 


13 Балаковская ТЭЦ-4 


Техническое перево-
оружение зданий глав-
ных корпусов, произ-


водственных и админи-
стративных помещений 


с модернизацией си-
стемы освещения 


Обеспечение тех. состо-
яния 


2020 499 


 Итого    130 115 


 


Суммарные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации 


оборудования Балаковской ТЭЦ-4 за 2019 г. составили 130,115 млн. руб. с НДС. 
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Приложение № 1. Полный перечень мероприятий в рамках разработанных  
проектов инвестиционной программы по реконструкции ВКС  


соглашений, планируемых к реализации за период с 2022 по 2036 год. 


 


N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


Группа мероприятий № 1 «Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей» 2 580 305,39 


1 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) 
до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 
50 лет ВЛКСМ   2Ду50мм, L= 42,04м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,04204 
50 


0,04204  
50 


2022 2022 645,76 


2 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение сети 
горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) 
до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет 
ВЛКСМ   2Ду50мм, L= 42,04м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,04204 
50 


0,04204 
50 


2022 2022 131,03 


3 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома №21 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) 
до наружной стены жилого дома №21 по ул.Набережная 
50 лет ВЛКСМ   2Ду100мм, L= 44,9м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0449                 
100 


0,0449                 
100 


2022 2022 744,14 


4 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от бойлера, распол. в подвале ж/д №19 
по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу 
ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    2Ду100мм, L= 13м 
(Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,013                 
100 


0,013                 
100 


2022 2022 228,67 


5 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение сети 
горячего водоснабжения от бойлера, расположенного в 
подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет 
ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жи-
лого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   
2Ду100мм, L= 13м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,013                 
100 


0,013                 
100 


2022 2022 94,70 


6 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Техническое перевооружение теп-
лотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д 
№19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду70мм (Отопле-
ние) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,038                 
70/70 


0,038                 
70/70 


2022 2022 2 116,21 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


7 


ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение тепло-
трассы от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Соци-
ализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социа-
лизма   L= 31,2м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0312                 
125/125 


0,0312                 
125/125 


2022 2022 2 538,04 


8 


ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение соору-
жения (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) 
- теплотрасса от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел 
Социализма до наружной стены нежилого здания д/с 
№41   L= 43,5м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0435                 
80/80 


0,0435                 
80/80 


2022 2022 2 681,56 


9 
ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1   
2Ду125мм, L= 35,96м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,03596                 
125 


0,03596                 
125 


2022 2022 669,11 


10 


ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жило-
го дома) до выхода из подвала наружной стены. 
2Ду70мм, L= 55,5м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0555                 
70 


0,0555                 
70 


2022 2022 212,47 


11 


ГБ Ф.Социализма 1 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Ф. Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого 
дома) до выхода из подвала нар. стены 2Ду70мм, L= 
55,5м (Отоп.) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0555                 
70 


0,0555                 
70 


2022 2022 904,83 


12 


ЦТП-19 Техническое перевооружение сооружения (сети 
горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной сте-
ны жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены 
жилого дома №105А по ул.Ленина   2Ду125мм, L= 72м 
(Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,072                 
125 


0,072                 
125 


2022 2022 4 044,05 


13 
ЦТП-19 Техническое перевооружение теплотрассы от 
места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина   
2Ду100мм, L= 25,5м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0255                 
100 


0,0255                 
100 


2022 2022 1 385,84 


14 


ЦТП-19 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и ГВС) - теплотрасса от ЦТП 19 
(ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 
99А по ул.Ленина L= 35м, 2Ду50мм (Отопление) / 
2Ду50мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,035                 
50/50 


0,035                 
50/50 


2022 2022 1 997,62 


15 


ЦТП-19 Техническое перевооружение сооружения - горя-
чее водоснабжение (теплотрасса от наружной стены ж/д 
№101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина)   
2Ду70мм, L= 112м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,112                 
70 


0,112                 
70 


2022 2022 1 225,04 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


16 


ЦТП-19 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода 
из подвала на д.№105А по ул.Ленина   2Ду80мм, L= 
29,7м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0297                 
80 


0,0297                 
80 


2022 2022 140,08 


17 


ЦТП-19 + ГБ Ленина 107 Техническое перевооружение 
сооружения (сети теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до 
наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с от-
ветвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома 
№95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до 
№ 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жи-
лого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной 
стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной 
стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной 
стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной 
стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до 
наружной стены жил. дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-
6/22 до наружной стены  жилого дома №97 по ул.Ленина 
L= 621,9м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,6219                 
150/125 


0,6219                 
150/125 


2022 2022 42 619,01 


18 


ЦТП-45 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по 
Проспекту Героев до ж/д  №20 по Проспекту Героев L= 
20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/70 


0,02                 
100/70 


2022 2022 1 305,69 


19 


ЦТП-45 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Про-
спекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская   L= 20м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/70 


0,02                 
100/70 


2022 2022 1 305,69 


20 


ЦТП-45 Техническое перевооружение трубопровода от 
ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: 
от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от 
ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская   L= 352м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,352                 
100/80 


0,352                 
100/80 


2022 2022 23 873,33 


21 


ЦТП-45 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от 
ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. L= 83м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,083                 
100/80 


0,083                 
100/80 


2022 2022 5 629,22 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


22 


ЦТП-45 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) трубопровод от 
ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями 
от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская   L= 64м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,064                 
100/100 


0,064                 
100/100 


2022 2022 4 810,23 


23 


ЦТП-45 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по 
ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев   L= 20м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/100 


0,02                 
100/100 


2022 2022 1 503,20 


24 
ЦТП-45 Техническое перевооружение теплотрассы до 
наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская   L= 10м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,01                 
150/100 


0,01                 
150/100 


2022 2022 814,89 


25 


ЦТП-45 Техническое перевоор. теплотрассы от наружной 
стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной сте-
ны здания №9 по ул.Трнавская 2Ду50мм, L= 20м (Отоп-
ление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
50 


0,02                 50 2022 2022 963,40 


26 
ЦТП-45 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 13 ул.Трнавская L= 81м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,081                 
125/125 


0,081                 
125/125 


2022 2022 2 221,03 


27 
ЦТП-45 Техническое перевооружение теплотрас-
сы(транзит) дом №18 ул.Пр.Героев L= 84м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,084                 
80/80 


0,084                 
80/80 


2022 2022 1 765,64 


28 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 39м, 2Ду125мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,039                 
125/100 


0,039                 
125/100 


2022 2023 3 113,27 


29 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/100 


0,02                 
100/100 


2022 2023 1 578,23 


30 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 21м, 2Ду80мм (Отоп-
ление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,021                 
80/80 


0,021                 
80/80 


2022 2023 1 359,27 


31 
ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,038                 
100/70 


0,038                 
100/70 


2022 2023 2 604,78 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 
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Ед. 
изм. 
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до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 38м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду70мм (ГВС) 


32 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 40м, 2Ду125мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,04                 
125/100 


0,04                 
125/100 


2022 2023 3 193,10 


33 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 30м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
100/100 


0,03                 
100/100 


2022 2023 2 338,19 


34 
ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом №2, 3 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 
70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,07                 
125/100 


0,07                 
125/100 


2022 2023 1 879,22 


35 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №2 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ, L= 70м, 
2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,07                 
200/200 


0,07                 
200/150 


2022 2023 2 547,74 


36 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №3, 4 Наб. 50 лет ВЛКСМ, L= 70м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,07                 
100/100 


0,07                 
100/100 


2022 2023 1 827,50 


37 
ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом №2,7 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ   L= 
70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,07                 
125/100 


0,07                 
125/100 


2022 2023 1 902,19 


38 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №7, 8 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,   2Ду100мм, 
L= 100м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
100 


0,1                 100 2022 2023 1 846,16 


39 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №3, 5 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,   L= 120м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,12                 
100/100 


0,12                 
100/100 


2022 2023 3 132,85 


40 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д 
№7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 36м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,036                 
100/100 


0,036                 
100/100 


2022 2023 2 840,81 


41 
 Техническое перевооружение теплотрассы Теплотрасса 
от наружной стены жилого дома №8 ул.Наб.50 лет 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,033                 
50 


0,033                 
50 


2022 2023 1 669,28 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


ВЛКСМ до наружной стены здания №11/1  ул.Наб.50 лет 
ВЛКСМ    2Ду50мм, L= 33м (Отопление) 


42 


 Техническое перевооружение теплотрассы Теплотрасса 
от наружной стены жилого дома №8 ул.Наб.50 лет 
ВЛКСМ до наружной стены здания №11/1 ул.Наб. 50 лет 
ВЛКСМ    2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0                 50 0 2022 2023 308,42 


43 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2;  ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Техническое 
перевооружение сооружения - трубопровод от ж/д №8 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   2Ду70мм, L= 45м (Отоп-
ление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,045                 
70 


0,045                 
70 


2022 2023 2 276,29 


44 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 2;  ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Техническое 
перевооружение трубопровода от ж/д №8 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   2Ду80мм, L= 52,5м 
(Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0525                 
80 


0,0525                 
80 


2022 2023 2 655,68 


45 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Техническое перевооружение тепло-
трассы От наружной стены жилого дома №9 ул.Наб.50 
лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №10 
ул.Наб.50 лет ВЛКСМ   2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0                 100 0 2022 2023 830,08 


46 
ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Тех. перевоор. теплотрассы Тепло-
трасса транзит ул.Наб.50лет ВЛКСМ 9 2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0                 50 0 2022 2023 3,27 


47 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение соору-
жения (сети теплоснабжения) - теплотрасса от наружной 
стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская до наружной 
стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская   2Ду150мм, 
L= 20,5м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0205                 
150 


0,0205                 
150 


2023 2023 1 292,28 


48 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы от наружной стены жилого дома №2 по 
ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №3 по 
ул.Пролетарская   L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,022                 
100/100 


0,022                 
100/100 


2023 2023 1 717,90 


49 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрасса 
от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская 
до наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская   
L= 21,7м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0217                 
100/100 


0,0217                 
100/100 


2023 2023 1 694,47 


50 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Пролетарская д.4 (транзит по подвалу ж/д) до выхода 
из подвала к ж/дому №2 по ул.Пролетарская   L= 77,9м, 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0779                 
80/80 


0,0779                 
80/80 


2023 2023 1 701,18 







75 


N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


51 
ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, Пролетарская ул, 
дом № 2,,   2Ду100мм, L= 3,5м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0035                 
100 


0,0035                 
100 


2023 2023 63,96 


52 


ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение сети 
горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по 
ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода 
из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская   2Ду80мм, 
L= 8,1м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0081                 
80 


0,0081                 
80 


2023 2023 39,69 


53 
ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, Пролетарская ул, 
дом № 2,,   2Ду100мм, L= 7м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
100 


0,007                 
100 


2023 2023 127,93 


54 
ГБ Пролетарская 2 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, Пролетарская ул, 
дом № 2,,   2Ду80мм, L= 4,2м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0042                 
80 


0,0042                 
80 


2023 2023 20,58 


55 


ЦТП-24 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, включающая в себя теп-
лотрасса от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская 
до наружной стены ж/д №1 ул.Красноармейская   L= 40м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04                 
100/70 


0,04                 
100/70 


2022 2023 2 708,02 


56 


ЦТП-24 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) 
- теплотрасса от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 
ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 
до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 
1-7/19 до наружной стены ж/д №15 
ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д 
№19 ул.Красноармейская   L= 323,8м, 2Ду150мм (Отоп-
ление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,3238                 
150/125 


0,3238                 
150/125 


2022 2023 28 827,77 


57 


ЦТП-24 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са  от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до 
наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
L= 28м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,028                 
150/150 


0,028                 
150/150 


2022 2023 2 631,25 


58 


ЦТП-24 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са  от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до 
наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская   L= 35м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,035                 
150/50 


0,035                 
150/50 


2022 2023 2 525,42 


59 ЦТП-24 Техническое перевооружение сооружения (сети протяженность                    км  0,018                 0,018                 2022 2023 1 265,96 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


теплоснабжения и горячего водоснабжения) - Теплотрас-
са от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до 
наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская   L= 18м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


диаметр мм 100/80 100/80 


60 


ЦТП-24 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са  от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до 
наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская   L= 15м, 
2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
70/70 


0,015                 
70/70 


2022 2023 919,44 


61 


ЦТП-24 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого 
дома) до выхода из подвала на д.№5 по 
ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по 
ул.Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2Ду150мм, L= 91,4м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0914                 
150 


0,0914                 
150 


2022 2023 993,35 


62 


ЦТП-24 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по 
ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого 
дома) до выхода из подвала на д.№5 по 
ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по 
ул.Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2Ду150мм, L= 91,4м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0914                 
150 


0,0914                 
150 


2022 2023 1 869,32 


63 
ЦТП-24 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 
9,,   2Ду100мм, L= 72,21м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,07221                 
100 


0,07221                 
100 


2022 2023 545,41 


64 
ЦТП-24 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 
9,,   2Ду125мм, L= 72,21м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,07221                 
125 


0,07221                 
125 


2022 2023 1 393,14 


65 


ЦТП-24 Техническое перевооружение теплотрассы про-
тяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жило-
го дома №21 ул Красноармейская   L= 74м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,074                 
100/70 


0,074                 
100/70 


2022 2023 5 009,83 


66 


ЦТП-24 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наруж-
ной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская   L= 45м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,045                 
150/50 


0,045                 
150/50 


2022 2023 3 246,97 


67 
ЦТП-24 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) д.5 по ул.Красноармейская   L= 72м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,072                 
100/100 


0,072                 
100/100 


2022 2023 1 857,00 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


68 
ЦТП-24 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) д.7 по ул.Красноармейская   L= 73м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,073                 
80/80 


0,073                 
80/80 


2022 2023 1 590,98 


69 


ЦТП-25 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома №108 ул.Ленина до наруж-
ной стены ж/д №112"А" ул.Ленина  с ответвлением от ТК-
7/6 до нежилого здания №114 ул.Ленина   L= 57,85м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,05785                 
100/80 


0,05785                 
100/80 


2023 2023 4 076,26 


70 


ЦТП-25 Тех. перевооружение сети теплоснабжения и 
горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной сте-
ны ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 
112"А" ул. Ленина L= 9,4м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0094                 
80/80 


0,0094                 
80/80 


2023 2023 602,03 


71 


ЦТП-25 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения) - теплотрасса  от ЦТП 25 до наружной 
стены ж/д № 108 ул.Ленина   L= 15,6м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0156                 
100/100 


0,0156                 
100/100 


2023 2023 1 218,14 


72 
ЦТП-25 Техническое перевооружение теплотрассы  от 
ЦТП 25 до наружной стены ж/д №106 ул.Ленина   
2Ду100мм, L= 48,1м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0481                 
100 


0,0481                 
100 


2023 2023 1 040,09 


73 
ЦТП-25 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,,   
2Ду100мм, L= 11,9м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0119                 
100 


0,0119                 
100 


2023 2023 90,06 


74 


ЦТП-25 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина 
(транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого до-
ма №108 по ул.Ленина   2Ду150мм, L= 111,03м (Отопле-
ние) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,11103                 
150 


0,11103                 
150 


2023 2023 2 275,35 


75 


ЦТП-25 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Ленина 
д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из 
подвала на д.№112А по ул.Ленина   2Ду100мм, L= 11,9м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0119                 
100 


0,0119                 
100 


2023 2023 217,47 


76 
ЦТП-25 Техническое перевооружение сооружения-
теплотрасса от стены д.108 по ул. Ленина до ТК 1-7/6   
2Ду100мм, L= 8м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,008                 
100 


0,008                 
100 


2023 2023 451,70 


77 
ЦТП-25 Техническое перевооружение сети ГВС (тран-
зит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 
по ул.Ленина   2Ду100мм, L= 30м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
100 


0,03                 
100 


2023 2023 227,05 


78 
ЦТП-25 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Ленина 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0344                 
100/100 


0,0344                 
100/100 


2023 2023 889,01 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


№112А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к 
ж/дому №108 ул.Ленина   L= 34,4м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


79 


ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Техническое перево-
оружение сооружения (сети теплоснабжения) - тепло-
трасса от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-
7/2 до наружной стены ж/д №100  ул.Ленина, от ТК 1-7/2 
до наружной стены ж/д № 102  ул.Ленина с ответвлением 
от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98  ул.Ленина, с 
ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110  
ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены 
ж/д №112 и ж/д №106  ул.Ленина   L= 474,2м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,4742                 
125/100 


0,4742                 
125/100 


2023 2023 29 206,81 


80 


ЦТП-26 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по 
ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева   L= 17м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,017                 
150/125 


0,017                 
150/125 


2022 2023 1 513,50 


81 


ЦТП-26 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №10 по 
ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной 
стены жилого дома №10 по ул.Менделеева   2Ду125мм, 
L= 15,87м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01587                 
125 


0,01587                 
125 


2022 2023 306,18 


82 


ЦТП-26 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома №10 по 
ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной 
стены жилого дома №10 по ул.Менделеева   2Ду125мм, 
L= 16м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,016                 
125 


0,016                 
125 


2022 2023 146,21 


83 
ЦТП-26 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева   L= 14м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
125/125 


0,014                 
125/125 


2022 2023 398,03 


84 
ЦТП-26 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 8 ул.Менделеева   L= 100м, 2Ду150мм 
(Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
150/125 


0,1                 
150/125 


2022 2023 2 958,99 


85 
ЦТП-26 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №1 ул.Менделеева   L= 57м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,057                 
100/100 


0,057                 
100/100 


2022 2023 1 470,13 


86 


ЦТП-26 Тех. перевоор. трубопровода от ж/д №1 до ж/д 
№2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до 
ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по 
ул.Менделеева L= 160м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,16                 
100/80 


0,16                 
100/80 


2022 2023 11 253,01 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


87 


ЦТП-26 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением 
от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   
L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,117                 
200/150 


0,117                 
200/150 


2022 2023 11 943,86 


88 


ЦТП-26 Тех. перевоор. тр-ровода от ж/д №10 по ул Мен-
делеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от 
ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д 
№7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул 
Менделеева L= 217м, 2Ду100мм (Отоп.) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,217                 
100/80 


0,217                 
100/80 


2022 2023 15 261,90 


89 


ЦТП-26 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по 
ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева   L= 6м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,006                 
125/125 


0,006                 
125/125 


2022 2023 170,58 


90 


ЦТП-36 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до 
ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до 
ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по 
ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко   L= 
379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,379                 
100/100 


0,379                 
100/100 


2023 2023 29 594,68 


91 


ЦТП-36 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до 
ж/д №44 по ул.Шевченко   L= 135м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,135                 
100/100 


0,135                 
100/100 


2023 2023 10 541,64 


92 


ЦТП-36 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №36 до ж/д №120 по ул. Лобачевского с ответвле-
нием от ТК 2-8/1 до ж/д №116  по ул. Лобачевского.   L= 
178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,178                 
100/100 


0,178                 
100/100 


2023 2023 13 899,35 


93 
ЦТП-36 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 25 ул.Шевченко   L= 90м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,09                 
80/80 


0,09                 
80/80 


2023 2023 1 965,42 


94 


ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по 
ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко   L= 8м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,008                 
100/50 


0,008                 
100/50 


2022 2023 219,78 


95 


ЦТП-39 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от 
ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от 
ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по 
ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,758                 
150/150 


0,758                 
150/150 


2022 2023 71 231,71 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 
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диаметр и т.п.) 
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изм. 
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до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко   L= 758м, 2Ду150мм 
(Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


96 


ЦТП-39 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от 
ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от 
ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по 
ул.Шевченко   L= 148м, 2Ду250мм (Отопление) / 
2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,148                 
250/200 


0,148                 
250/150 


2022 2023 17 101,88 


97 


ЦТП-39 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от 
ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с от-
ветвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское 
шоссе   L= 104,1м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,1041                 
150/125 


0,1041                 
150/125 


2022 2023 9 267,98 


98 


ЦТП-39 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) – трубопровод от 
ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко   
2Ду50мм, L= 20м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
50 


0,02                 50 2022 2023 184,67 


99 


ЦТП-39 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Каховской 
д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из 
подвала на СМУ 1   2Ду80мм, L= 117,1м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1171                 
80 


0,1171                 
80 


2022 2023 1 979,47 


100 


ЦТП-39 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Каховской 
д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из 
подвала на д.№11 по ул.Каховской 2Ду150мм, L= 78,8м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0788                 
150 


0,0788                 
150 


2022 2023 1 611,62 


101 


ЦТП-39 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из 
подвала к ж/д №11 по ул.Каховской   2Ду150мм, L= 78,8м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0788                 
150 


0,0788                 
150 


2022 2023 856,41 


102 


ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы Цен-
тральное отопление, горячее водоснабжение - тепло-
трасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 
ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
80/80 


0,02                 
80/80 


2022 2023 1 278,54 


103 
ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №15 ул.Дружбы L= 230м, 2Ду150мм (Отоп-
ление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,23                 
150/150 


0,23                 
150/150 


2022 2023 7 203,64 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
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роприятий в 
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зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


104 
ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы от ТК-
б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко   L= 
18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,018                 
125/125 


0,018                 
125/125 


2022 2023 1 518,39 


105 


ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы Цен-
тральное отопление, горячее водоснабжение - тепло-
трасса от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко L= 79м, 
2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,079                 
200/200 


0,079                 
200/150 


2022 2023 8 064,66 


106 
ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 4 ул.Шевченко.   2Ду250мм, L= 20м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
250 


0,02                 
250 


2022 2023 657,36 


107 
ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 4 ул.Шевченко.   L= 120м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,12                 
100/100 


0,12                 
100/100 


2022 2023 3 095,01 


108 


ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шос-
се до ТК-б/н (транзит) L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,018                 
125/125 


0,018                 
125/125 


2022 2023 1 518,39 


109 
ЦТП-39 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе L= 80м, 
2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
200/200 


0,08                 
200/150 


2022 2023 2 876,53 


110 


ЦТП-43 Техническое перевооружение трубопровода от 
ж/д №6 по ул.30 лет Победы до ж/д №49 по 
ул.Набережная Леонова с ответвлениями: от ТК 3-1/5 до 
д/с №45, от ТК 3-1/6 до ж/д №48 по ул.Набережная Лео-
нова, от ТК 3-1/6 до ж/д №50 по ул.Набережная Леонова 
L= 305м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,305                 
100/100 


0,305                 
100/100 


2022 2023 23 771,62 


111 


ЦТП-43 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.30 
лет Победы до ж/д №8 по ул.30 лет Победы   L= 53м, 
2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,053                 
70/50 


0,053                 
70/50 


2022 2023 3 136,98 


112 


ЦТП-43 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) трубопровод от 
ЦТП №43 до ж/д №6 по ул.30 лет Победы с ответвлени-
ем от ТК 3-1/2 до ж/д №10 по ул.30 лет Победы   L= 83м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,083                 
150/125 


0,083                 
150/125 


2022 2023 7 389,45 


113 


ЦТП-43 Техническое перевооружение теплотрассы про-
тяженностью 119 м от ЦТП 43 до наружной стены жилого 
дома №4а ул.30 лет Победы   L= 119м, 2Ду150мм (Отоп-
ление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,119                 
150/150 


0,119                 
150/150 


2022 2023 11 182,81 


114 
ЦТП-43 Тех. перевооружение теплотрассы Центральное 
отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса протя-


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,028                 
70/70 


0,028                 
70/70 


2022 2023 1 716,29 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


женностью 28 м от ТК1/1 до наружной стены нежилого 
здания №10а (женск. консультация №2) по ул.30 лет По-
беды.   L= 28м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


115 


ЦТП-43 Тех. перевооружение сети горячего водоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №6 по ул.30 лет 
Победы (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жи-
лого дома №6 по ул.30 лет Победы   2Ду150мм, L= 76м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,076                 
150 


0,076                 
150 


2022 2023 825,98 


116 


ЦТП-43 Тех. перевооружение сети теплоснабжения от 
наружной стены жилого дома №6 по ул.30 лет Победы 
(транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома 
№6 по ул.30 лет Победы   2Ду150мм, L= 76м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,076                 
150 


0,076                 
150 


2022 2023 1 554,36 


117 


ЦТП-43 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №4А по ул.30 лет 
Победы (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жи-
лого дома №4А по ул.30 лет Победы с ответвлением до 
наружной стены жилого дома №4А по ул.30 лет Победы   
2Ду100мм, L= 85м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,085                 
100 


0,085                 
100 


2022 2023 1 550,28 


118 
ЦТП-62 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния (транзит) 2Ду100мм, L= 29,85м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02985                 
100 


0,02985                 
100 


2023 2023 545,51 


119 


ЦТП-62 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Степная № 52 (транзит по подвалу) до выхода из под-
вала на ж/д № 56 по ул.Степная   2Ду80мм, L= 29,85м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02985                 
80 


0,02985                 
80 


2023 2023 146,26 


120 


ЦТП-62 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от ТК 3-9/15 
до ТК 3-9/16 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-
9/16 до ТК 3-9/17 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 
3-9/17 до наружной стены жилого дома №73 
ул.Саратовское шоссе, с ответвлением от ТК 3-9/17 до 
ТК 3-9/18 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/18 до 
наружной стены жилого дома №60 ул.Степная   L= 295м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,295                 
125/100 


0,295                 
125/100 


2023 2023 23 593,42 


121 


ЦТП-62 Тех. перевооружение теплотрассы от наружной 
стены ж/д №52 ул.Степная до ТК 3-9/14 с ответвлением 
от ТК 3/9-14 до наружной стены ж/д №56 ул.Степная L= 
63м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,063                 
80/70 


0,063                 
80/70 


2023 2023 3 868,77 


122 
ЦТП-62 Тех. перевооружение сети теплоснабжения и 
горячего водоснабжения - теплотрасса от ЦТП №62 
(Проспект Героев №31/1) до ТК 3-9/11 (Проспект Героев) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,164                 
100/80 


0,164                 
100/80 


2023 2023 11 555,86 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


с ответвлением от ТК 3-9/11 (Проспект Героев) до 
наружной стены жилого дома №27 Проспект Героев, с 
ответвлением от ТК 3-9/11 до ТК 3-9/12 (ул.Степная), с 
ответвлением от ТК 3-9/12 (ул.Степная) до наружной 
стены жилого дома №48 ул.Степная и с ответвлением от 
ТК 3-9/12 до наружной стены жилого дома №52 
ул.Степная   L= 164м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


123 


ЦТП-62 Техническое перевооружение теплотрассы от 
ЦТП 62 до ТК 3-9/15 Проспект Героев с ответвлением от 
ТК 3-9/15 до наружной стены жилого дома №31 Проспект 
Героев   L= 67м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду150мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,067                 
125/150 


0,067                 
125/150 


2023 2023 5 994,37 


124 


ЦТП-62 Техническое перевооружение сооружения - теп-
лотрасса от наружной стены жилого дома №48 до 
наружной стены жилого дома №48"а" ул.Степной L= 8м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,008                 
80/70 


0,008                 
80/70 


2023 2023 491,27 


125 


ЦТП-62 Техническое перевооружение сооружения - теп-
лотрасса от ТК 3-9/14 до наружной стены жилого дома 
№54 ул.Степная   L= 6м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,006                 
80/70 


0,006                 
80/70 


2023 2023 368,45 


126 


ЦТП-62 Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 
3-9/16 до н. с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Ге-
роев (клуб "Бездна") L= 10м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01                 
100/100 


0,01                 
100/100 


2023 2023 780,86 


127 


ЦТП-62 Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 
3-9/16 до н. с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Ге-
роев (клуб "Бездна") L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,071                 
100/100 


0,071                 
100/100 


2023 2023 5 544,12 


128 


ЦТП-62 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Степная №48 
(транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала   L= 
21,9м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0219                 
100/100 


0,0219                 
100/100 


2023 2023 565,97 


129 
ЦТП-62 Техническое перевооружение теплотрассы Теп-
лотрасса от ж.д. Пр.Героев 31 до ТК-б/н 2Ду80мм, L= 7м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
80 


0,007                 
80 


2023 2023 350,32 


130 
ЦТП-62 Техническое перевооружение теплотрассы Теп-
лотрасса от ж. д. Пр. Героев 31 до ТК-б/н 2Думм, L= м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 80 0 2023 2023 132,20 


131 
ГБ Леонова 15 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова 2Ду80мм, L= 7м 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
80 


0,007                 
80 


2023 2024 129,10 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


(Отопление) 


132 


ГБ Минская 27 Техническое перевооружение трубопро-
вода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Мин-
ская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 
по ул Минская   L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 
2Ду50мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
50/50 


0,1                 
50/50 


2023 2024 6 459,21 


133 


ГБ Минская 27 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 
по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская   L= 38м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,038                 
100/100 


0,038                 
100/100 


2023 2024 3 231,94 


134 
ГБ Минская 27 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) дом №27 ул.Минская   2Ду125мм, L= 7м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
125 


0,007                 
125 


2023 2024 147,35 


135 
ГБ Минская 27 Техперевоор. теплотрассы Саратовская 
обл, Балаково г, теплотрасса (транзит) дом №25 ул. 
Минская, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
80/70 


0,014                 
80/70 


2023 2024 318,84 


136 
ГБ Минская 27 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №25 ул.Минская, 2Ду100мм, L= 14м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
100 


0,014                 
100 


2023 2024 115,37 


137 
ГБ Минская 27 Техническое перевооружение сооруже-
ния-теплотрасса (транзит) дом № 23 ул.Минская   L= 7м, 
2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
50/50 


0,007                 
50/50 


2023 2024 153,79 


138 


ЦТП-20 Техническое перевооружение теплотрассы от 
ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с от-
ветвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от 
ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. 
№ 78 по ул.Ленина L= 323,92м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,32392                 
125/100 


0,32392                 
125/100 


2022 2024 26 239,36 


139 
ЦТП-20 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной сте-
ны ж.д. №88 по ул.Ленина   2Ду80мм, L= 45м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,045                 
80 


0,045                 
80 


2022 2024 684,73 


140 
ЦТП-20 Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 
1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская   
2Ду125мм, L= 43м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,043                 
125 


0,043                 
125 


2022 2024 2 728,70 


141 


ЦТП-20 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной сте-
ны ж.д. №86 по ул.Ленина   L= 49,08м, 2Ду80мм (Отопле-
ние) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,04908                 
80/70 


0,04908                 
80/70 


2022 2024 3 277,49 


142 
ЦТП-20 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома №78 по 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,01151                 
80 


0,01151                 
80 


2022 2024 57,10 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены 
жилого дома №78 по ул.Ленина   2Ду80мм, L= 11,51м 
(ГВС) 


143 


ЦТП-20 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина 
(транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого до-
ма №78 по ул.Ленина   2Ду80мм, L= 11,51м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,01151                 
80 


0,01151                 
80 


2022 2024 197,39 


144 


ЦТП-20 Техническое перевооружение сооружения –сети 
горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома 
№ 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наруж-
ной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина   L= 29,54м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02954                 
100/100 


0,02954                 
100/100 


2022 2024 772,95 


145 


ЦТП-20 Техническое перевооружение сооружения - цен-
тральное отопление, горячего водоснабжения (тепло-
трасса от наружной стены ж/д №90 до наружной стены 
ж/д №92 по ул.Ленина)   L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
80/70 


0,03                 
80/70 


2022 2024 2 003,36 


146 


ЦТП-20 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из 
подвала к ж/дому №86 ул.Ленина   2Ду80мм, L= 28,9м 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0289                 
80 


0,0289                 
80 


2022 2024 143,38 


147 
ЦТП-20 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,,   
2Ду80мм, L= 28,9м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0289                 
80 


0,0289                 
80 


2022 2024 495,62 


148 


ЦТП-20 Тех. перевооружение сети горячего водоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 
(транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому 
№88   L= 15,7м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0157                 
100/80 


0,0157                 
100/80 


2022 2024 368,39 


149 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Техническое перевооружение теп-
лотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопле-
ние) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,048                 
70/70 


0,048                 
70/70 


2025 2025 3 216,34 


150 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Техническое перевооружение теп-
лотрассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,   2Ду125мм, 
L= 5м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,005                 
125 


0,005                 
125 


2025 2025 105,47 


151 
ЦТП-23 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной 
стены ж/д №45 по ул.Комсомольской до наружной стены 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02325                 
100/100 


0,02325                 
100/100 


2024 2025 1 953,60 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


ж/д №47 по ул.Комсомольской L= 23,25м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


152 


ЦТП-23 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от ЦТП 23 
до наружной стены жилого дома №41 по 
ул.Комсомольской с ответвлением от ТК 1-6/16 до 
наружной стены жилого дома №39 по ул.Комсомольская 
L= 52,65м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,05265                 
100/100 


0,05265                 
100/100 


2024 2025 4 423,95 


153 


ЦТП-23 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения теплотрасса от наружной 
стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской до наруж-
ной стены жилого дома №43 ул.Комсомольской   L= 
25,9м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0259                 
125/125 


0,0259                 
125/125 


2024 2025 2 355,39 


154 


ЦТП-23 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения) теплотрасса от наружной 
стены жилого дома № 43 по ул.Комсомольской до наруж-
ной стены жилого дома № 45 по ул.Комсомольской   L= 
26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,026                 
100/100 


0,026                 
100/100 


2024 2025 2 215,60 


155 


ЦТП-23 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения) - теплотрасса от наружной стены жило-
го дома №41 по ул.Комсомольской до наружной стены 
жилого дома №49 по ул.Комсомольской   2Ду100мм, L= 
42,5м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0425                 
100 


0,0425                 
100 


2024 2025 847,61 


156 


ЦТП-23 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса ЦТП 23 по 
ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №37 
по ул.Комсомольской   L= 47,5м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0475                 
125/125 


0,0475                 
125/125 


2024 2025 4 319,73 


157 


ЦТП-23 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №45 по 
ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной 
стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская 2Ду100мм, 
L= 108,81м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,10881                 
100 


0,10881                 
100 


2024 2025 2 139,37 


158 


ЦТП-23 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома №45 по 
ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной 
стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская   
2Ду100мм, L= 107,96м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,10796                 
100 


0,10796                 
100 


2024 2025 891,67 


159 
ЦТП-23 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома №43 до наружной стены 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04                 
80/70 


0,04                 
80/70 


2024 2025 2 680,61 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


здания №49а по ул.Комсомольская   L= 40м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


160 


ЦТП-23 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) от наружной стены жилого дома №43 
ул.Комсомольская   L= 105м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,105                 
100/100 


0,105                 
100/100 


2024 2025 2 961,33 


161 
ЦТП-23 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) ул.Комсомольская, д.47   2Ду80мм, L= 80м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
80 


0,08                 80 2024 2025 421,73 


162 


ЦТП-23 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №41 по 
ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной 
стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская   
2Ду100мм, L= 65м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,065                 
100 


0,065                 
100 


2024 2025 1 296,35 


163 


ЦТП-38 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от 
ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко   L= 173м, 2Ду70мм 
(Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,173                 
70/70 


0,173                 
70/70 


2025 2025 11 464,08 


164 


ЦТП-38 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: 
от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до 
ж/д №5 по ул.Каховская   L= 159м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,159                 
100/100 


0,159                 
100/100 


2025 2025 13 397,77 


165 


ЦТП-38 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ТК 2-9/10 до С/Ш №26   L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,038                 
80/80 


0,038                 
80/80 


2025 2025 2 626,22 


166 


ЦТП-38 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д 
№1 по ул.Шевченко   L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,192                 
100/100 


0,192                 
100/100 


2025 2025 16 178,43 


167 


ЦТП-38 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим  водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56   L= 78м, 2Ду70мм 
(Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,078                 
70/70 


0,078                 
70/70 


2025 2025 5 168,78 


168 
ЦТП-38 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния - теплотрасса от ЦТП-38 до наружной стены жилого 
дома №7 ул.Каховская   L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,033                 
80/80 


0,033                 
80/80 


2025 2025 2 280,67 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


2Ду80мм (ГВС) 


169 
ЦТП-38 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №3 ул.Каховская   L= 80м, 2Ду80мм (Отоп-
ление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
80/80 


0,08                 
80/80 


2025 2025 1 885,22 


170 
ЦТП-38 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 1 ул.Шевченко   L= 38м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,038                 
100/100 


0,038                 
100/100 


2025 2025 1 059,73 


171 


ГБ Шевченко 108 Техническое перевооружение сооруже-
ния - (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №100 по ул.Шевченко до ж/д №106 по 
ул.Шевченко   L= 16м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,016                 
150/150 


0,016                 
150/150 


2026 2026 1 702,96 


172 


ГБ Шевченко 108 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №102 по 
ул.Шевченко.   L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,035                 
80/80 


0,035                 
80/80 


2026 2026 2 534,02 


173 


ГБ Шевченко 108 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №108 по 
ул.Шевченко.   L= 15м, 2Ду150мм (Отопление) / 
2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
150/150 


0,015                 
150/150 


2026 2026 1 596,52 


174 
ГБ Шевченко 108 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 106 ул.Шевченко   L= 200м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,2                 
150/150 


0,2                 
150/150 


2026 2026 7 095,44 


175 
ГБ Шевченко 108 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 108 ул.Шевченко L= 100м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
150/150 


0,1                 
150/150 


2026 2026 3 547,72 


176 
ГБ Шевченко 108 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 106-102 ул.Шевченко   L= 50м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05                 
80/80 


0,05                 
80/80 


2026 2026 1 234,35 


177 


ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Техническое перево-
оружение сооружения (теплотрасса с горячим водоснаб-
жением) - трубопровод от ж/д №98 по ул.Шевченко до 
ж/д №100 по ул.Шевченко   L= 22м, 2Ду150мм (Отопле-
ние) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,022                 
150/150 


0,022                 
150/150 


2026 2026 2 341,57 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


178 


ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Техническое перево-
оружение сооружения (теплотрасса с горячим водоснаб-
жением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до 
ж/д 98 по ул.Шевченко   L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,025                 
125/125 


0,025                 
125/125 


2026 2026 2 388,51 


179 


ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Техническое перево-
оружение сооружения (теплотрасса с горячим водоснаб-
жением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до 
ж/д №94 по ул.Шевченко   L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
100/100 


0,012                 
100/100 


2026 2026 1 059,28 


180 


ГБ Шевченко 108 / ЦТП-35 Техническое перевооружение 
сооружения (теплотрасса с горячим водоснабжением) - 
трубопровод от ж/д №120А по ул.Шевченко до ж/д №96 
по ул.Шевченко   L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
100/100 


0,1                 
100/100 


2026 2026 8 827,33 


181 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №120 по ул.Шевченко   
L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,013                 
100/100 


0,013                 
100/100 


2026 2026 1 147,55 


182 


ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по 
ул.Саратовское шоссе до ж/д №23 по ул.Саратовское 
шоссе   L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
150/150 


0,012                 
150/150 


2026 2026 1 277,22 


183 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №114"Б" по 
ул.Шевченко.   2Ду70мм, L= 17м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,017                 
70 


0,017                 
70 


2026 2026 218,39 


184 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №121 по 
ул.Шевченко   L= 9м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,009                 
100/100 


0,009                 
100/100 


2026 2026 794,46 


185 


ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением вкл. в себя трубопровод от ЦТП 
№35 до ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе протяженно-
стью 11,5 п.м.   L= 12м, 2Ду200мм (Отопление) / 
2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
200/200 


0,012                 
200/150 


2026 2026 1 387,47 
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протяженность, 
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Ед. 
изм. 
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до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


186 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №120 по ул.Шевченко до ж/д №120А по ул.Шевченко   
2Ду70мм, L= 20м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
70 


0,02                 70 2026 2026 256,92 


187 


ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по 
ул.Саратовское шоссе до ж/д №25 по ул.Саратовское 
шоссе   L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
150/150 


0,012                 
150/150 


2026 2026 1 277,22 


188 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Саратовское шоссе №13 до наружной стены жилого 
дома по ул.Шевченко №114Б   2Ду70мм, L= 15м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
70 


0,015                 
70 


2026 2026 67,44 


189 
ЦТП-35 Техническое перевооружение трубопровода от 
ЦТП №35 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе   
2Ду150мм, L= 35м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,035                 
200 


0,035                 
150 


2026 2026 1 231,06 


190 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №122 по ул.Шевченко   
L= 6м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,006                 
100/100 


0,006                 
100/100 


2026 2026 529,64 


191 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №21 по 
ул.Саратовское шоссе   L= 81м, 2Ду200мм (Отопление) / 
2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,081                 
200/200 


0,081                 
200/150 


2026 2026 9 365,42 


192 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №21 ул.Саратовское шоссе   L= 100м, 
2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
200/200 


0,1                 
200/150 


2026 2026 4 072,90 


193 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 23 ул.Саратовское шоссе   L= 100м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
150/150 


0,1                 
150/150 


2026 2026 3 547,72 


194 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Шевченко д.120 (транзит по подвалу жилого дома) до 
выхода из подвала на жилой дом по ул.Шевченко д. 
№120А   2Ду80мм, L= 74,1м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0741                 
80 


0,0741                 
80 


2026 2026 410,46 


195 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 114б ул.Шевченко   2Ду80мм, L= 80м 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
80 


0,08  
 80 


2026 2026 443,14 
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196 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 25 ул.Саратовское шоссе   L= 100м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
150/150 


0,1                 
150/150 


2026 2026 3 547,72 


197 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 121 ул.Шевченко   2Ду100мм, L= 60м 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,06                 
100 


0,06                 
100 


2026 2026 513,34 


198 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 122 ул.Шевченко   2Ду150мм, L= 120м 
(Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,12                 
150 


0,12                 
150 


2026 2026 2 779,99 


199 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 17 ул.Саратовское шоссе   L= 100м, 
2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
200/200 


0,1  
 200/150 


2026 2026 4 072,90 


200 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 121 ул.Шевченко   L= 80м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
100/100 


0,08                 
100/100 


2026 2026 2 337,20 


201 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по  
ул.Саратовское шоссе №13 (транзит по подвалу ж/дома) 
до выхода из подвала на ж/дом №114Б по ул.Шевченко   
2Ду70мм, L= 70м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,07                 
70 


0,07                 70 2026 2026 314,73 


202 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены ж/д по ул.Саратовское шоссе 
№15 (транзит) до выхода из подвала на ж/д №17 по 
ул.Саратовское шоссе   2Ду125мм, L= 33,3м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0333                 
125 


0,0333                 
125 


2026 2026 727,72 


203 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское 
шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из 
подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе   
2Ду80мм, L= 28,2м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0282                 
80 


0,0282                 
80 


2026 2026 156,21 


204 


ЦТП-35 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) 
до выхода из подвала на ж/дом №17 по ул.Саратовское 
шоссе с ответвлением до выхода из подвала на ж/дом 
№13 по ул.Саратовское шоссе   2Ду150мм, L= 40,2м 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0402                 
ложь 


0,0402                 
150 


2026 2026 494,89 


205 
ЦТП-35 Техническое перевооружение теплотрассы от  
стены  до стены ул.Саратовское шоссе, д.15 (подвал)   
2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0                 150 0 2026 2026 246,21 


206 
ЦТП-15 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - Теплотрас-


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/100 


0,02                 
100/100 


2028 2028 1 902,78 







92 


N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-
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са от наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина 
до наружной стены жилого дома №97А по ул.Ленина   L= 
20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


207 


ЦТП-15 Техническое перевооружение теплотрассы от 
ЦТП-15 (ул.Ленина, д.№91/1) до наружной стены жилого 
дома №17 по ул.Факел Социализма   L= 144,15м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,14415                 
100/100 


0,14415                 
100/100 


2028 2028 13 714,30 


208 


ЦТП-15 Техническое перевооружение теплотрассы от 
ЦТП 15 (ул.Ленина  д.91/1) до наружной стены жилого 
дома №93А по ул.Ленина   L= 21,9м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0219                 
100/100 


0,0219                 
100/100 


2028 2028 2 083,55 


209 


ЦТП-15 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) от 
наружной стены жилого дома №93"а" ул.Ленина до со-
единительного участка,,   L= 125м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,125                 
100/100 


0,125                 
100/100 


2028 2028 11 892,38 


210 


ЦТП-22 Техническое перевооружение теплотрассы от 
ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева 
сответвлением от ТК 1-1/5 до 
наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 
до наружной стены нежилого здания по ул. 
Комсомольской № 29/1   L= 92,89м, 2Ду125мм (Отопле-
ние) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,09289                 
125/125 


0,09289                 
125/125 


2028 2028 9 565,00 


211 


ЦТП-22 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной 
стены ж.д. № 129 по 
ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева   
L= 44,04м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,04404                 
80/70 


0,04404                 
80/70 


2028 2028 3 295,07 


212 


ЦТП-22 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной 
стены ж.д. №129 по ул. Чапаева   L= 44,25м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,04425                 
80/70 


0,04425                 
80/70 


2028 2028 3 310,78 


213 


ЦТП-22 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения- теплотрасса от ЦТП-22 
до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1   
L= 100,3м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,1003                 
100/100 


0,1003                 
100/100 


2028 2028 9 542,45 


214 
ЦТП-22 Тех. перевооружение сети горячего водоснабже-
ния транзит ул.Чапаева, д129   2Ду80мм, L= 13,24м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,01324                 
80 


0,01324                 
80 


2028 2028 79,04 
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протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 
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215 


ЦТП-22 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева 
(транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого до-
ма №129 по ул.Чапаева 2Ду125мм, L= 13,24м (Отопле-
ние) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,01324                 
125 


0,01324                 
125 


2028 2028 311,85 


216 
ЦТП-22 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения (транзит) ул. Чапаева , д 131,,   2Ду80мм, 
L= 12,3м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0123                 
80 


0,0123                 
80 


2028 2028 73,43 


217 


ЦТП-22 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева 
д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из 
подвала   2Ду125мм, L= 12,3м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0123                 
125 


0,0123                 
125 


2028 2028 289,71 


218 


ЦТП-22 Техническое перевооружение сооружения - цен-
тральное отопление, горячего водоснабжения (тепло-
трасса от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по 
ул.Пионерская)   L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 
2Ду50мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,155                 
50/50 


0,155                 
50/50 


2028 2028 11 198,25 


219 


ЦТП-22 Техническое перевооружение сооружения тепло-
трасса протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной сте-
ны нежилого здания(женская консультация в поликлини-
ке №6) по ул.Чапаева   L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 
2Ду50мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,002                 
50/50 


0,002                 
50/50 


2028 2028 144,49 


220 


ЦТП-22 Техническое перевооружение теплотрассы, про-
тяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого 
дома №131 по ул.Чапаева   L= 12м, 2Ду125мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
125/100 


0,012                 
125/100 


2028 2028 1 169,32 


221 


ЦТП-47 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома №19 по ул.Проспект Геро-
ев до наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская   
L= 64м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,064                 
150/150 


0,064                 
150/150 


2028 2028 7 341,64 


222 


ЦТП-47 Тех. перевоор. сети теплоснабжения и горячего 
водоснабжения - теплотрасса от наружной стены ЦТП-47 
(ул.Проспект Героев 13/1) до наружной стены здания дет. 
сада №47 (ул.Проспект Героев 15) с ответвлением от ТК-
3-3/2 до наружной стены дет. поликлиники №2 (Трнав-
ская 29А)   L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,084                 
70/50 


0,084                 
70/50 


2028 2028 6 068,73 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


223 


ЦТП-47 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Геро-
ев до жилого дома №19 по ул.Проспект Героев с ответв-
лением от ТК 3-3/3 до наружной стены жилого дома №21 
по ул.Трнавская   L= 45м, 2Ду150мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,045                 
150/125 


0,045                 
150/125 


2028 2028 4 890,50 


224 


ЦТП-47 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от ЦТП-47 
(ул.Проспект Героев, д.13/1) до наружной стены жилого 
дома №17 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 
3-3/1 к наружной стене жилого дома №13 по ул.Проспект 
Героев   L= 107м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,107                 
150/150 


0,107                 
150/150 


2028 2028 12 274,31 


225 


ЦТП-47 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома с магази-
ном по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с ма-
газином) до выхода из подвала на дом №23 по 
ул.Трнавская   2Ду80мм, L= 47,62м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04762                 
80 


0,04762                 
80 


2028 2028 284,29 


226 
ЦТП-47 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 29 ул.Трнавская   L= 68м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,068                 
100/80 


0,068                 
100/80 


2028 2028 1 920,07 


227 
ЦТП-47 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 19 ул.Трнавская   L= 84м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,084                 
125/125 


0,084                 
125/125 


2028 2028 2 915,55 


228 


ЦТП-47 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния - теплотрасса от ТК (РТС) 1/28 до наружной стены 
жилого дома №25 по ул. Трнавской   2Ду80мм, L= 156м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,156                 
80 


0,156                 
80 


2028 2028 9 512,02 


229 


ЦТП-47 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения - теплотрасса от наружной стены жилого 
дома №29 по ул.Трнавская до наружной стены жилого 
дома №25 по ул.Трнавская   2Ду50мм, L= 22м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,022                 
50 


0,022                 
50 


2028 2028 247,99 


230 


ЦТП-47 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома с магазином по 
ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) 
до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская   
2Ду80мм, L= 55,82м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05582                 
80 


0,05582                 
80 


2028 2028 1 151,96 


231 
ЦТП-47 Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 
3-3/1  до наружной стены жилого дома№13 Пр.Героев   
2Ду50мм, L= 9м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,009                 
50 


0,009                 
50 


2028 2028 548,77 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


232 
ЦТП-47 Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 
3-3/1  до наружной стены жилого дома№13 Пр.Героев   
2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 50 0 2028 2028 101,45 


233 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 14м, 2Ду125мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
125/100 


0,014                 
125/100 


2028 2029 1 414,31 


234 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 21м, 2Ду150мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,021                 
150/100 


0,021                 
150/100 


2028 2029 2 245,68 


235 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение сети 
горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома 
№23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по под-
валу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   2Ду125мм, L= 75м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,075                 
125 


0,075                 
125 


2028 2029 867,30 


236 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,   L= 80м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
150/100 


0,08                 
150/100 


2028 2029 2 835,25 


237 
ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 21 ул.Менделеева   2Ду100мм, 
L= 44м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,044                 
100 


0,044                 
100 


2028 2029 1 015,57 


238 
ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ   
2Ду125мм, L= 80м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
125 


0,08                 
125 


2028 2029 1 953,21 


239 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,   
2Ду125мм, L= 70м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,07                 
125 


0,07                 
125 


2028 2029 1 709,06 


240 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, 
дом № 12,,   L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,085                 
100/100 


0,085                 
100/100 


2028 2029 2 774,36 


241 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, 
дом № 12,,   L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,019                 
100/100 


0,019                 
100/100 


2028 2029 620,15 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


242 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д 
№25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ    2Ду125мм, L= 38м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,038                 
125 


0,038                 
125 


2028 2029 2 801,05 


243 


ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д 
№12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 
лет ВЛКСМ   L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
125/125 


0,02                 
125/125 


2028 2029 2 135,03 


244 
ГБ Менделеева 12 Техническое перевооружение тепло-
трассы Теплотрасса транзит по ул.Менделеева 12 в сто-
рону  здания ул.Менделеева 11   2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 70 0 2028 2029 175,81 


245 


ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Техническое пе-
ревооружение трубопровода от ж/д №12 по 
ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева   L= 93м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,093                 
125/100 


0,093                 
125/100 


2028 2029 9 395,03 


246 


ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 
15 Техническое перевооружение сооружения (теплотрас-
са с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 
по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева   L= 
45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,045                 
100/80 


0,045                 
100/80 


2028 2029 4 005,20 


247 


ГБ Менделеева 15 Техническое перевооружение тепло-
трассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого 
дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной 
стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы 
центрального отопления 89 мм (протяженность в одну 
нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 
мм (протяженность в одну нитку 11,3 м)   L= 11м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,011                 
80/80 


0,011                 
80/80 


2028 2029 889,89 


248 


ГБ Менделеева 15 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,,   L= 50м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05                 
80/80 


0,05                 
80/80 


2028 2029 1 379,04 


249 
ГБ Менделеева 15 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева   L= 134м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,134                 
100/100 


0,134                 
100/100 


2028 2029 4 373,70 


250 


ГБ Менделеева 15 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д 
№15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 
лет ВЛКСМ   L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,055                 
100/100 


0,055                 
100/100 


2028 2029 5 424,81 
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ции мероприя-


тия 


(ГВС) 


251 


ЦТП-18 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са от наружной стены ЦТП-18 (ул.Гагарина, 75/1) до 
наружной стены жилого дома №74А по ул.Садовая с от-
ветвлениями от ТК 1-6/18 до наружной стены жилого до-
ма №75 по ул.Гагарина, от ТК б/н до наружной стены 
жилого дома №76 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наруж-
ной стены жилого дома №73 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 
до наружной стены жилого дома №71 по ул.Гагарина   L= 
182,8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1828                 
80/70 


0,1828                 
80/70 


2028 2029 14 179,81 


252 


ЦТП-18 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения  и горячего водоснабжения) -
теплотрасса от ЦТП 18 по ул.Гагарина №75/1 до наруж-
ной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина   2Ду100мм, 
L= 51,1м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0511                 
100 


0,0511                 
100 


2028 2029 3 644,60 


253 
ЦТП-18 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) д.77 по ул.Гагарина   2Ду125мм, L= 100м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
125 


0,1                 125 2028 2029 1 156,39 


254 


ЦТП-21 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены ж.д. №113 по ул.Чапаева до наружной 
стены ж.д. №111 по ул.Чапаева   2Ду80мм, L= 17,35м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01735                 
80 


0,01735                 
80 


2028 2029 306,77 


255 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са  от ЦТП-21 до наружной стены ж.д. №117 по 
ул.Чапаева с ответвлением от ТК 1-1/4 до наружной сте-
ны ж.д.№115 по ул.Чапаева   L= 77,5м, 2Ду125мм (Отоп-
ление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0775                 
125/125 


0,0775                 
125/125 


2028 2029 8 273,26 


256 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной 
стены ж/д №121 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д 
№125  по ул.Чапаева   L= 49м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,049                 
100/100 


0,049                 
100/100 


2028 2029 4 833,01 


257 


ЦТП-21 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены ж/д №115 по ул.Чапаева до наружной 
стены ж/д №121 по ул.Чапаева   L= 44,05м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04405                 
125/125 


0,04405                 
125/125 


2028 2029 4 702,41 


258 
ЦТП-21 Техническое перевооружение сооружения: сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрас-
са от наружной стены ж.д. №125 по ул.Чапаева до 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,016                 
80/80 


0,016                 
80/80 


2028 2029 1 294,39 
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Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


наружной стены ж.д. №123 по ул.Чапаева   L= 16м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


259 


ЦТП-21 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева до наружной 
стены ж.д. №119 по ул.Чапаева   L= 26,4м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0264                 
125/100 


0,0264                 
125/100 


2028 2029 2 666,98 


260 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной 
стены ж/д № 117 по ул. Чапаева до наружной стены ж/д 
№ 113 по ул. Чапаева   L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,044                 
125/125 


0,044                 
125/125 


2028 2029 4 697,08 


261 
ЦТП-21 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения транзит ул.Чапаева , д 117   2Ду100мм, L= 
48,1м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0481                 
100 


0,0481                 
100 


2028 2029 459,76 


262 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №117 
(транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к 
ж/дому №113 по ул.Чапаева и до выхода из подвала к 
ж/дому №119 по ул.Чапаева   2Ду125мм, L= 48,1м (Отоп-
ление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0481                 
125 


0,0481                 
125 


2028 2029 1 174,37 


263 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №115 
(транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к 
ж/дому № 121 по ул.Чапаева   2Ду125мм, L= 12,3м 
(Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0123                 
125 


0,0123                 
125 


2028 2029 300,31 


264 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 
(транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к 
ж/дому № 111 по ул.Чапаева   L= 35,3м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0353                 
125/100 


0,0353                 
125/100 


2028 2029 1 199,27 


265 
ЦТП-21 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 115   2Ду100мм, L= 
12,3м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0123                 
100 


0,0123                 
100 


2028 2029 117,57 


266 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Чапаева № 12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода 
из подвала к ж/дому № 125 по ул.Чапаева   2Ду100мм, L= 
12,3м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0123                 
100 


0,0123                 
100 


2028 2029 117,57 


267 
ЦТП-21 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния транзит ул.Чапаева , д 121   2Ду125мм, L= 12,3м 
(Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0123                 
125 


0,0123                 
125 


2028 2029 300,31 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 
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реализации 
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зателя (мощность, 


протяженность, 
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изм. 
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ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


268 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Чапаева № 125 (транзит по подвалу ж/дома) до выхо-
да из подвала к ж/дому №123 по ул.Чапаева   2Ду80мм, 
L= 68,6м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0686                 
80 


0,0686                 
80 


2028 2029 424,53 


269 
ЦТП-21 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния транзит ул.Чапаева , д 125   2Ду100мм, L= 71,3м 
(Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0713                 
100 


0,0713                 
100 


2028 2029 1 645,68 


270 


ЦТП-21 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 
(транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к 
ж.дому №111   2Ду80мм, L= 35,3м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0353                 
80 


0,0353                 
80 


2028 2029 2 231,60 


271 
ЦТП-21 Техническое перевооружение теплотрассы от 
ЦТП №21 (ул.Чапаева, 115/1) до ТК-1-1/4   2Ду150мм, L= 
20м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
150 


0,02                 
150 


2028 2029 785,92 


272 


ЦТП-32 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №32 до 
ж/д №13А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК 2-6/9 
до ж/д №14 по ул.Вокзальная, от ТК 2-6/10 до ж/д №13 по 
ул.Вокзальная   L= 149м, 2Ду200мм (Отопление) / 
2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,149                 
200/200 


0,149                 
200/150 


2028 2029 19 248,99 


273 


ЦТП-32 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №14 по ул.Вокзальная до ж/д №14А по 
ул.Вокзальная   L= 30м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
70/70 


0,03                 
70/70 


2028 2029 2 327,10 


274 


ЦТП-32 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по 
ул.Вокзальная до ж/д №132А по ул.Комарова с ответвле-
нием, от ТК 2-6/13 до СШ №11   L= 277м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,277                 
100/80 


0,277                 
100/80 


2028 2029 24 654,23 


275 
ЦТП-32 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 11 ул.Вокзальная   L= 50м, 2Ду200мм 
(Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,05                 
200/200 


0,05                 
200/150 


2028 2029 2 275,16 


276 
ЦТП-32 Техническое перевооружение сооружения-
теплотрасса (транзит) дом № 13а ул.Вокзальная   L= 
20м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
200/200 


0,02                 
200/150 


2028 2029 910,06 


277 
ЦТП-32 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 10 ул.Вокзальная   2Ду80мм, L= 60м 
(Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,06                 
80 


0,06                 80 2028 2029 1 283,53 
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ции мероприя-


тия 


278 


ЦТП-32 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№15 ул.Вокзальная,,   L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
100/100 


0,1                 
100/100 


2028 2029 3 263,95 


279 
ЦТП-32 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №14 ул.Вокзальная   L= 30м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
80/80 


0,03                 
80/80 


2028 2029 827,42 


280 


ЦТП-32 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №11 по ул.Вокзальная до ж/д №15 по ул.Вокзальная.   
L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,011                 
100/100 


0,011                 
100/100 


2028 2029 1 084,96 


281 


ЦТП-34 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №34 до ж/д №9А по ул.Вокзальная с ответвлениями 
от ТК2-1/8 до ж/д №16А, от ТК2-1/8 до ж/д №18А   L= 
110м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,11                 
150/150 


0,11                 
150/150 


2028 2029 13 081,57 


282 


ЦТП-34 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №18 по ул.Вокзальная   
L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,016                 
100/100 


0,016                 
100/100 


2028 2029 1 578,13 


283 


ЦТП-34 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по 
ул.Вокзальная до ж/д №10А по ул.Вокзальная   L= 10м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01                 
80/80 


0,01                 
80/80 


2028 2029 809,00 


284 


ЦТП-34 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по 
ул.Вокзальная до ж/д №19 по ул.Вокзальная   L= 20м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/100 


0,02                 
100/100 


2028 2029 1 972,66 


285 


ЦТП-34 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №8А по ул.Вокзальная   
L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
100/100 


0,015                 
100/100 


2028 2029 1 479,49 


286 


ЦТП-34 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№9а ул.Вокзальная,,   L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
125/125 


0,1                 
125/125 


2028 2029 3 597,91 


287 


ЦТП-34 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№ 8а-9а ул.Вокзальная,,   L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,06                 
100/100 


0,06                 
100/100 


2028 2029 1 958,37 
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288 


ЦТП-34 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№9а-10а ул.Вокзальная,,   L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) 
/ 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,06                 
80/80 


0,06                 
80/80 


2028 2029 1 654,84 


289 
ЦТП-34 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 9а-18 ул.Вокзальная   L= 80м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
100/100 


0,08                 
100/100 


2028 2029 2 611,16 


290 
ЦТП-34 Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 
2-1/7  до СОШ №18   2Ду125мм, L= 172,5м 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1725                 
125 


0,1725                 
125 


2028 2029 12 715,30 


291 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Техническое перевооружение теп-
лотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от 
ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   2Ду100мм, L= 20м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100 


0,02                 
100 


2028 2030 198,48 


292 
ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Техническое перевооружение теп-
лотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ   
2Ду100мм, L= 15м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
100 


0,015                 
100 


2028 2030 359,45 


293 
ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Техническое перевооружение теп-
лотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ   
L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
100/100 


0,1                 
100/100 


2028 2030 3 388,72 


294 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Техническое перевооружение со-
оружения - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 
50 лет ВЛКСМ до ж/д №13 по ул.Набережная 50 лет 
ВЛКСМ   2Ду150мм, L= 18м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,018                 
150 


0,018                 
150 


2028 2030 1 488,31 


295 


ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Техническое перевооружение теп-
лотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по 
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ   L= 15м, 2Ду125мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
125/100 


0,015                 
125/100 


2029 2030 1 576,28 


296 
ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Техническое перевооружение теп-
лотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ   
L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
125/100 


0,08                 
125/100 


2029 2030 2 827,20 


297 


ГБ Чапаева 116а Техническое перевооружение сети го-
рячего водоснабжения от бойлера расположенного в 
подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по 
подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по 
ул.Чапаева   2Ду125мм, L= 22,66м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02266                 
125 


0,02266                 
125 


2028 2030 272,06 


298 
ГБ Чапаева 116а Техническое перевооружение сети теп-
лоснабжения транзит ул.Чапаева , д 116А   2Ду200мм, L= 
12,89м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 200 0                 200 2028 2030 424,90 


299 
ГБ Чапаева 116а Техническое перевооружение сети теп-
лоснабжения от бойлера расположенного в подвале жи-


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01441                 
125 


0,01441                 
125 


2028 2030 365,27 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


лого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу 
ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по 
ул.Чапаева   2Ду125мм, L= 14,41м (Отопление) 


300 


ГБ Чапаева 116а Техническое перевооружение сети теп-
лоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от 
наружной стены ж/д № 116Б по 
ул.Чапаева до наружной стены нежилого здания по 
ул.Чапаева 118А   2Ду125мм, L= 80м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
125 


0,08                 
125 


2028 2030 6 123,40 


301 


ГБ Чапаева 116а Техническое перевооружение сооруже-
ния (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - 
теплотрасса от наружной стены ж.д. №116А по 
ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №116В по 
ул.Чапаева с ответвлениями от ТК 1-1/1 до наружной 
стены ж.д. №116Г, от ТК 1-1/2 до наружной стены ж.д. 
№116Б   L= 182м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,182                 
125/100 


0,182                 
125/100 


2028 2030 19 091,14 


302 
ГБ Чапаева 116а Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит на д/с) ул.Чапаева, д.116"б"   2Ду125мм, 
L= 12м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
125 


0,012                 
125 


2028 2030 304,18 


303 


ЦТП-29 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №29 до ж/д №140 по ул.Комарова с ответвлениями, 
от ТК2-4/3 до ж/д №142 по ул.Комарова, от ТК2-4/3 до 
ж/д №138 по ул.Комарова, от бескамерной врезки до ж/д 
№136 по ул.Комарова   L= 252м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,252                 
100/100 


0,252                 
100/100 


2029 2030 25 855,27 


304 


ЦТП-29 Техническое перевооружение трубопровода от 
ЦТП №29 до ж/д №124 по ул.Комарова с ответвлениями, 
от ТК3/51 до ж/д №122 по ул.Комарова, от ТК2-4/4 до ж/д 
№122А по ул.Комарова   2Ду150мм, L= 242м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,242                 
150 


0,242                 
150 


2029 2030 20 044,92 


305 
ЦТП-29 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №43 ул.Минская   L= 40м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04                 
100/100 


0,04                 
100/100 


2029 2030 1 358,09 


306 


ЦТП-32 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №13А по ул.Вокзальная до ж/д №10 по 
ул.Вокзальная с ответвлениями, от ТК2-6/11 до ж/д 
№17А по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №12 по 
ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №11 по ул.Вокзальная   
L= 147м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,147                 
200/200 


0,147                 
200/150 


2028 2030 19 718,46 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


307 


ЦТП-37 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по 
ул.Саратовское шоссе до ж/д № 31А по ул.Саратовское 
шоссе   L= 9м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,009                 
70/70 


0,009                 
70/70 


2028 2030 724,93 


308 


ЦТП-37 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до С/Ш №19 с ответв-
лением от ТК 2-8/7 до ж/д №28 по ул.Шевченко   L= 148м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,148                 
100/100 


0,148                 
100/100 


2028 2030 15 157,59 


309 


ЦТП-37 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №37 до ж/д №46 по ул.Шевченко   L= 44м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,044                 
125/100 


0,044                 
125/100 


2028 2030 4 615,44 


310 


ЦТП-37 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д№38 по 
ул.Шевченко до ж/д №36 по ул.Шевченко   L= 12м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
100/100 


0,012                 
100/100 


2028 2030 1 228,99 


311 
ЦТП-37 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №31а ул.Саратовское шоссе   L= 288м, 
2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,288                 
70/70 


0,288                 
70/70 


2028 2030 7 898,45 


312 
ЦТП-37 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом № 38 ул.Шевченко   L= 120м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,12                 
100/100 


0,12                 
100/100 


2028 2030 4 066,47 


313 


ЦТП-37 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением, вкл.в себя трубопровод от ЦТП 
№37 до ж/д №27 по ул.Саратовское шоссе с ответвлени-
ями: от ТК 2-8/4 до   L= 299,4м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,2994                 
125/125 


0,2994                 
125/125 


2028 2030 33 187,09 


314 


ЦТП-37 (только ГВС)/ ТК (все ЦО) Техническое перево-
оружение сооружения (теплотрасса с горячим водоснаб-
жением)-трубопровод от места врезки в существующий 
трубопровод у Н.О.17 до ж/д №14 по ул.Шевченко с от-
ветвлениями: от ТК 2-9/5 до ж/д №16 по ул.Шевченко, от 
ТК 2-8/10 до ж/д №24 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д 
№22 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №26 по 
ул.Шевченко, от ТК 2-8/8 до ж/д №28 по ул.Шевченко   L= 
447м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,447                 
125/100 


0,447                 
125/100 


2028 2030 36 329,69 


315 
ГБ Комарова 103 Техническое перевооружение трубо-
провода от ТК-3/36 до ж/д №103 по ул Комарова   
2Ду100мм, L= 5м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,005                 
100 


0,005                 
100 


2029 2031 386,79 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
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(с НДС) 
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зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


316 


ГБ Комарова 103 Техническое перевооружение тепло-
трассы протяженностью 8 м от наружной стены ж/д №103 
ул.Комарова до наружной стены ж/д.№105 по 
ул.Комарова   L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,008                 
100/80 


0,008                 
100/80 


2029 2031 772,25 


317 
ГБ Комарова 103 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом №103, 105 ул.Комарова   L= 114м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,114                 
80/80 


0,114                 
80/80 


2029 2031 3 409,56 


318 


ГБ Ленина 111 Техническое перевооружение сооружения 
(сети горячего водоснабжения) - теплотрасса от наруж-
ной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены 
ж/дома №109 (ул.Ленина)   2Ду80мм, L= 18м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,018                 
80 


0,018                 
80 


2028 2031 344,49 


319 


ГБ Ленина 111 Техническое перевооружение сооружения 
(сети горячего водоснабжения) - теплотрасса  от наруж-
ной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены 
ж/дома №111 (ул.Ленина)   2Ду80мм, L= 10м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01                 
80 


0,01                 80 2028 2031 191,39 


320 


ГБ Ленина 111 Техническое перевооружение сооружения 
(сети горячего водоснабжения) - теплотрасса  от наруж-
ной стены ж/дома №111А до наружной стены здания 
спецприемника (ул.Механизаторов 8б)   2Ду32мм, L= 16м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,016                 
32 


0,016                 
32 


2028 2031 160,67 


321 


ГБ Ленина 111 Техническое перевооружение теплотрас-
сы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до 
наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина)   2Ду80мм, L= 
15м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
80 


0,015                 
80 


2028 2031 287,08 


322 


ГБ Ленина 111 Техническое перевооружение сети горя-
чего водоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Ленина д.№111 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из 
подвала на д.№111А по ул.Ленина с отводом до выхода 
из подвала на д.№6Б по ул.Механизаторов   L= 76,2м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0762                 
80/50 


0,0762                 
80/50 


2028 2031 2 101,73 


323 
ГБ Ленина 111 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 
111А,,   2Ду100мм, L= 89,3м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0893                 
100 


0,0893                 
100 


2028 2031 923,91 


324 


ГБ Ленина 111 Техническое перевооружение сети тепло-
снабжения от наружной стены жилого дома №111 по 
ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены 
жилого дома №111 по ул.Ленина   2Ду100мм, L= 42,53м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04253                 
100 


0,04253                 
100 


2028 2031 440,02 


325 
ГБ Минская 19 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №13 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
70 


0,03                 70 2029 2031 163,41 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 
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нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
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протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


по ул.Минская до ж/д №11 по ул.Минская   2Ду70мм, L= 
30м (ГВС) 


326 


ГБ Минская 19 Техническое перевооружение сети горя-
чего водоснабжения от наружной стены жилого дома 
№13 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наруж-
ной стены жилого дома №13 по ул.Минская   2Ду70мм, 
L= 49,63м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04963                 
70 


0,04963                 
70 


2029 2031 270,34 


327 


ГБ Минская 19 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №19 
по ул Минская до д/с №7 с ответвлениями: от бескамер-
ной врезки до ж/д №17 по ул Минская; от бескамерной 
врезки до ж/д №11 по ул Минская; от бескамерной врезки 
до ж/д №13 по ул Минская; от ТК 2-4/10 до ж/д 15 по ул 
Минская   L= 337м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,337                 
100/80 


0,337                 
100/80 


2029 2031 32 531,12 


328 


ГБ Минская 19 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №17 ул.Минская,,   L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
125/100 


0,007                 
125/100 


2029 2031 257,89 


329 


ГБ Минская 19 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №15 ул.Минская,,   L= 7м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
100/80 


0,007                 
100/80 


2029 2031 222,18 


330 
ГБ Минская 19 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) дом №11 ул.Минская   2Ду80мм, L= 7м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
80 


0,007                 
80 


2029 2031 162,38 


331 
ГБ Минская 19 Техническое перевооружение сети тепло-
снабжения - теплотрасса (транзит) дом №19 ул.Минская   
L= 37м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,037                 
125/100 


0,037                 
125/100 


2029 2031 1 363,11 


332 
ГБ Минская 19 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) здание д/с №7 ул.Минская   2Ду70мм, L= 7м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
70 


0,007                 
70 


2029 2031 162,38 


333 
ГБ Минская 19 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) дом №15 ул.Минская   2Ду100мм, L= 7м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
100 


0,007                 
100 


2029 2031 72,56 


334 


ЦТП-10 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова до 
наружной стены жилого дома №45 по ул.Свердлова   L= 
55,7м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0557                 
125/125 


0,0557                 
125/125 


2029 2031 6 448,76 


335 
ЦТП-10 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрасса 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,027                 
125/125 


0,027                 
125/125 


2029 2031 3 125,97 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 
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роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ) до наруж-
ной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова   L= 27м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


336 


ЦТП-10 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса  от наруж-
ной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, д.55/1) до наружной 
стены жилого дома №55 по ул.20 лет ВЛКСМ   L= 17м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,017                 
100/100 


0,017                 
100/100 


2029 2031 1 818,53 


337 


ЦТП-10 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной 
стены жилого дома № 45 по ул. Свердлова до наружной 
стены жилого дома № 47 по ул. Свердлова   L= 41,7м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0417                 
100/100 


0,0417                 
100/100 


2029 2031 4 460,76 


338 


ЦТП-10 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) от наружной стены жилого дома № 45 до 
наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова   L= 
14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
125/125 


0,014                 
125/125 


2029 2031 1 620,87 


339 


ЦТП-29 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №47 по ул.Минская до ж/д №49 по ул.Минская   
2Ду80мм, L= 4м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,004                 
80 


0,004                 
80 


2029 2031 76,69 


340 


ЦТП-29 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №43 по ул.Минская до ж/д №55 по ул.Минская с от-
ветвлением, от бескамерной врезки до ж/д №49 по 
ул.Минская   L= 115м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,115                 
100/100 


0,115                 
100/100 


2029 2031 12 301,85 


341 


ЦТП-29 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №29 до ж/д №41 по ул.Минская   L= 20м, 2Ду150мм 
(Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
150/150 


0,02                 
150/150 


2029 2031 2 579,51 


342 
ЦТП-29 Техническое перевооружение трубопровода от 
ж/д №45 по ул.Минская до ж/д №37 по ул.Минская   
2Ду80мм, L= 35м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,035                 
80 


0,035                 
80 


2029 2031 671,08 


343 


ЦТП-29 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №41 по ул.Минская до ж/д №45 по ул.Минская с от-
ветвлениями, от ТК2-4/1 до ж/д №39 по ул.Минская, от 
ТК2-4/1 до ж/д №47 по ул.Минская, от ТК2-4/2 до ж/д 
№51 по ул.Минская   L= 369м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,369                 
100/100 


0,369                 
100/100 


2029 2031 39 472,88 







107 


N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


344 
ЦТП-29 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№37 ул.Минская,,   2Ду125мм, L= 30м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
125 


0,03                 
125 


2029 2031 794,27 


345 
ЦТП-29 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, Минская ул, дом № 47,,   
2Ду70мм, L= 43,8м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0438                 
70 


0,0438                 
70 


2029 2031 238,59 


346 


ЦТП-29 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№41 ул.Минская,,   L= 14м, 2Ду150мм (Отопление) / 
2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
150/150 


0,014                 
150/150 


2029 2031 601,73 


347 
ЦТП-29 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) ул.Минская, д.51   2Ду100мм, L= 30м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
100 


0,03                 
100 


2029 2031 310,96 


348 
ЦТП-29 Техническое перевооружение теплотрассы Мин-
ская 45 транзит   2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 70 0 2029 2031 190,65 


349 


ЦТП-31 Техническое перевооружение трубопровода от 
ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д 
№144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вок-
зальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-
6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по 
ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная 
от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от 
ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная   L= 593м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,593                 
150/125 


0,593                 
150/125 


2029 2031 64 172,30 


350 


ЦТП-31 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова   L= 99м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,099                 
100/80 


0,099                 
100/80 


2029 2031 9 556,62 


351 


ЦТП-31 Техническое перевооружение теплотрассы про-
тяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по 
ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзаль-
ная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы цен-
трального отопления 159 мм (протяженность в одну нит-
ку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм 
(протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-
6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отоп-
ления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диа-
метр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяжен-
ность в одну нитку 27 м)    L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) 
/ 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,027                 
150/150 


0,027                 
150/150 


2029 2031 3 482,34 


352 
ЦТП-31 Техническое перевооружение теплотрассы от  
ТК-2-6/15  до  ТК-2-6/14 по ул.Вокзальная   2Думм, L= м 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 80 0 2029 2031 1 100,57 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


(ГВС) 


353 
ЦТП-31 Техническое перевооружение теплотрассы от  
ТК-2-6/14  до  ТК-2-6/3 по ул.Вокзальная   2Думм, L= м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 100 0 2029 2031 1 504,43 


354 


ГБ Вокзальная 6а Техническое перевооружение соору-
жения (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по 
ул.Вокзальная   L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
80/80 


0,014                 
80/80 


2030 2032 1 270,66 


355 


ГБ Вокзальная 6а Техническое перевооружение соору-
жения (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по 
ул.Вокзальная   L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
80/80 


0,012                 
80/80 


2030 2032 1 089,13 


356 


ГБ Вокзальная 6а Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,,   L= 120м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,12                 
80/80 


0,12                 
80/80 


2030 2032 3 712,57 


357 
ГБ Вокзальная 6а Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная   L= 120м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,12                 
80/80 


0,12                 
80/80 


2030 2032 3 712,57 


358 


ГБ Комарова 152 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по 
ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до 
ж/д №151   L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,148                 
100/100 


0,148                 
100/100 


2031 2032 16 410,78 


359 


ГБ Комарова 152 Техническое перевооружение сети го-
рячего водоснабжения от бойлера жилого дома с мага-
зином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с 
магазином) до выхода из подвала на жилые дома по 
ул.Комарова д.№151, д.№150   2Ду125мм, L= 10,18м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01018                 
125 


0,01018                 
125 


2031 2032 132,34 


360 


ГБ Комарова 152 Техническое перевооружение сети теп-
лоснабжения от наружной стены жилого дома с магази-
ном по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с ма-
газином) до выхода из подвала на жилые дома по 
ул.Комарова д.№151, д.№150   2Ду100мм, L= 20,14м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02014                 
100 


0,02014                 
100 


2031 2032 522,60 


361 ГБ Ленина 102 Техническое перевооружение сооруже- протяженность                    км  0,0447                 0,0447                 2031 2032 4 065,35 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


ния: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - 
теплотрасса от наружной стены ж/д № 102 ул. Ленина до 
наружной стены ж/д № 104 ул. Ленина   L= 44,7м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


диаметр мм 80/80 80/80 


362 


ГБ Ленина 102 Техническое перевооружение сети горя-
чего водоснабжения от бойлера расположенного в под-
вале жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подва-
лу ж/д) до наружной стены жилого дома №102 по 
ул.Ленина   2Ду100мм, L= 45,21м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04521                 
100 


0,04521                 
100 


2031 2032 485,82 


363 


ГБ Ленина 102 Техническое перевооружение сети тепло-
снабжения от наружной стены жилого дома №102 по 
ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены 
жилого дома №102 по ул.Ленина   2Ду100мм, L= 49,95м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04995                 
100 


0,04995                 
100 


2031 2032 1 296,11 


364 
ГБ Ленина 107 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) от группового бойлера ул.Ленина, 107 до 
дома №103 ул.Ленина   2Ду100мм, L= 388м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,388                 
100 


0,388                 
100 


2031 2032 11 912,52 


365 


ГБ Леонова 27 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод 
от ж/д №27 по ул.Набережная Леонова до ж/д №26 по 
ул.Набережная Леонова   L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,016                 
100/100 


0,016                 
100/100 


2031 2032 1 774,14 


366 


ГБ Леонова 27 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №27 ул.Наб.Леонова,,   L= 58м, 2Ду125мм (Отопле-
ние) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,058                 
125/125 


0,058                 
125/125 


2031 2032 2 346,01 


367 


ГБ Леонова 28 Техническое перевооружение сети тепло-
снабжения от наружной стены жилого дома №28 по 
ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до 
наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная 
Леонова   2Ду80мм, L= 34,17м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03417                 
80 


0,03417                 
80 


2031 2032 821,77 


368 


ГБ Леонова 28 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопро-
вод от ж/д №28 по ул.Набережная Леонова  до ж/д №29 
по ул.Набережная Леонова протяженностью 22,42 пог.м.   
L= 22м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,022                 
80/80 


0,022                 
80/80 


2031 2032 2 000,84 


369 


ГБ Леонова 28А Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№ 27А по ул.Набережная Леонова до ж/д №26А по 
ул.Набережная Леонова   2Ду70мм, L= 22м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,022                 
70 


0,022                 
70 


2031 2032 354,97 
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ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


370 
ГБ Леонова 28а Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 27"а", 28"а" ул.Набережная Лео-
нова   L= 160м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,16                 
200/200 


0,16                 
200/150 


2031 2032 8 184,90 


371 


ГБ Леонова 28а Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№28А по ул Набережная Леонова до ж/д №27А по ул 
Набережная Леонова   L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,016                 
100/100 


0,016                 
100/100 


2031 2032 1 774,14 


372 


ГБ Леонова 28а Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубо-
провод от ж/д №28А по ул.Набережная Леонова до ж/д 
№28 по ул.Набережная Леонова протяженностью 58 
пог.м.   2Ду150мм, L= 58м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,058                 
150 


0,058                 
150 


2031 2032 5 191,99 


373 


ГБ Леонова 43 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №43 
по ул.Набережная Леонова до ж/д №42 по 
ул.Набережная Леонова   L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,023                 
100/100 


0,023                 
100/100 


2030 2032 2 545,02 


374 


ГБ Леонова 43 Техническое перевооружение теплотрас-
сы от наружной стены жилого дома №43 ул.Набережная 
Леонова до наружной стены жилого дома №44 
ул.Набережная Леонова   L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
100/100 


0,015                 
100/100 


2030 2032 1 659,80 


375 
ГБ Леонова 43 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) дом №43, 42 ул.Наб.Леонова   L= 100м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
100/100 


0,1                 
100/100 


2030 2032 3 661,27 


376 


ГБ Минская 19 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Наименование: центральное отопление, горячее во-
доснабжение, теплотрасса протяж. 82,5 м  от наружной 
стены ж.д. №17 ул.Минская до безкамерной врезки   L= 
83м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,083                 
125/100 


0,083                 
125/100 


2029 2032 9 389,66 


377 


ЦТП-28 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по 
ул.Заречная до ж/д №8 по ул.Заречная.   L= 19м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,019                 
100/100 


0,019                 
100/100 


2030 2032 2 102,41 


378 


ЦТП-28 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по 
ул.Заречная до ж/д №1 по ул.Волжская   L= 15м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
100/100 


0,015                 
100/100 


2030 2032 1 659,80 


379 
ЦТП-28 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома №4 по 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05748                 
125 


0,05748                 
125 


2030 2032 745,61 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


ул.Заречная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены 
жилого дома №4 по ул.Заречная   2Ду125мм, L= 57,48м 
(ГВС) 


380 


ЦТП-28 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома №7 ул.Заречная до наруж-
ной стены жилого дома №4 ул.Заречная   L= 5м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,005                 
125/125 


0,005                 
125/125 


2030 2032 598,80 


381 


ЦТП-28 Техническое перевооружение теплотрассы про-
тяженностью 22,5 м от ТК-2-7/9 до наружной стены жило-
го дома №6 ул.Заречная   L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,023                 
100/100 


0,023                 
100/100 


2030 2032 2 545,02 


382 


ЦТП-28 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№7 ул.Заречная,,   L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
125/125 


0,1                 
125/125 


2030 2032 4 035,88 


383 
ЦТП-28 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №10 ул.Заречная   L= 20м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/100 


0,02                 
100/100 


2030 2032 732,25 


384 


ЦТП-28 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№6 ул.Заречная - дом №1 ул.Волжская,,   L= 100м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
100/100 


0,1                 
100/100 


2030 2032 3 661,27 


385 


ЦТП-28 Техническое перевооружение сооружения-
ТЕПЛОТРАССА С ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ, ВКЛ. 
В СЕБЯ ТРУБОПРОВОД ОТ Ж/Д №2 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ 
ДО Ж/Д №4 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 26 
П.М.   2Ду80мм, L= 26м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,026                 
80 


0,026                 
80 


2030 2032 180,49 


386 


ЦТП-28 + ГБ Леонова 43 Техническое перевооружение 
сооружения (теплотрасса с горячим водоснабжением) - 
трубопровод от ЦТП №28 до ТК 3/67 с ответвлениями: от 
ТК 2-7/1 до ж/д №10 по ул.Заречная, от ТК 2-7/1 до ж/д 
№6А по ул.Заречная, от ТК 2-7/2 до ж/д №7 по 
ул.Заречная, от ТК 2-7/3 до ж/д №6 по ул.Заречная, от ТК 
2-7/5 до ж/д №43 по ул.Набережная Леонова, с ответв-
лением от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Заречная   
L= 661м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,661                 
200/125 


0,661                 
200/125 


2030 2032 72 686,82 


387 


ЦТП-33 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ж/д №57 по ул.Минская до ж/д №65А по ул.Минская   L= 
33м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,033                 
125/125 


0,033                 
125/125 


2031 2032 3 960,36 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


388 


ЦТП-33 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса  с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №33 до ж/д №57 по ул.Минская с ответвлением от 
ТК2-1/2 до ж/д №57А по ул.Минская   L= 177м, 2Ду200мм 
(Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,177                 
200/200 


0,177                 
200/150 


2031 2032 25 706,45 


389 


ЦТП-33 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) трубопровод от ж/д 
№65А по ул.Минская до ж/д №97А по ул.Шевченко   L= 
85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,085                 
100/100 


0,085                 
100/100 


2031 2032 9 425,11 


390 


ЦТП-33 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№57 ул.Минская,,   L= 110м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,11                 
125/125 


0,11                 
125/125 


2031 2032 4 449,33 


391 


ЦТП-33 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом 
№65а ул.Минская,,   L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
100/100 


0,08                 
100/100 


2031 2032 2 935,52 


392 


ГБ Комарова 109 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№109 по ул.Комарова до ж/д №107 по ул.Комарова   L= 
85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,085                 
100/80 


0,085                 
100/80 


2031 2033 8 839,56 


393 


ГБ Коммунистическая 137А Техническое перевооружение 
сооружения (сети теплоснабжения) - теплотрасса от 
наружной стены здания спортзала (ул.Коммунистическая 
№37а) до наружной стены жилого дома №137 
(ул.Коммунистической)   2Ду100мм, L= 64м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,064                 
100 


0,064                 
100 


2031 2033 5 333,63 


394 


ГБ Коммунистическая 137А Техническое перевооружение 
теплотрассы от наружной стены здания ДЮСШ 
ул.Коммунистическая №137а   до наружной стены жилого 
дома №137  ул.Коммунистическая  Т3   2Думм, L= м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 100 0 2031 2033 2 488,62 


395 


ГБ Леонова 24 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 
по ул.Набережная Леонова до ж/д №25 по 
ул.Набережная Леонова   L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
100/100 


0,014                 
100/100 


2031 2033 1 613,41 


396 


ГБ Леонова 24 Техническое перевооружение сети тепло-
снабжения от наружной стены жилого дома №24 по 
ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до 
наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная 
Леонова   2Ду80мм, L= 34,35м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03435                 
80 


0,03435                 
80 


2031 2033 858,47 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
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(с НДС) 
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зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


397 


ГБ Леонова 34 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 
по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по 
ул.Набережная Леонова   L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,026                 
80/80 


0,026                 
80/80 


2031 2033 2 457,68 


398 


ГБ Леонова 34 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 
по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по 
ул.Набережная Леонова   L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 
2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,025                 
70/70 


0,025                 
70/70 


2031 2033 2 265,91 


399 


ГБ Леонова 34 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод 
транзит в  ж/д №34 по ул.Набережная Леонова  в сторону  
ж/д №35 по ул.Набережная Леонова и в сторону  ж/д 
№32 по ул.Набережная Леонова    2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 80 0 2031 2033 291,36 


400 


ГБ Минская 31 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 
по ул.Минская до ж/д №33 по ул.Минская   L= 45м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,045                 
100/100 


0,045                 
100/100 


2031 2033 5 185,95 


401 
ГБ Минская 31 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) ул.Минская, д.31   L= 13м, 2Ду100мм (Отоп-
ление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,013                 
100/100 


0,013                 
100/100 


2031 2033 1 498,16 


402 


ГБ Харьковская 30 Техническое перевооружение тепло-
трассы от наружной стены жилого дома №30 
ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №28 
ул.Харьковская   2Ду100мм, L= 23м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,023                 
100 


0,023                 
100 


2031 2033 1 916,77 


403 


ГБ Харьковская 30 Техническое перевооружение соору-
жения (сети горячего водоснабжения) - теплотрасса от 
наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская до 
наружной стены жилого дома №2 пл.20 лет ВЛКСМ   
2Ду80мм, L= 51м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,051                 
80 


0,051                 
80 


2031 2033 1 053,50 


404 


ГБ Харьковская 30 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрас-
са от ТК 1-10/9 до наружной стены жилого дома №2 на 
пл.20 лет ВЛКСМ с ответвлениями от ТК 1-10/12 до 
наружной стены жилого дома №3 на пл.20 лет ВЛКСМ, от 
ТК 1-10/14 до наружной стены жилого дома №121А по 
ул.Коммунистическая   L= 329,7м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,3297                 
80/70 


0,3297                 
80/70 


2031 2033 29 882,79 


405 
ГБ Харьковская 30 Техническое перевооружение сети 
горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1386                 
70/70 


0,1386                 
70/70 


2031 2033 4 277,25 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


по ул.Харьковская д.28 (транзит по подвалу ж/д) до вы-
хода из подвала к ж/дому №2 по ул.Площадь 20 лет 
ВЛКСМ   L= 138,6м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм 
(ГВС) 


406 


ГБ Харьковская 30 Техническое перевооружение сети 
горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по 
ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода 
из подвала к ж/дому №28 по ул.Харьковская   2Ду70мм, 
L= 23,9м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0239                 
70 


0,0239                 
70 


2031 2033 140,26 


407 


ГБ Харьковская 30 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода 
из подвала к жилому дому №28 по ул.Харьковская   
2Ду70мм, L= 83,53м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08353                 
70 


0,08353                 
70 


2031 2033 2 087,58 


408 


ГБ Харьковская 30 Техническое перевооружение тепло-
трассы протяженностью 24 м от ТК-1-10/10 до наружной 
стены здания детского сада №2 ул. Коммунистическая, 
121/5   2Ду50мм, L= 24м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,024                 
50 


0,024                 
50 


2031 2033 327,62 


409 
ГБ Харьковская 30 Техническое перевооружение тепло-
трассы от ТК1-10/12 до ТК-1-10/11   2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 25 0 2031 2033 596,11 


410 


ГБ Шевченко 75 Техническое перевооружение сооруже-
ния - (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по 
ул.Минская   L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
80/80 


0,015                 
80/80 


2032 2033 1 420,11 


411 


ГБ Шевченко 75 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ТК3/26 до ж/д №75 по ул.Шевченко, с ответв-
лением от ТК2-1/1 до ж/д №122 по ул.Шевченко   
2Ду150мм, L= 244м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,244                 
150 


0,244                 
150 


2032 2033 22 737,23 


412 
ГБ Шевченко 75 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко   2Ду125мм, L= 
30м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
125 


0,03                 
125 


2032 2033 857,16 


413 
ГБ Шевченко 75 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко   L= 20м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
80/80 


0,02                 
80/80 


2032 2033 645,53 


414 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са  от наружной стены ж/д №45 (ул.Рабочая) до наруж-
ной стены ж/д №47 (ул.Рабочая)   L= 49м, 2Ду80мм 
(Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,049                 
80/80 


0,049                 
80/80 


2031 2033 4 631,77 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


415 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са от наружной стены ж/д №37 до наружной стены ж/д 
№51 (ул.Рабочая)   L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,017                 
80/80 


0,017                 
80/80 


2031 2033 1 606,94 


416 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са от наружной стены ж/д №45 до наружной стены ж/д 
№49 (ул.Рабочая)   L= 32,4м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0324                 
80/80 


0,0324                 
80/80 


2031 2033 3 062,64 


417 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения) - теплотрасса от наружной стены жило-
го дома №37 до наружной стены жилого дома №35/1 
(ул.Рабочая) с ответвлением от мест врезки до наружных 
стен жилых домов №29, №31, №33 ул.Рабочая   L= 
210,4м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,2104                 
70/70 


0,2104                 
70/70 


2031 2033 19 069,88 


418 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №45 
(ул.Рабочая) с ответвлением от ТК 1-10/4 до наружной 
стены жилого дома №41 (ул.Рабочая)   L= 129,5м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1295                 
100/100 


0,1295                 
100/100 


2031 2033 14 924,02 


419 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения -теплотрасса от наружной 
стены жилого дома №39 до наружной стены жилого дома 
№37 (ул.Рабочая)   L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,018                 
100/100 


0,018                 
100/100 


2031 2033 2 074,38 


420 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния - теплотрасса  ЦТП-1 до наружной стены здания дет-
ского дома №2 (ул.Рабочая)   L= 42м, 2Ду70мм (Отопле-
ние) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,042                 
70/70 


0,042                 
70/70 


2031 2033 3 806,73 


421 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - Теплотрас-
са от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №39 
(ул.Рабочая)   L= 98,1м, 2Ду150мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0981                 
150/100 


0,0981                 
150/100 


2031 2033 12 257,11 


422 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. 
№37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из 
подвала жилому дому д. №39 по ул.Рабочая   2Ду100мм, 
L= 107,8м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1078                 
100 


0,1078                 
100 


2031 2033 2 906,83 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


423 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая 
д.№45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подва-
ла к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места 
врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из 
подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая   2Ду100мм, L= 
97,3м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0973                 
100 


0,0973                 
100 


2031 2033 2 623,69 


424 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая 
д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из 
подвала   2Ду100мм, L= 109,8м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1098                 
100 


0,1098                 
100 


2031 2033 2 960,76 


425 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Рабочая д.№37 (транзит по подвалу жилого дома) до 
выхода из подвала к жилому дому №39 по ул.Рабочая   
2Ду100мм, L= 107,8м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1078                 
100 


0,1078                 
100 


2031 2033 1 203,79 


426 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до 
выхода из подвала   2Ду80мм, L= 109,8м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1098                 
80 


0,1098                 
80 


2031 2033 793,84 


427 


ЦТП-01 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от места врезки в существующий транзит на жилой 
дом №51 по ул.Рабочая (транзит по подвалу ж/д), до 
наружной стены жилого дома №37 по ул.Рабочая   L= 5м, 
2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,005                 
70/50 


0,005                 
70/50 


2031 2033 148,85 


428 
ЦТП-01 Техническое перевооружение теплотрассы от 
ЦТП №1 (ул.Рабочая, д.41/1) до ТК 1-10/4 ул.Рабочая   
L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,011                 
100/100 


0,011                 
100/100 


2031 2033 1 267,68 


429 
ЦТП-01 Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 
1-10/4 до стены д.41 по ул.Рабочая   L= 21м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,021                 
100/100 


0,021                 
100/100 


2031 2033 2 420,11 


430 


ЦТП-01 / ЦТП-02 Техническое перевооружение тепло-
трассы от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. 
№45 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к 
ж/дому № 49   L= 78м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,078                 
100/80 


0,078                 
100/80 


2031 2033 2 667,20 


431 


ЦТП-02 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса  от ЦТП-2 
до наружной стены жилого дома №61 ул.Рабочая   L= 
58,5м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0585                 
70/70 


0,0585                 
70/70 


2031 2033 5 302,22 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


432 


ЦТП-02 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са  от ЦТП 2 до наружной стены жилого дома №57 
ул.Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/6 до наружной 
стены жилого дома №59 (ул.Рабочая), от места врезки 
до наружной стены жилого дома №55 (ул.Рабочая), с 
ответвлением от ТК 1-10/7 до ТК 1-10/8 с ответвлением 
от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №45 ул. 
Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены 
жилого дома №53 (ул.Рабочая)   L= 250,5м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,2505                 
100/100 


0,2505                 
100/100 


2031 2033 28 868,48 


433 


ЦТП-02 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Рабочая д.45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода 
из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от 
места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхо-
да из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая   2Ду100мм, 
L= 77,1м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0771                 
100 


0,0771                 
100 


2031 2033 860,97 


434 


ГБ Комарова 113 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д 
№113 по ул.Комарова до ж/д №111 по ул.Комарова   L= 
20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
80/70 


0,02                 
80/70 


2032 2034 1 882,27 


435 


ГБ Комарова 113 Техническое перевооружение тепло-
трассы Центральное отопление, горячее водоснабжение 
- теплотрасса от наружной жилого дома №113 
ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 
ул.Комарова   L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,056                 
80/70 


0,056                 
80/70 


2032 2034 5 270,35 


436 


ГБ Комарова 113 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса 
(транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,,   L= 14м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
80/70 


0,014                 
80/70 


2032 2034 448,61 


437 


ГБ Ленина 117 Техническое перевооружение сооружения 
(сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теп-
лотрасса от наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) 
до наружной стены ж/дома №119 (ул.Ленина), с ответв-
лением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома №113 
(ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной 
стены ж/дома № 117а (ул.Ленина)   L= 187,7м, 2Ду100мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1877                 
100/100 


0,1877                 
100/100 


2032 2034 22 460,97 


438 ГБ Ленина 117 Техническое перевооружение сооружения протяженность                    км  0,038                 0,038                 2032 2034 538,63 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


(сети горячего водоснабжения) - теплотрасса  от наруж-
ной стены ж/дома №113 (ул.Ленина) до наружной стены 
д/сада №38 (ул.Ленина №113А)   2Ду50мм, L= 38м (ГВС) 


диаметр мм 50 50 


439 
ГБ Ленина 117 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 
113,,   2Ду100мм, L= 79,27м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,07927                 
100 


0,07927                 
100 


2032 2034 2 219,48 


440 
ГБ Ленина 117 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 
117,,   2Ду150мм, L= 47,14м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04714                 
150 


0,04714                 
150 


2032 2034 1 480,05 


441 


ГБ Ленина 117 Техническое перевооружение сети горя-
чего водоснабжения от бойлера расположенного в под-
вале жилого дома №117 по ул.Ленина (транзит по подва-
лу ж/д) до наружной стены жилого дома №117 по 
ул.Ленина    2Ду100мм, L= 50,22м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05022                 
100 


0,05022                 
100 


2032 2034 582,31 


442 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по 
ул.Набережная Леонова до ж/д №5 по ул.Набережная 
Леонова   L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05  
80/50 


0,05                 
80/50 


2031 2034 4 537,08 


443 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по 
ул.Набережная Леонова до здания военкомата с ответв-
лениями: от ТК-2-2/2 до ж/д №3 по ул.Набережная Лео-
нова; от бескамерной врезки до ж/д №4 по 
ул.Набережная Леонова; от ТК-2-2/4 до КВД; от ТК-2-2/5 
до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной 
врезки до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова    L= 859м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,859                 
125/80 


0,859                 
125/80 


2031 2034 95 102,47 


444 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
с горячим водоснабжением-трубопровод от ж/д №1 по 
ул. Набережная Леонова до ж/д №1 по ул. Вокзальная   
2Ду80мм, L= 90м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,09                 
80 


0,09                 80 2031 2034 6 893,12 


445 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №4 ул.Наб.Леонова,,   L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
80/80 


0,007                 
80/80 


2031 2034 233,82 


446 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) здание псих. дет. отделения (бывшего кожвен-
диспансера) ул.Набережная Леонова   2Ду50мм, L= 7м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
50 


0,007                 
50 


2031 2034 181,35 


447 
ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
80/80 


0,007                 
80/80 


2031 2034 233,82 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


дом №2 ул.Наб.Леонова,,   L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


448 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №5 ул.Наб.Леонова,,   L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду50мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
80/50 


0,007                 
80/50 


2031 2034 216,03 


449 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №1 ул.Наб.Леонова,,   2Ду200мм, L= 65м (Отопле-
ние) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,065                 
200 


0,065                 
200 


2031 2034 2 499,35 


450 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №3 ул.Наб.Леонова,,   L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
80/80 


0,007                 
80/80 


2031 2034 233,82 


451 
ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №1 ул.Вокзальная   2Ду80мм, L= 14м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
80 


0,014                 
80 


2031 2034 362,71 


452 


ГБ Леонова 1 Техническое перевооружение теплотрассы 
Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
здание Военкомата (призывной пункт) ул.Наб.Леонова ,,   
2Ду80мм, L= 30м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
80 


0,03                 80 2031 2034 777,24 


453 


ГБ Минская 5 Техническое перевооружение теплотрассы 
с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по 
ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская   2Ду80мм, L= 10м 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01                 
80 


0,01                 80 2032 2034 214,49 


454 
ГБ Минская 5 Техническое перевооружение теплотрассы 
с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК- 3/40 до 
ж/д №5 по ул. Минская   2Ду80мм, L= 77м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,077                 
80 


0,077                 
80 


2032 2034 5 906,16 


455 


ГБ Минская 5 Техническое перевооружение теплотрассы 
от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до 
наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 
7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (про-
тяж-ть в одну нитку 47 м)   L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) 
/ 2Ду50мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,047                 
50/50 


0,047                 
50/50 


2032 2034 4 271,26 


456 
ГБ Минская 5 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №7 ул.Минская   2Ду70мм, L= 7м (Отопле-
ние) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
70 


0,007                 
70 


2032 2034 181,65 


457 


ГБ Минская 5 Техническое перевооружение теплотрассы 
Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №5 ул.Минская,,   L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,007                 
80/80 


0,007                 
80/80 


2032 2034 234,20 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


458 


ГБ Минская 67 Техническое перевооружение сооружения 
(теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод 
от ж/д №67 по ул.Минская до ж/д №61 по ул.Минская с 
ответвлением от ТК2-1/4 до ж/д №75   L= 225м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,225                 
125/125 


0,225                 
125/125 


2032 2034 29 140,40 


459 


ГБ Минская 67 Техническое перевооружение сети тепло-
снабжения от наружной стены жилого дома по 
ул.Минская  д.№67 (транзит по подвалу жилого дома) до 
выхода из подвала на жилые дома по ул.Минская д.№61   
2Ду100мм, L= 56,4м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,0564                 
100 


0,0564                 
100 


2032 2034 1 579,14 


460 


ГБ Шевченко 112 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №108 по ул. Шевченко до ж/д №110 по 
ул.Шевченко с ответвлением, от бескамерной врезки до 
ж/д №112 по ул.Шевченко.   L= 124м, 2Ду100мм (Отопле-
ние) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,124                 
100/100 


0,124                 
100/100 


2033 2034 14 866,84 


461 


ГБ Шевченко 87 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №87 по ул.Шевченко до ж/д №89 по 
ул.Шевченко   L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04                 
80/80 


0,04                 
80/80 


2032 2034 3 926,09 


462 
ГБ Шевченко 87 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 87 ул.Шевченко   L= 80м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
80/80 


0,08                 
80/80 


2032 2034 2 676,59 


463 
ГБ Волжская 57 Техническое перевооружение тепло-
трассы Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом 
№ 57,    2Ду80мм, L= 50м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05                 
80 


0,05                 80 2033 2035 390,94 


464 


ГБ Волжская 57 Техническое перевооружение сооруже-
ния - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: 
трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по 
ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до 
ж/д №55   2Ду150мм, L= 195м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,195                 
ложь 


0,195                 
150 


2033 2035 3 388,47 


465 
ГБ Волжская 57 Техническое перевооружение тепло-
трассы от врезки на д.55 по ул.Волжская  до д.53 по 
ул.Волжская   2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 80 0 2033 2035 1 387,69 


466 
ГБ Волжская 57 Техническое перевооружение тепло-
трассы Теплотрасса от ул.Волжская, д.57   до   ж.д. 
ул.Волжская,47   2Думм, L= м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0                 70 0 2033 2035 1 038,43 


467 
ГБ Волжская 61 Техническое перевооружение трубопро-
вода от ж/д №61 по ул.Волжская  до ж/д №63 по 
ул.Волжская   L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,067                 
80/80 


0,067                 
80/80 


2033 2035 6 849,22 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


(ГВС) 


468 


ГБ Волжская 61 Техническое перевооружение сети теп-
лоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская 
(транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по 
ул.Волжская   2Ду80мм, L= 44,58м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04458                 
80 


0,04458                 
80 


2033 2035 1 204,89 


469 


ГБ Волжская 71 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ТК 3/58 до ж/д №65 по ул.Волжская с ответв-
лениями: от бескамерной врезки до ж/д №71 по ул. 
Волжская, от ТК 3/58 до ж/д №59 по ул. Волжская, от 
бескамерной врезки до ж/д№61 по ул. Вожская.   L= 
400м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,4                 
125/100 


0,4                 
125/100 


2033 2035 44 210,99 


470 


ГБ Леонова 37 Техническое перевооружение теплотрас-
сы Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) 
дом №34а ул.Наб.Леонова,,   L= 15м, 2Ду250мм (Отоп-
ление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
250/80 


0,015                 
250/80 


2033 2035 905,56 


471 
ГБ Леонова 37 Техническое перевооружение теплотрас-
сы (транзит) дом №37 ул.Наб.Леонова   2Ду250мм, L= 
14м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
250 


0,014                 
250 


2033 2035 735,73 


472 


ГБ Леонова 37 Техническое перевооружение сооруже-
ния-ТЕПЛОТРАССА С ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 
ВКЛ. В СЕБЯ: ТРУБОПРОВОД ОТ ТК 3/65 ДО Ж/Д №37 
ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕОНОВА С 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 82 ПОГ.М.   2Ду250мм, L= 82м 
(Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,082                 
250 


0,082                 
250 


2033 2035 11 080,12 


473 


ГБ Минская 10 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 
по ул.Минская до ж/д №8 по ул.Минская   L= 64м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,064                 
100/100 


0,064                 
100/100 


2033 2035 7 976,45 


474 
ГБ Минская 10 Техперевооружение теплотрассы г. Бала-
ково теплотрасса (транзит) дом № 10 ул.Минская, L= 
28м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,028                 
100/100 


0,028                 
100/100 


2033 2035 1 154,66 


475 
ГБ Минская 12 Техперевооружение теплотрассы с горя-
чим водоснабжением - трубопровод от ТК 3/54 до ж/д 
№12 по ул.Минская   2Ду100мм, L= 30м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
100 


0,03                 
100 


2033 2035 2 703,83 


476 


ГБ Минская 12 Техническое перевооружение теплотрас-
сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 
по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская   L= 81м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,081                 
100/100 


0,081                 
100/100 


2033 2035 10 095,19 


477 ГБ Минская 12 Техническое перевооружение теплотрас- протяженность                    км  0,071                 0,071                 2033 2035 8 848,87 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


сы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 
по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


диаметр мм 100/100 100/100 


478 


ГБ Минская 12 Техперевоор. сети теплоснаб. от наруж-
ной стены жил. дома №14 по ул.Минская (транзит по 
подвалу ж/д) до наруж. стены жил. дома №14 по 
ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,016                 
100/80 


0,016                 
100/80 


2033 2035 591,68 


479 


ГБ Минская 12 Техническое перевооружение сети горя-
чего водоснабжения от наружной стены жилого дома 
№14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наруж-
ной стены жилого дома №14 по ул.Минская   2Ду100мм, 
L= 14,71м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,01471                 
100 


0,01471                 
100 


2033 2035 177,64 


480 
ГБ Минская 12 Техническое перевооружение сооружения 
-  теплотрасса (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
100/100 


0,014                 
100/100 


2033 2035 577,33 


481 


ГБ Ф.Социализма 11 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от наружной стены жилого дома №11 по 
ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д), до 
наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социа-
лизма   L= 69,75м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,06975                 
100/70 


0,06975                 
100/70 


2033 2035 2 476,67 


482 


ГБ Ф.Социализма 13 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале 
жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по 
подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по 
ул.Факел Социализма   2Ду70мм, L= 38,56м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03856                 
70 


0,03856                 
70 


2033 2035 244,72 


483 


ГБ Ф.Социализма 13 Техническое перевооружение сети 
теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале 
жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по 
подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по 
ул.Факел Социализма   2Ду100мм, L= 54,74м (Отопле-
ние) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05474                 
100 


0,05474                 
100 


2033 2035 1 596,29 


484 


ГБ Ф.Социализма 5 Техническое перевооружение трубо-
провода горячего водоснабжения(транзит), проходящий 
в подвальном помещении жилых домов 
№5,7 по ул.Факел Социализма   2Ду100мм, L= 79м (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,079                 
100 


0,079                 
100 


2033 2035 954,04 


485 
ГБ Шевченко 104 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко   L= 110м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,11                 
100/100 


0,11                 
100/100 


2033 2035 4 536,16 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


486 


ГБ Шевченко 79 Техническое перевооружение тепло-
трассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д 
№79 по ул.Шевченко до ж/д №77 по ул.Шевченко с от-
ветвлением от бескамерной врезки до ж/д №81 по 
ул.Шевченко   L= 180м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,18                 
100/100 


0,18                 
100/100 


2034 2035 22 473,95 


487 


ГБ Шевченко 83 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №91 по 
ул.Шевченко   L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,03                 
100/100 


0,03                 
100/100 


2032 2035 3 732,07 


488 


ГБ Шевченко 83 Техническое перевооружение трубопро-
вода от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №87 по 
ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-1/6 до ж/д №85 по 
ул.Шевченко   L= 139м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,139                 
100/100 


0,139                 
100/100 


2032 2035 17 291,91 


489 
ГБ Шевченко 83 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 83 ул.Шевченко   L= 80м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
100/100 


0,08                 
100/100 


2032 2035 3 292,54 


490 
ГБ Шевченко 98 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 96 ул.Шевченко   L= 50м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05                 
100/100 


0,05                 
100/100 


2034 2035 2 065,83 


491 
ГБ Шевченко 98 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 100,98 ул.Шевченко   L= 100м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1                 
150/150 


0,1                 
150/150 


2034 2035 5 017,29 


492 
ГБ Шевченко 98 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 98 ул.Шевченко   L= 80м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,08                 
125/125 


0,08                 
125/125 


2034 2035 3 643,52 


493 


ГБ Шевченко 99 Техническое перевооружение сооруже-
ния (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубо-
провод от ж/д №99 по ул.Шевченко до ж/д №71 по 
ул.Вокзальная   L= 27м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,027                 
70/70 


0,027                 
70/70 


2032 2035 2 641,77 


494 
ГБ Шевченко 99 Техническое перевооружение тепло-
трассы (транзит) дом № 99 ул.Шевченко   L= 40м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,04                 
100/100 


0,04                 
100/100 


2032 2035 1 646,27 


495 


Насосная Саратовское шоссе 39 Техническое перево-
оружение сооружения (теплотрасса с горячим водоснаб-
жением) - трубопровод от здания насосной по 
ул.Саратовское шоссе № 39А  до ж/д №39 по 
ул.Саратовское шоссе.   L= 31м, 2Ду100мм (Отопление) / 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,031                 
100/100 


0,031                 
100/100 


2034 2035 3 870,51 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


2Ду100мм (ГВС) 


496 


Насосная Саратовское шоссе 39 Техническое перево-
оружение сооружения (теплотрасса с горячим водоснаб-
жением) - трубопровод от места врезки в существующий 
трубопровод у Н.О.20 до здания насосной по 
ул.Саратовское шоссе 39А   2Ду125мм, L= 71м (Отопле-
ние) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,071                 
125 


0,071                 
125 


2034 2035 6 624,94 


497 


Насосная Саратовское шоссе 39 Техническое перево-
оружение теплотрассы от наружной стены жилого дома 
№39а ул.Саратовское шоссе (инд.бойлер) до ТК-б/н   
2Ду100мм, L= 50м (Отопление) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,05                 
100 


0,05                 
100 


2034 2035 4 514,26 


498 


ЦТП-14 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са от наружной стены ЦТП-14 (ул. Факел Социализма, 
2/1) до наружной стены жилого дома № 2А по ул.Факел 
Социализма с ответвлением от ТК 1-5/4 до наружной 
стены жилого дома №2 по ул.Факел Социализма   L= 
104,2м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,1042                 
150/125 


0,1042                 
150/125 


2034 2035 14 861,05 


499 


ЦТП-14 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са от наружной стены ж/д №4 по ул.Факел Социализма 
до наружной стены нежилого здания по адресу 
ул.Свердлова, 58   L= 92м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,092                 
100/80 


0,092                 
100/80 


2034 2035 10 365,38 


500 


Насосная Ленина 122а Техническое перевооружение 
сооружения (сети теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения) - теплотрасса  от наружной стены ж/дома  №122А 
(ул.Ленина) до насосной станции в районе ж/д №122А по 
ул.Ленина L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм 
(ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,018                 
100/100 


0,018                 
100/100 


2034 2036 2 343,00 


501 


Насосная Ленина 122а Техническое перевооружение 
сооружения (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 
8/5 до наружной стены ж/дома №122А (ул.Ленина)   
2Ду125мм, L= 36,5м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0365                 
125 


0,0365                 
125 


2034 2036 3 550,82 


502 


ЦТП-09 Тех. перевооружение теплотрассы от наружной 
стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56/1) до наружной стены 
жилого дома №16 с ответвлениями от ТК 1-2/3 до наруж-
ной стены жилого дома №56 по ул.Свердлова, от ТК 1-
2/2 до наружной стены Д/с №70, от ТК1-2/4 до наружной 
стены жилого дома №50 по ул. Ленина, от ТК1-2/4 до 
наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина, от ТК1-


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,65645                 
125/125 


0,65645                 
125/125 


2034 2036 92 480,20 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


2/5 до наружной стены жилого дома №56 по ул. Ленина, 
от ТК1-2/6 до наружной стены жилого дома №54 по 
ул.Ленина   L= 656,45м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


503 


ЦТП-09 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, д.56/1) до 
наружной стены жилого дома №58 по ул.Ленина   L= 
74,5м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0745                 
80/80 


0,0745                 
80/80 


2034 2036 7 954,14 


504 


ЦТП-09 Техническое перевооружение сооружения (сети 
теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрас-
са от наружной стены ж/д №16 по ул. Братьев Захаровых 
до наружной стены ж/д №14 по ул. Братьев Захаровых   
L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,008                 
80/70 


0,008                 
80/70 


2034 2036 818,99 


505 


ЦТП-09 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной 
стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ до наруж-
ной стены жилого дома № 51 по ул. 20 лет ВЛКСМ   L= 
19м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,019                 
80/70 


0,019                 
80/70 


2034 2036 1 945,10 


506 


ЦТП-09 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной 
стены жилого дома № 56 по ул. Свердлова до наружной 
стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ   L= 40м, 
2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,04                 
80/80 


0,04                 
80/80 


2034 2036 4 270,68 


507 


ЦТП-09 Техническое перевооружение сооружения тепло-
трассы от наружной стены жилого дома №51 по ул.20 лет 
ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №14 по ул. Бра-
тьев Захаровых   2Ду50мм, L= 21м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,021                 
50 


0,021                 
50 


2034 2036 1 752,16 


508 
ЦТП-09 Техническое перевооружение сооружения-
теплотрасса (транзит) дом № 53 ул.20 лет ВЛКСМ   L= 
116м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность                    
диаметр 


км  
мм 


0,116                 
80/80 


0,116                 
80/80 


2034 2036 4 221,60 


509 


ЦТП-09 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) от наружной стены жилого дома № 56 
ул.Свердлова   L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,05                 
100/100 


0,05                 
100/100 


2034 2036 2 153,41 


510 


ЦТП-09 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома №52 по 
ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены 
жилого дома №52 по ул.Ленина   2Ду70мм, L= 63,22м 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,06322                 
70 


0,06322                 
70 


2034 2036 419,03 
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N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
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(с НДС) 
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зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


511 


ЦТП-09 Техническое перевооружение сооружения (сети 
горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной сте-
ны жилого дома №52 по ул.Ленина до наружной стены 
жилого дома №50 по ул.Ленина   2Ду70мм, L= 29,5м 
(ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0295                 
70 


0,0295                 
70 


2034 2036 558,66 


512 


ЦТП-14 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения -  теплотрасса от наруж-
ной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, д.2/1) до 
наружной стены жилого дома №4 по ул.Факел Социализ-
ма   L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,026                 
100/80 


0,026                 
100/80 


2034 2036 3 054,00 


513 


ЦТП-14 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной 
стены жилого дома №4А по ул.Факел Социализма до 
наружной стены жилого дома №54 по ул.Свердлова   L= 
22,75м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02275                 
80/80 


0,02275                 
80/80 


2034 2036 2 428,95 


514 


ЦТП-14 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) от наружной стены жилого дома № 4 
ул.Ф.Социализма   L= 58м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,058                 
100/80 


0,058                 
100/80 


2034 2036 2 240,05 


515 


ЦТП-14 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) от наружной стены жилого дома № 2 "а" до 
наружной стены жилого дома № 4 "а" ул.Ф.Социализма 
L= 135м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,135                 
125/125 


0,135                 
125/125 


2034 2036 19 018,70 


516 


ЦТП-17 Техническое перевооружение теплотрассы от 
ЦТП №17 по ул.Факел Социализма №33/1 до наружной 
стены жилого дома №33 по ул.Факел Социализма   L= 
15м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,015                 
150/150 


0,015                 
150/150 


2033 2036 2 350,01 


517 


ЦТП-17 Техническое перевооружение теплотрассы  от 
наружной стены жилого дома №47 А по 
ул.Комсомольская до наружной стены жилого дома №35 
по ул.Комсомольская   L= 21м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,021                 
100/100 


0,021                 
100/100 


2033 2036 2 728,81 


518 


ЦТП-17 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома №49  по ул.Комсомольская 
до наружной стены жилого дома №47А по 
ул.Комсомольская   L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 
2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/100 


0,02                 
100/100 


2033 2036 2 598,86 


519 


ЦТП-17 Техперевоор. теплотрассы от наружной стены 
жилого дома № 33 по ул. Факел Социализма до наруж-
ной стены жилого дома № 47А по ул. Комсомольская L= 
21,5м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0215                 
150/150 


0,0215                 
150/150 


2033 2036 3 368,35 
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Ед. 
изм. 
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до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


520 


ЦТП-17 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома №47А по 
ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д), до наружной 
стены жилого дома №47А по ул.Комсомольская с от-
ветвлением до наружной стены жилого дома №47А по 
ул.Комсомольская   2Ду100мм, L= 107,47м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,10747                 
100 


0,10747                 
100 


2033 2036 1 352,99 


521 
ЦТП-17 Техническое перевооружение теплотрассы Са-
ратовская обл,, Балаково г,, Комсомольская ул, дом № 
47А,,   2Ду100мм, L= 34,66м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,03466                 
100 


0,03466                 
100 


2033 2036 1 053,66 


522 


ЦТП-17 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №31 по ул.Факел 
Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены 
жилого дома №31 по ул.Факел Социализма   2Ду100мм, 
L= 26,55м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02655                 
100 


0,02655                 
100 


2033 2036 807,12 


523 
ЦТП-17 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния транзит ул. Факел Социализма , дом № 33   
2Ду150мм, L= 98,1м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0981                 
150 


0,0981                 
150 


2036 2036 3 364,84 


524 


ЦТП-17 Техническое перевооружение сети горячего во-
доснабжения от наружной стены жилого дома №33 по 
ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д), до 
наружной стены жилого дома №33 по ул.Факел Социа-
лизма   2Ду150мм, L= 98,1м (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,0981                 
150 


0,0981                 
150 


2036 2036 1 788,05 


525 


ЦТП-27 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №27 до 
ж/д №2 по ул.Минская   L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 
2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,07                 
125/125 


0,07                 
125/125 


2034 2036 9 861,55 


526 


ЦТП-27 Техническое перевооружение сооружения (теп-
лотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от 
ЦТП №27 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова с от-
ветвлениями: от ТК 2-2/8 до ж/д №19 по ул.Набережная 
Леонова, от ТК 2-2/8 до ж/д №4 по ул.Минская   L= 152м, 
2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,152                 
150/125 


0,152                 
150/125 


2034 2036 22 600,07 


527 


ЦТП-27 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением - трубопровод от ТК 2-2/7 РТС до 
ж/д №19 по ул.Набережная Леонова   L= 76м, 2Ду125мм 
(Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,076                 
125/100 


0,076                 
125/100 


2034 2036 10 132,21 


528 


ЦТП-27 Техническое перевооружение сети теплоснабже-
ния от наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская 
(транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома 
№4 по ул.Минская   2Ду50мм, L= 64,33м (Отопление) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,06433                 
50 


0,06433                 
50 


2034 2036 1 815,86 
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ятия 


после реализа-
ции мероприя-


тия 


529 


ЦТП-27 Техническое перевооружение теплотрассы от 
наружной стены жилого дома №18 ул.Набережная Лео-
нова до ТК-2-2/8   L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 
2Ду150мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
150/150 


0,012                 
150/150 


2034 2036 1 883,28 


530 
ЦТП-27 Техническое перевооружение сооружения- теп-
лотрасса (транзит) дом №18 ул. Наб. Леонова   L= 14м, 
2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,014                 
125/125 


0,014                 
125/125 


2034 2036 664,65 


531 


ЦТП-27 Техническое перевооружение теплотрассы от 
жилого дома №19 до жилого дома №20 по 
ул.Набережная Леонова   L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) 
/ 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,02                 
100/100 


0,02                 
100/100 


2034 2036 861,36 


532 
ЦТП-27 Техническое перевооружение теплотрассы 
(транзит) дом №19 ул. Набережная Леонова   L= 50м, 
2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,05                 
100/100 


0,05                 
100/100 


2034 2036 2 153,41 


533 


ЦТП-27 Техническое перевооружение теплотрассы с го-
рячим водоснабжением (литер XIV), вкл. в себя трубо-
провод от ж/д №18 по ул.Набережная Леонова до ж/д 
№21 по ул.Набережная Леонова протяженностью 12 п.м.   
L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) 


протяженность  
диаметр 


км  
мм 


0,012                 
125/80 


0,012                 
125/80 


2034 2036 1 447,36 


Группа мероприятий № 2 «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения,  
за исключением тепловых сетей» 


896 077,79 


Подгруппа мероприятий № 2.1 «Автоматизация объектов, работа без присутствия оперативного персонала, с выводом информации  
на диспетчерский пульт» 


465 693 


1 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1  


Эл. энергия кВт*ч 32836,956 27911,4126 2023,00 2024,00 4 238 


2 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1  


Эл. энергия кВт*ч 26761,82 22747,547 2023,00 2024,00 4 035 


3 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1  


Эл. энергия кВт*ч 40100,888 34085,7548 2023,00 2024,00 3 613 


4 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №4 ул. Бр. Захаровых 6/1  


Эл. энергия кВт*ч 108480,731 92208,62135 2023,00 2024,00 5 012 


5 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №5 ул. Бр. Захаровых 144  


Эл. энергия кВт*ч 118331,8 100582,03 2023,00 2024,00 5 905 


6 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1  


Эл. энергия кВт*ч 39444,6634 33527,96389 2023,00 2024,00 4 459 
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7 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1  


Эл. энергия кВт*ч 137562 116927,7 2023,00 2024,00 5 684 


8 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1  


Эл. энергия кВт*ч 136631,4 116136,69 2023,00 2024,00 5 139 


9 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1  


Эл. энергия кВт*ч 122950,1568 104507,6333 2023,00 2024,00 6 461 


10 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1  


Эл. энергия кВт*ч 1465,95 1246,0575 2023,00 2024,00 2 799 


11 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №11 ул.Ленина 60/1  


Эл. энергия кВт*ч 60149,7 51127,245 2023,00 2024,00 3 140 


12 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1   


Эл. энергия кВт*ч 88454,34 75186,189 2023,00 2024,00 4 998 


13 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1  


Эл. энергия кВт*ч 361,44 307,224 2028,00 2028,00 2 600 


14 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1  


Эл. энергия кВт*ч 68100,21 57885,1785 2023,00 2024,00 4 014 


15 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №15 ул.Ленина 91/1  


Эл. энергия кВт*ч 80380,22 68323,187 2023,00 2024,00 3 494 


16 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1  


Эл. энергия кВт*ч 49393,65 41984,6025 2023,00 2024,00 3 818 


17 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1  


Эл. энергия кВт*ч 64095,35 54481,0475 2023,00 2024,00 4 280 


18 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1  


Эл. энергия кВт*ч 825,37 701,5645 2023,00 2024,00 2 808 


19 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №19 ул.Ленина 97/1  


Эл. энергия кВт*ч 11707,5 9951,375 2022,00 2022,00 2 552 


20 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 


Эл. энергия кВт*ч 811,18 689,503 2023,00 2023,00 2 979 







130 


N п/п Наименование мероприятий 


Основные технические характеристики 


Год начала 
реализации 


мероприятия 


Год оконча-
ния реали-


зации меро-
приятия 


Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий в 


прогнозных це-
нах, тыс. руб.  


(с НДС) 


Наименование пока-
зателя (мощность, 


протяженность, 
диаметр и т.п.) 


Ед. 
изм. 


Значение показателя 


до реализа-
ции меропри-


ятия 


после реализа-
ции мероприя-
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ЦТП №20 ул.Ленина 84/1  


21 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1  


Эл. энергия кВт*ч 1771,24 1505,554 2023,00 2024,00 3 593 


22 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1  


Эл. энергия кВт*ч 2206,28 1875,338 2023,00 2024,00 3 480 


23 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1  


Эл. энергия кВт*ч 1908,06 1621,851 2023,00 2024,00 3 834 


24 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1  


Эл. энергия кВт*ч 12502,26 10626,921 2022,00 2023,00 4 982 


25 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №25 ул.Ленина 108/1  


Эл. энергия кВт*ч 6844,4 5817,74 2022,00 2023,00 3 206 


26 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1  


Эл. энергия кВт*ч 278,16 236,436 2022,00 2022,00 2 959 


27 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №27 ул.Минская 2/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,16922144 3,16922144 2028,00 2028,00 3 329 


28 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,4891125 4,4891125 2028,00 2028,00 3 914 


29 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №29 ул.Минская 41/1   


Эл. энергия кВт*ч 2030,3 1725,755 2023,00 2024,00 3 900 


30 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №31 ул.Комарова 146/1  


Эл. энергия кВт*ч 98,83 84,0055 2023,00 2024,00 3 540 


31 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2  


Эл. энергия кВт*ч 1132,17 962,3445 2023,00 2024,00 4 533 


32 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №33 ул.Минская 57/1  


Эл. энергия кВт*ч 119,02 101,167 2024,00 2024,00 2 361 


33 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1  


Эл. энергия кВт*ч 91,76 77,996 2024,00 2024,00 3 693 
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34 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1  


Эл. энергия кВт*ч 2044,76 1738,046 2025,00 2025,00 3 807 


35 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1  


Эл. энергия кВт*ч 67805,53 57634,7005 2023,00 2023,00 5 879 


36 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1  


Эл. энергия кВт*ч 97732,93 83072,9905 2024,00 2024,00 6 072 


37 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №38 ул.Каховская 7/1  


Эл. энергия кВт*ч 30852,65 26224,7525 2024,00 2024,00 5 369 


38 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1  


Эл. энергия кВт*ч 103935,01 88344,7585 2022,00 2022,00 6 179 


39 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2  


Эл. энергия кВт*ч 165322,65 140524,2525 2023,00 2023,00 5 881 


40 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1  


Эл. энергия кВт*ч 129990,63 110492,0355 2023,00 2024,00 5 542 


41 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а  


Эл. энергия кВт*ч 187153,4 159080,39 2023,00 2024,00 5 542 


42 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1  


Эл. энергия кВт*ч 99384,6 84476,91 2022,00 2023,00 4 681 


43 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1  


Эл. энергия кВт*ч 81433,48 69218,458 2023,00 2024,00 3 496 


44 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1  


Эл. энергия кВт*ч 59030,47 50175,8995 2022,00 2022,00 3 236 


45 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1  


Эл. энергия кВт*ч 97318,73 82720,9205 2023,00 2024,00 4 721 


46 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1  


Эл. энергия кВт*ч 113322 96323,7 2023,00 2024,00 4 499 


47 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 


Эл. энергия кВт*ч 122532,4 104152,54 2023,00 2024,00 5 287 
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ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1  


48 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1  


Эл. энергия кВт*ч 68783,52 58465,992 2023,00 2024,00 4 212 


49 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2  


Эл. энергия кВт*ч 97105,79 82539,9215 2023,00 2024,00 4 311 


50 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1  


Эл. энергия кВт*ч 191658 162909,3 2023,00 2024,00 6 081 


51 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №52 ул.Степная 11/1  


Эл. энергия кВт*ч 139905,6 118919,76 2023,00 2024,00 4 396 


52 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №53 ул.Степная 17/4  


Эл. энергия кВт*ч 149520,2 127092,17 2023,00 2024,00 5 052 


53 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1  


Эл. энергия кВт*ч 137883,97 117201,3745 2024,00 2024,00 5 040 


54 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,59706104 4,59706104 2025,00 2025,00 3 986 


55 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,08860343 4,08860343 2025,00 2025,00 3 649 


56 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №58 ул.Степная 14/1  


Эл. энергия кВт*ч 211422,46 179709,091 2023,00 2024,00 6 115 


57 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,91343752 3,91343752 2025,00 2025,00 3 728 


58 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,6877374 0,6877374 2028,00 2028,00 1 852 


59 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2  


Эл. энергия кВт*ч 66276,5 56335,025 2023,00 2024,00 3 839 


60 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1  


Эл. энергия кВт*ч 155943,01 132551,5585 2023,00 2023,00 5 224 
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61 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 7,20698036 7,20698036 2027,00 2027,00 5 730 


62 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 6,95807251 6,95807251 2027,00 2027,00 5 612 


63 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,37360764 4,37360764 2027,00 2027,00 4 458 


64 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №66 ул.Степная 27/8  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 6,739022576 6,739022576 2027,00 2027,00 5 524 


65 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №67 ул.Степная 49/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 5,2160319 5,2160319 2022,00 2022,00 4 260 


66 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 7,70339417 7,70339417 2027,00 2027,00 5 898 


67 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №69 ул.Степная 96/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 6,05954941 6,05954941 2028,00 2028,00 5 016 


68 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1  


Эл. энергия кВт*ч 139400,4 118490,34 2023,00 2024,00 5 042 


69 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №71 ул. наб. Леонова 63/2  


Эл. энергия кВт*ч 159013,6 135161,56 2023,00 2024,00 5 376 


70 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №72 ул. наб. Леонова 72/1  


Эл. энергия кВт*ч 184853,62 157125,577 2023,00 2024,00 5 385 


71 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1  


Эл. энергия кВт*ч 162630,2 138235,67 2023,00 2024,00 5 092 


72 
Автоматизация ЦТП, без присутствия оперативного пер-
сонала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 8,82052979 8,82052979 2027,00 2027,00 5 806 


73 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,1423766 1,1423766 2022,00 2022,00 2 084 


74 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,507294 0,507294 2024,00 2025,00 2 150 
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№2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7  


75 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,6275108 0,6275108 2024,00 2025,00 2 219 


76 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,8812038 0,8812038 2024,00 2025,00 2 305 


77 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№5 Групповой бойлер, ул.Чапаева, 116 а  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,7453422 1,7453422 2024,00 2025,00 2 667 


78 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2  


Эл. энергия кВт*ч 22812 19390,2 2023,00 2023,00 3 888 


79 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102  


Эл. энергия кВт*ч 20936 17795,6 2024,00 2025,00 3 010 


80 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,50586188 2,50586188 2024,00 2025,00 4 073 


81 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,52352508 1,52352508 2024,00 2025,00 3 562 


82 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,23595338 2,23595338 2024,00 2025,00 3 974 


83 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30  


Эл. энергия кВт*ч 28066,03 23856,1255 2024,00 2025,00 3 076 


84 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а  


Эл. энергия кВт*ч 20148,33 17126,0805 2024,00 2025,00 2 799 


85 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,26560078 3,26560078 2022,00 2022,00 3 287 


86 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,3830724 0,3830724 2022,00 2022,00 1 891 


87 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,0751044 1,0751044 2024,00 2025,00 2 352 
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88 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,96579927 0,96579927 2024,00 2025,00 2 314 


89 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,707321 0,707321 2022,00 2022,00 1 965 


90 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,555216 0,555216 2024,00 2024,00 2 098 


91 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,32299057 2,32299057 2025,00 2025,00 2 880 


92 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,7744796 0,7744796 2025,00 2025,00 2 285 


93 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,30209262 2,30209262 2024,00 2025,00 3 006 


94 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,4992828 0,4992828 2024,00 2025,00 2 140 


95 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,60635024 1,60635024 2024,00 2025,00 2 588 


96 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,0094676 1,0094676 2024,00 2025,00 2 719 


97 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109  


Эл. энергия кВт*ч 18008 15306,8 2024,00 2024,00 2 183 


98 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,71131618 0,71131618 2024,00 2025,00 2 251 


99 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№27 Групповой бойлер, ул.Минская 31  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,7068497 0,7068497 2024,00 2025,00 2 199 


100 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№28 Групповой бойлер, ул.Минская 27  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,72430064 1,72430064 2024,00 2026,00 2 732 


101 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,7272778 1,7272778 2024,00 2026,00 2 625 
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№29 Групповой бойлер, ул.Минская 19  


102 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№30 Групповой бойлер, ул.Минская 5  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,64508554 0,64508554 2024,00 2026,00 2 272 


103 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№31 Групповой бойлер, ул.Минская 67  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,26175996 1,26175996 2024,00 2026,00 2 494 


104 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,71460308 0,71460308 2024,00 2026,00 2 331 


105 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,09727512 1,09727512 2024,00 2026,00 2 432 


106 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,62088472 0,62088472 2024,00 2026,00 2 297 


107 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,88827804 0,88827804 2024,00 2026,00 2 372 


108 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,1087408 1,1087408 2024,00 2027,00 2 533 


109 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,71268136 0,71268136 2024,00 2027,00 2 418 


110 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,0628424 2,0628424 2025,00 2025,00 2 888 


111 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,45184616 1,45184616 2025,00 2025,00 2 454 


112 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 
  


2024,00 2027,00 2 776 


113 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,5920328 0,5920328 2024,00 2025,00 2 191 


114 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,44707726 0,44707726 2024,00 2027,00 2 235 
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115 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,0463412 1,0463412 2024,00 2027,00 2 513 


116 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,88477688 0,88477688 2027,00 2027,00 2 396 


117 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,6100279 0,6100279 2024,00 2027,00 2 370 


118 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,67732618 0,67732618 2024,00 2027,00 2 398 


119 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,6284174 0,6284174 2024,00 2027,00 2 385 


120 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,09103244 1,09103244 2024,00 2027,00 2 508 


121 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,94380358 0,94380358 2024,00 2027,00 2 399 


122 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,51303548 1,51303548 2024,00 2027,00 2 699 


123 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,9870966 0,9870966 2025,00 2027,00 2 519 


124 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№52 Групповой бойлер, ул.Минская 10  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,07126824 1,07126824 2025,00 2027,00 2 548 


125 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт ГБ 
№53 Групповой бойлер, ул.Минская 12  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,568438 1,568438 2025,00 2027,00 2 763 


126 
Автоматизация ГБ, без присутствия оперативного персо-
нала, с выводом информации на диспетчерский пульт 
Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,595 0,595 2025,00 2027,00 4 537 


127 
Автоматизация насосных, без присутствия оперативного 
персонала, с выводом информации на диспетчерский 
пульт Насосная ул. Ленина 122а 


Эл. энергия кВт*ч 56793,17 48274,1945 2028,00 2028,00 2 000 


128 
Автоматизация насосных, без присутствия оперативного 
персонала, с выводом информации на диспетчерский 


Эл. энергия кВт*ч 107515 91387,75 2023,00 2024,00 2 416 
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пульт Насосная ул. Саратовское Шоссе, 39  


Подгруппа мероприятий № 2.2 «Реконструкция объектов с модернизацией теплообменного оборудования» 430 385 


1 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,3780262 2,3780262 2023,00 2024,00 3 606 


2 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,0572044 2,0572044 2023,00 2024,00 4 204 


3 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,0501411 1,0501411 2023,00 2024,00 2 834 


4 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,0147056 4,0147056 2023,00 2024,00 4 617 


5 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144  


Эл. энергия кВт*ч 118331,8 100582,03 2023,00 2024,00 2 363 


6 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,4123615 3,4123615 2023,00 2024,00 4 087 


7 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 5,24061805 5,24061805 2023,00 2024,00 5 152 


8 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,2126838 4,2126838 2023,00 2024,00 5 303 


9 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 6,46425415 6,46425415 2023,00 2024,00 6 950 


10 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,50708295 1,50708295 2023,00 2024,00 3 765 


11 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №11 ул.Ленина 60/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,03575625 2,03575625 2023,00 2024,00 3 317 


12 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1   


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,7597662 3,7597662 2023,00 2024,00 4 479 


13 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1  


Эл. энергия кВт*ч 361,44 307,224 2028,00 2028,00 1 500 


14 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,82195085 2,82195085 2023,00 2024,00 4 016 


15 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №15 ул.Ленина 91/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,2306954 2,2306954 2023,00 2024,00 3 713 


16 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,5172345 2,5172345 2023,00 2024,00 3 767 


17 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,9113833 2,9113833 2023,00 2024,00 4 477 


18 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,7059569 1,7059569 2023,00 2024,00 3 056 


19 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №19 ул.Ленина 97/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,52943825 1,52943825 2022,00 2022,00 3 179 
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20 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №20 ул.Ленина 84/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,9101504 1,9101504 2023,00 2023,00 3 397 


21 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,40859155 2,40859155 2023,00 2024,00 3 940 


22 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,3635428 2,3635428 2023,00 2024,00 3 749 


23 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,6804838 2,6804838 2023,00 2024,00 4 170 


24 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,20130535 4,20130535 2022,00 2023,00 4 842 


25 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №25 ул.Ленина 108/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,49188015 1,49188015 2022,00 2023,00 2 843 


26 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,09870375 2,09870375 2022,00 2022,00 3 204 


27 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №27 ул.Минская 2/1 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,47388335 2,47388335 2028,00 2028,00 4 025 


28 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,41458105 3,41458105 2028,00 2028,00 5 498 


29 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №29 ул.Минская 41/1   


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,4643862 2,4643862 2023,00 2024,00 4 768 


30 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №31 ул.Комарова 146/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,5326521 2,5326521 2023,00 2024,00 5 156 


31 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,4644469 3,4644469 2023,00 2024,00 3 480 


32 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №33 ул.Минская 57/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,12321845 1,12321845 2024,00 2024,00 4 726 


33 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,31008725 2,31008725 2024,00 2024,00 3 383 


34 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,2523433 2,2523433 2025,00 2025,00 4 241 


35 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,40738605 4,40738605 2023,00 2023,00 4 520 


36 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,99523795 4,99523795 2024,00 2024,00 5 417 


37 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №38 ул.Каховская 7/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,9077843 3,9077843 2024,00 2024,00 5 394 


38 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 6,39249325 6,39249325 2022,00 2022,00 4 548 


39 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 5,843354377 5,843354377 2023,00 2023,00 6 056 
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40 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 5,3598762 5,3598762 2023,00 2024,00 5 759 


41 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,2515454 4,2515454 2023,00 2024,00 4 879 


42 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,96726565 3,96726565 2022,00 2023,00 4 772 


43 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,3531956 2,3531956 2023,00 2024,00 4 356 


44 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,02839 3,02839 2022,00 2022,00 3 787 


45 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,63344155 3,63344155 2023,00 2024,00 4 517 


46 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,4703945 3,4703945 2023,00 2024,00 4 637 


47 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,11789795 4,11789795 2023,00 2024,00 4 769 


48 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,82253985 2,82253985 2023,00 2024,00 4 159 


49 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,86749155 2,86749155 2023,00 2024,00 4 114 


50 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 5,4453722 5,4453722 2023,00 2024,00 4 811 


51 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №52 ул.Степная 11/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,349269588 3,349269588 2023,00 2024,00 5 378 


52 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №53 ул.Степная 17/4  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,114633279 4,114633279 2023,00 2024,00 4 963 


53 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №55  ул.30 лет Победы 32/1 


Эл. энергия кВт*ч 137883,97 117201,3745 2024,00 2024,00 2 368 


54 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,9228462 3,9228462 2025,00 2025,00 4 848 


55 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,23566455 3,23566455 2025,00 2025,00 4 846 


56 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №58 ул.Степная 14/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 5,5571224 5,5571224 2023,00 2024,00 6 023 


57 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,03618845 3,03618845 2025,00 2025,00 4 678 


58 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,52991145 0,52991145 2028,00 2028,00 2 864 


59 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,5408532 2,5408532 2023,00 2024,00 4 137 
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60 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,2177946 4,2177946 2023,00 2023,00 5 067 


61 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 7,20698036 7,20698036 2027,00 2027,00 2 663 


62 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 6,95807251 6,95807251 2027,00 2027,00 2 663 


63 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,37360764 4,37360764 2027,00 2027,00 2 663 


64 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №66 ул.Степная 27/8 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 5,3962411 5,3962411 2027,00 2027,00 7 034 


65 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №67 ул.Степная 49/1 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,20315415 4,20315415 2022,00 2022,00 4 601 


66 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 6,2566382 6,2566382 2027,00 2027,00 6 985 


67 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №69 ул.Степная 96/1 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,90253925 4,90253925 2028,00 2028,00 5 835 


68 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,57145055 3,57145055 2023,00 2024,00 4 528 


69 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,95498925 3,95498925 2023,00 2024,00 4 259 


70 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №72 ул. наб. Леонова 72/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 4,10479215 4,10479215 2023,00 2024,00 5 360 


71 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 3,80423435 3,80423435 2023,00 2024,00 5 006 


72 
Реконструкция ЦТП с модернизацией теплообменного 
оборудования ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 7,0814453 7,0814453 2027,00 2027,00 7 054 


73 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Соци-
ализма 1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,8148515 0,8148515 2022,00 2022,00 2 000 


74 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Соци-
ализма 7  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,35254735 0,35254735 2024,00 2025,00 1 776 


75 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Соци-
ализма 11  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,48070525 0,48070525 2024,00 2025,00 1 752 


76 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Соци-
ализма 13  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,7179155 0,7179155 2024,00 2025,00 1 601 


77 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева, 


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,41082155 1,41082155 2024,00 2025,00 2 402 
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116, а  


78 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №6 Групповой бойлер, 
ул.Пролетарская 2  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,72744205 1,72744205 2023,00 2023,00 2 414 


79 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,57739255 0,57739255 2024,00 2025,00 1 720 


80 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,06912885 2,06912885 2024,00 2025,00 2 595 


81 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,1507484 1,1507484 2024,00 2025,00 2 284 


82 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,81506345 1,81506345 2024,00 2025,00 2 580 


83 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №11 Групповой бойлер, 
ул.Харьковская 30  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,5576295 0,5576295 2024,00 2025,00 2 003 


84 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №12 Групповой бойлер, 
ул.Коммунистическая 137а  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,35179725 0,35179725 2024,00 2025,00 1 493 


85 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет 
ВЛКСМ 2  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 2,5462762 2,5462762 2022,00 2022,00 2 755 


86 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет 
ВЛКСМ 9  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,23628495 0,23628495 2022,00 2022,00 1 366 


87 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет 
ВЛКСМ 14  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,8445973 0,8445973 2024,00 2025,00 2 053 


88 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет 
ВЛКСМ 17  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,70996425 0,70996425 2024,00 2025,00 1 947 


89 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет 
ВЛКСМ 19  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,46601515 0,46601515 2022,00 2022,00 1 467 


90 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет 
ВЛКСМ 26  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,41842495 0,41842495 2024,00 2024,00 1 496 


91 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №19 Групповой бойлер, 
ул.Менделеева 12  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,6922332 1,6922332 2025,00 2025,00 3 071 


92 Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,6236836 0,6236836 2025,00 2025,00 1 783 
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оборудования ГБ №20 Групповой бойлер, 
ул.Менделеева 15  


93 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 1  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,8775276 1,8775276 2024,00 2025,00 2 798 


94 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 15  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,34875875 0,34875875 2024,00 2025,00 1 705 


95 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 
6А  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,246104 1,246104 2024,00 2025,00 2 296 


96 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 
152  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,78821145 0,78821145 2024,00 2025,00 1 668 


97 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 
109  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,56409555 0,56409555 2024,00 2024,00 1 800 


98 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 
113  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,5421571 0,5421571 2024,00 2025,00 1 877 


99 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,46989505 0,46989505 2024,00 2025,00 1 880 


100 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,35667495 1,35667495 2024,00 2026,00 2 268 


101 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,18765235 1,18765235 2024,00 2026,00 2 252 


102 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,4375713 0,4375713 2024,00 2026,00 1 793 


103 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,0007012 1,0007012 2024,00 2026,00 2 117 


104 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
75  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,53718085 0,53718085 2024,00 2026,00 1 943 


105 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
79  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,82283585 0,82283585 2024,00 2026,00 2 003 


106 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
99  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,46550265 0,46550265 2024,00 2026,00 1 902 
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107 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
83  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,6139367 0,6139367 2024,00 2026,00 2 117 


108 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
93  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,8313749 0,8313749 2024,00 2027,00 2 331 


109 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
87  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,53852885 0,53852885 2024,00 2027,00 1 842 


110 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
98  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,61744695 1,61744695 2025,00 2025,00 2 323 


111 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
108  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,12665775 1,12665775 2025,00 2025,00 2 213 


112 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 
112  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,447885 0,447885 2024,00 2027,00 1 677 


113 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 
103  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,43651385 0,43651385 2024,00 2025,00 1 579 


114 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 37  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,2437015 0,2437015 2024,00 2027,00 2 051 


115 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 34  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,7871118 0,7871118 2024,00 2027,00 2 142 


116 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 43  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,5066278 0,5066278 2027,00 2027,00 2 458 


117 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 24  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,4532659 0,4532659 2024,00 2027,00 1 922 


118 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 27  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,4929421 0,4929421 2024,00 2027,00 2 009 


119 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 28  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,45801195 0,45801195 2024,00 2027,00 1 916 
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120 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная 
Леонова 28А  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,77777175 0,77777175 2024,00 2027,00 2 202 


121 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 
57  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,5366036 0,5366036 2024,00 2027,00 2 575 


122 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 
61  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,1628535 1,1628535 2024,00 2027,00 2 339 


123 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 
71  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,7730325 0,7730325 2025,00 2027,00 1 980 


124 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,84976375 0,84976375 2025,00 2027,00 2 044 


125 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,24563935 1,24563935 2025,00 2027,00 2 479 


126 
Реконструкция ГБ с модернизацией теплообменного 
оборудования Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,595 0,595 2025,00 2027,00 2 241 


127 
Реконструкция насосных, без присутствия оперативного 
персонала, с выводом информации на диспетчерский 
пульт Насосная ул. Ленина 122а 


Эл. энергия кВт*ч 56793,17 48274,1945 2028,00 2028,00 1 388 


128 
Реконструкция насосных с модернизацией теплообмен-
ного оборудования Насосная ул. Саратовское Шоссе, 39  


Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,6214103 0,6214103 2023,00 2024,00 1 572 


Сумма по всем мероприятиям 3 476 383,18 


 
Один из возможных механизмов выполнения указанных мероприятий является разработка и заключение концессионного соглашения. 






